



# SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 | tālrunis 67097200 | fakss 67097277 | e-pasts sprk@sprk.gov.lv

## PADOMES LĒMUMS

Rīgā

22.12.2022.

Nr. 277

(prot. Nr.56., 8.p.)

### Par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 29.augustā saņēma akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003857687, juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 (turpmāk – AS “Sadales tīkls”), 2022.gada 29.augusta iesniegumu Nr.30VD00-19/1923 par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2023.gada līdz 2032.gadam, kā arī AS “Sadales tīkls” ar 2022.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.30VD00-19/2207 iesniedza Plāna izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un ar 2022.gada 22.decembra iesniegumu Nr.30VD00-19/2553 – precizētu Plānu (turpmāk viss kopā – Plāns).

#### Regulators konstatē

1. Elektroenerģijas tirgus likuma 19.<sup>1</sup>panta pirmā daļa noteic, ka Regulators katru gadu apstiprina sadales sistēmas operatora, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, izstrādāto sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu un uzrauga tā izpildi. Savukārt saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 19.<sup>1</sup>panta otro daļu Regulators nosaka sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju un plāna iesniegšanas kārtību.
2. Regulatora 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.1/5 “Noteikumi par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu” (turpmāk – Noteikumi) 5. un 6.punkts nosaka plānā iekļaujamo informāciju un plāna izvērtēšanai nepieciešamo informāciju.
3. Saskaņā ar Noteikumu 2.punktu sadales sistēmas operators plāna izstrādē izmanto ar Regulatoru saskaņotus attīstības mērķus sadales sistēmas operatora objektu (turpmāk – sadales infrastruktūra) attīstībai atbilstoši sadales sistēmas operatora funkcijām. Sadales sistēmas operators var iesniegt regulatoram pamatotu lūgumu saskaņot precizētus mērķus, rādītājus vai kritērijus ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējā plāna iesniegšanas. Noteikumu 3.punkts noteic, ka plāns ir sadales sistēmas operatora izstrādāts plānošanas dokuments, kurā nosaka sadales sistēmas attīstību un nepieciešamos kapitālieguldījumus sadales infrastruktūrā, kā arī attīstības mērķus turpmākajos 10 gados. Savukārt no Elektroenerģijas tirgus likuma 19.<sup>1</sup>panta pirmās daļas un Noteikumu 7.punkta izriet, ka plāns tiek pārskatīts katru gadu. Saskaņā ar Noteikumu 7.punktu sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram plānu katru gadu līdz 31.augustam.

4. Atbilstoši Noteikumu 11.punktam Regulators, izskatot plānu, izvērtē:
  - 4.1. plāna atbilstību Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto sadales sistēmas operatora pienākumu izpildei, tai skaitā elektroenerģijas sistēmas drošuma nodrošināšanai saskaņā ar elektroenerģijas nozarē noteiktajām prasībām;
  - 4.2. esošo un iespējamo sadales sistēmas lietotāju priekšlikumus;
  - 4.3. nepieciešamo kapitālieguldījumu sadales infrastruktūrā pamatotību un nepieciešamību;
  - 4.4. plāna atbilstību Noteikumu 6.punktā noteiktajai informācijai.
5. Saskaņā ar Noteikumu 12.punktu Regulators izvērtē un apstiprina plānu vai pieņem lēmumu par tā noraidīšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
6. Atbilstoši Noteikumu 8.punktam Regulators trīs darba dienu laikā no Plāna saņemšanas dienas publicēja Plānu savā tīmekļvietnē kopā ar paziņojumu par uzklauššanas sanāksmes rīkošanu<sup>1</sup>. 2022.gada 14.septembrī notika uzklauššanas sanāksme par Plānu, kurā piedalījās elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāji, kas uzklauššanas sanāksmes laikā izteica savu viedokli par Plānu. Uzklauššanas sanāksmes un Plāna izvērtēšanas laikā netika saņemti esošo un iespējamo sadales sistēmas lietotāju priekšlikumi par Plānu.
7. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam AS “Sadales tīkls” iesniedza aprēķinu par ietekmi, kādu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs kapitālieguldījumi sadales infrastruktūrā nākamajos divos gados un nākamajos 10 gados. AS “Sadales tīkls” norāda, ka Plānā paredzēto kapitālieguldījumu projektu realizācijas aplēstā ietekme uz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem turpmākajos 10 gados (2023.–2032.gads) aprēķināta 8% apmērā.
8. Ar 2022.gada 28.septembra vēstuli Nr.1-2.42/2815 Regulators pieprasīja no AS “Sadales tīkls” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no AS “Sadales tīkls” 2022.gada 29.augusta iesnieguma Nr.30VD00-19/1923 saņemšanas dienas, tātad līdz 2022.gada 29.decembrim. Regulatora pieprasīto informāciju un Plāna izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju Regulators saņēma ar AS “Sadales tīkls” 2022.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.30VD00-19/2207.
9. Saistībā ar augstajām elektroenerģijas cenām, kas vērojamas kopš 2021.gada septembra, un Krievijas sāktā kara Ukrainā izraisītajiem dabasgāzes apgādes ierobežojumiem, Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm veido tādu vidi enerģētikā, kas samazina šo faktoru ietekmi uz mājsaimniecībām un rūpniecisko sektoru. Plānotās darbības minēto faktoru ietekmes samazināšanai ir īstermiņa, pašlaik attiecinātas uz 2023.gadu, līdz brīdim, kad notiks elektroenerģijas cenu stabilizēšanās un dabasgāzes apgādē tiks panākts pietiekams drošības līmenis.
10. AS “Sadales tīkls” pilnvarotais pārstāvis atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu un sniedza papildu skaidrojumus par 2023.gada kapitālieguldījumu projektiem.

### **Regulators secina**

1. AS “Sadales tīkls” Plāns ir sagatavots un iesniegts atbilstoši Noteikumu 2.–7.punktam.
2. Regulators 2022.gada 31.janvārī saņēma AS “Sadales tīkls” 2022.gada 31.janvāra iesniegumu Nr.30VD00-19/25, ar kuru informē Regulatoru, ka AS “Sadales tīkls” ir izvērtējusi Regulatora 2021.gada 25.februārī saskaņotos AS “Sadales tīkls” attīstības mērķus sadales sistēmas attīstības 10 gadu plāna izstrādei un secinājusi, ka mērķi, rādītāji

<sup>1</sup> Publicēts Regulatora tīmekļvietnē:

[https://sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu\\_projektu\\_kopsavilkums/Att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81ns\\_2022\\_0.pdf](https://sprk.gov.lv/sites/default/files/tarifu_projektu_kopsavilkums/Att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81ns_2022_0.pdf)

- un kritēriji ir atbilstoši, un attiecībā uz 2022.gadā iesniedzamo attīstības plāna redakciju lūgums tos precizēt netiks sniegts. Attiecīgi plāna izstrādē AS “Sadales tīkls” izmantoja 2021.gada 25.februārī saskaņotos AS “Sadales tīkls” attīstības mērķus sadales sistēmas operatora objektu attīstībai.
3. Plānā ir noteikts AS “Sadales tīkls” sadales sistēmas attīstības virziens un nepieciešamie kapitālieguldījumi elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūrā un attīstības mērķi turpmākajiem 10 gadiem.
  4. Plāns ir sagatavots, ņemot vērā nozares standartos un elektroenerģijas nozarē noteiktās elektroenerģijas sistēmas drošuma un kvalitātes prasības.
  5. Plānā ir ietverta šāda informācija:
    - 5.1. esošās elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūra un tās tehniskais raksturojums (Plāna 4.–11.lpp. un Plāna 4.pielikums);
    - 5.2. novērtējums pa administratīvajām teritorijām saistībā ar elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju vajadzībām tuvākajos divos līdz piecos gados attiecībā uz jaunām ražošanas jaudām un jauniem slodzes punktiem, tostarp elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktiem (Plāna 14.–21.lpp. un Plāna 4.pielikums);
    - 5.3. novērtējums pa teritorijām saistībā ar pieprasījumureakcijas pakalpojumu, energoefektivitātes, enerģijas krātuvju vai citu tādu resursu izmantošanu, ko sadales sistēmas operators paredzējis izmantot kā alternatīvu sadales sistēmas paplašināšanai (Plāna 22.lpp.);
    - 5.4. mērķi, kas ir izvirzīti elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūras attīstībai periodā no diviem līdz 10 gadiem (Plāna 23.lpp.);
    - 5.5. pārskats par procesu, kādā tiek noteikts nepieciešamais kapitālieguldījumu apmērs sadales infrastruktūrā, ietverts nepieciešamo kapitālieguldījumu elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūrā pamatojums ar skaidrojumu, kuri kapitālieguldījumi tiks veikti nākamajos divos gados un par kuriem kapitālieguldījumiem AS “Sadales tīkls” jau pieņēma lēmumu (Plāna 24.lpp.);
    - 5.6. apraksts par inovācijām un mērķa kapitālieguldījumu programmām, kuras AS “Sadales tīkls” īsteno, kā arī ietverta informācija par mērķa kapitālieguldījumu programmām, kuras AS “Sadales tīkls” plāno īstenot turpmākajos 10 gados, paredzot attiecīgu kapitālieguldījumu apmēru (Plāna 25.–30.lpp.);
    - 5.7. informācija par kapitālieguldījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūrā, kurus plānots turpināt vai uzsākt īstenot turpmākajos divos gados (Plāna 2. un 3.pielikums).
  6. Regulators ir izvērtējis Plānu un secina, ka:
    - 6.1. Plānā ietvertie pasākumi ir vērsti uz sekmīgu Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto elektroenerģijas sadales sistēmas operatora pienākumu izpildi. Plānotie ieguldījumi elektroenerģijas sadales sistēmas objektos elektroenerģijas sadales sistēmas drošuma paaugstināšanai nodrošina, ka elektroenerģijas sadales sistēmas objekti tiek rekonstruēti vai nomainīti atbilstoši elektroenerģijas sadales sistēmas objektu prioritizācijas rangiem un kapitālieguldījumu projektu prioritizācijas rangiem, kas savstarpēji ļauj salīdzināt visus elektrotīkla objektus un kapitālieguldījumu projektus;
    - 6.2. AS “Sadales tīkls” iecere novirzīt lielāko izmaksu apmēru no kopējām Plāna izmaksām elektrotīkla pārbūves un drošuma uzlabošanas projektu īstenošanai ir pamatota;
    - 6.3. AS “Sadales tīkls” iesniedza pamatotu aprēķinu par ietekmi, kādu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs kapitālieguldījumi sadales infrastruktūrā nākamajos divos gados (2023.–2024.gads) un nākamajos 10 gados (2023.–2032.gads). Plānā paredzēto kapitālieguldījumu projektu realizācijas aplēstā ietekme

uz šā lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošajiem sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem turpmākajos divos gados veido 2%, savukārt turpmākajos 10 gados – 8%.

- 6.4. Regulators, izvērtējot Plānā ietvertos pasākumus elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, nodrošinot AS “Sadales tīkls” Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto sadales sistēmas operatora pienākumu izpildi, secina, ka plānoto kapitālieguldījumu ietekme uz spēkā esošajiem sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem turpmākajos 10 gados nepārsniegs 1,5% gadā un 8% kopā visos 10 gados. AS “Sadales tīkls” ar 2022.gada 3.novembra iesniegumu Nr.30VD00-K46/27 ir iesniegusi Regulatoram izvērtēšanai elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu nākamajam regulatīvajam periodam, kura spēkā stāšanās plānota 2023.gada trešajā ceturksnī. Regulators secina, ka plānotie kapitālieguldījumi 2023.gadā un 2024.gadā neatstās tiešu ietekmi uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem nākamajā regulatīvajā periodā, bet ietekme sagaidāma no aiznākamā regulatīvā perioda.
7. Regulators secina, ka 2023.gadam plānotos kapitālieguldījumus sadales infrastruktūrā var samazināt vismaz par 10%, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku kapitālieguldījumu izmaiņu ietekmi uz sadales sistēmas izmaksām nākamajos 2 līdz 4 gados, tā veicinot enerģijas cenu krīzes stabilizēšanu, bet neradot būtisku ietekmi uz sadales infrastruktūras attīstību.

Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 28.maija lēmuma Nr.1/5 “Noteikumi par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu” 12.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 19.<sup>1</sup>pantu, likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1. un 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu un otro daļu, 25.panta pirmo daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 65.panta trešo daļu,

#### **padome nolemj:**

1. apstiprināt AS “Sadales tīkls” izstrādāto elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2023.gada līdz 2032.gadam (pielikumā);
2. lai samazinātu kapitālieguldījumu ietekmi uz elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem nākamajos regulatīvajos periodos, uzdot AS “Sadales tīkls” izvērtēt iespēju samazināt no saviem līdzekļiem finansēto kapitālieguldījumu apjomu 2023.gadam vismaz par 10% un iesniegt Regulatoram veikto izvērtējumu kopā ar 2023.gadā izstrādāto sadales sistēmas attīstības plānu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētāja

A. Ozola

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU