

BŪVPROJEKTĒŠANAS UN BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 309000/24-1620

(jaunas elektroietaisies jaunai būvniecībai)

Atklāts konkurss "Elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve Ventspilī"

(Id. Nr. ST 2023/36 ANM)

Rīga

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(10.04.2024.)

<p style="text-align: center;">AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs)</p> <p>Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160,</p> <p>Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv tās [...]</p>	un	<p style="text-align: center;">SIA "Elektriķis" (turpmāk – Būvuzņēmējs)</p> <p>Reģistrācijas numurs: 51203002191 PVN maksātāja numurs: LV51203002191 Adrese: Elektriķu iela 8., Ventspils, LV-3601 e-pasts: [...] Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv tās [...]</p>
---	----	--

turpmāk tekstā sauktas kopā – "Līdzēji" vai katra atsevišķi, attiecīgi, - "Līdzējs"), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – "Līgums") par sekojošo:

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam **būvniecības ieceres dokumentu būvprojekta** atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 *Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi* (turpmāk tekstā – "*Speciālie būvnoteikumi*") (turpmāk tekstā – "Būvprojekts") sagatavošanu un izstrādi (turpmāk tekstā – "Būvprojektēšana") elektroietaisies (turpmāk tekstā – "Elektroietaise") ierīkošanai (turpmāk tekstā – "Būvniecība"), bet Pasūtītājs apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veikto Būvprojektēšanu:

- 1.1.1. Daļā Nr.1 - Kuldīgas ielā 49, Ventspilī;
- 1.1.2. Daļā Nr.2 - Kuldīgas ielā 1, Ventspilī;
- 1.1.3. Daļā Nr.3 - Lielā laukumā 1, Ventspilī;
- 1.1.4. Daļā Nr.4 - Krustkalna ielā 3, Ventspilī;
- 1.1.5. Daļā Nr.5 - Inženieru ielā 60, Ventspilī;
- 1.1.6. Daļā Nr.6 - K. Valdemāra ielā 45, Ventspils.

1.2. Būvuzņēmējs veiks Pasūtītājam Līguma 1.1.punktā minētās Elektroietaisies ierīkošanas būvdarbus (turpmāk tekstā – "Būvdarbi"), bet Pasūtītājs apmaksās atbilstoši šī Līguma noteikumiem veiktos Būvdarbus:

- 1.2.1. Daļā Nr.1 - Kuldīgas ielā 49, Ventspilī;
- 1.2.2. Daļā Nr.2 - Kuldīgas ielā 1, Ventspilī;
- 1.2.3. Daļā Nr.3 - Lielā laukumā 1, Ventspilī;
- 1.2.4. Daļā Nr.4 - Krustkalna ielā 3, Ventspilī;
- 1.2.5. Daļā Nr.5 - Inženieru ielā 60, Ventspilī;
- 1.2.6. Daļā Nr.6 - K. Valdemāra ielā 45, Ventspils.

2. BŪVPROJEKTĒŠANAS UN BŪVDARBU IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Būvprojektēšanu nākamajā dienā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, veic un nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

2.2. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu izpildi nākamajā dienā pēc Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam. Būvuzņēmējs veic Būvdarbus un izpilda tos ne vēlāk kā:

- 2.2.1. Daļā Nr.1 "Kuldīgas iela 49, Ventspils" – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam;
- 2.2.2. Daļā Nr.2 "Kuldīgas iela 1, Ventspils" – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam;

- 2.2.3. Daļā Nr.3 "Lielais laukums 1, Ventspils" – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam;
 - 2.2.4. Daļā Nr.4 "Krustkalna iela 3, Ventspils" - 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam;
 - 2.2.5. Daļā Nr.5 "Inženieru iela 60, Ventspils" - 75 (septiņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam;
 - 2.2.6. Daļā Nr.6 "K. Valdemāra iela 45, Ventspils" - 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojektēšanas nodošanas Pasūtītājam.
- 2.3. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā apbūvēšanas parakstīšanas veic visas nepieciešamās darbības Akta par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu vai arī veic darbības būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai būvniecības informācijas sistēmā.
- 2.4. Līguma 1. punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja tiesības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā pienākuma izpildei, tas ir, noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par pieslēguma punkta numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto slodzi (kW), gada enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot GIS citiem mērķiem un plašākā apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto lietošanas ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini.

3. LĪGUMA SUMMA

- 3.1. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
- 3.1.1. Daļā Nr.1 "Kuldīgas iela 49, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN;
 - 3.1.2. Daļā Nr.2 "Kuldīgas iela 1, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN;
 - 3.1.3. Daļā Nr.3 "Lielais laukums 1, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN;
 - 3.1.4. Daļā Nr.4 "Krustkalna iela 3, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN;
 - 3.1.5. Daļā Nr.5 "Inženieru iela 60, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN;
 - 3.1.6. Daļā Nr.6 "K. Valdemāra iela 45, Ventspils" - līdz 924.00 EUR bez PVN.
- 3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta:
- 3.2.1. Daļā Nr.1 "Kuldīgas iela 49, Ventspils" - līdz 3429.01 EUR bez PVN;
 - 3.2.2. Daļā Nr.2 "Kuldīgas iela 1, Ventspils" - līdz 3692.72 EUR bez PVN;
 - 3.2.3. Daļā Nr.3 "Lielais laukums 1, Ventspils" - līdz 11107.54 EUR bez PVN;
 - 3.2.4. Daļā Nr.4 "Krustkalna iela 3, Ventspils" - līdz 3577.05 EUR bez PVN;
 - 3.2.5. Daļā Nr.5 "Inženieru iela 60, Ventspils" - līdz 10712.23 EUR bez PVN;
 - 3.2.6. Daļā Nr.6 "K. Valdemāra iela 45, Ventspils" - līdz 3573.93 EUR bez PVN.
- 3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta līdz 41 636.48 EUR (četrdesmit viens tūkstotis seši simti trīsdesmit seši *euro* un 48 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. Līguma summas sadalījums katrai Daļai tiek noteikts:
- 3.3.1. Daļā Nr.1 "Kuldīgas iela 49, Ventspils" - līdz 4353.01 EUR bez PVN;
 - 3.3.2. Daļā Nr.2 "Kuldīgas iela 1, Ventspils" - līdz 4616.72 EUR bez PVN;
 - 3.3.3. Daļā Nr.3 "Lielais laukums 1, Ventspils" - līdz 12031.54 EUR bez PVN;
 - 3.3.4. Daļā Nr.4 "Krustkalna iela 3, Ventspils" - līdz 4501.05 EUR bez PVN;
 - 3.3.5. Daļā Nr.5 "Inženieru iela 60, Ventspils" - līdz 11636.23 EUR bez PVN;
 - 3.3.6. Daļā Nr.6 "K. Valdemāra iela 45, Ventspils" - līdz 4497.93 EUR bez PVN.
- 3.4. Līguma speciālie noteikumi neparedz norēķinu kārtību, kas atšķirīga no Līguma vispārīgajos noteikumos noteiktās norēķinu kārtības. Līguma ietvaros priekšapmaksa nav noteikta.

4. CITI NOTEIKUMI

- 4.1. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības informācijas sistēmā un Būvprojekta izstrādes Būvuzņēmējs, atbilstoši spēkā esošiem būvniecības reglamentējošiem normatīviem aktiem un ievērojot projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības, veiks sekojošus Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus (tajā skaitā, organizēs nepieciešamo inženierizpēti, būves tehnisko apsekošanu), kā arī pieprasīs un saņems valsts institūciju, attiecīgo objektu, inženiertīklu īpašnieku vai valdītāju (turētāju) tehniskos un īpašos noteikumus.
- 4.2. Pasūtītāja vārdā starpaktus par Būvdarbiem paraksta [...], Aktu par izpildītiem darbiem paraksta [...], Būvprojektēšanas starpaktus un pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta [...], Tehnisko aktu par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā paraksta Pasūtītāja izveidota komisija, Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem un

- būvvaldei iesniedzamos dokumentus saistībā ar būves pieņemšanu ekspluatācijā paraksta [...]. Būvuzņēmēja vārdā parakstīt šajā punktā minētos aktus tiek pilnvarots [...].
- 4.3. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:
- 4.3.1. no Pasūtītāja puses:
- 4.3.1.1. būvuzraugs, kas ir atbildīgs par Būvdarbu tehnisko uzraudzību: [...];
- 4.3.1.2. projektu vadītājs, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi kopumā: [...]
- 4.3.2. no Būvuzņēmēja puses:
- 4.3.2.1. būvdarbu vadītājs: [...].
- 4.3.2.2. projektētājs: [...].
- 4.4. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu nosacījumiem:
- 4.4.1. Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo noteikumu pielikumos, rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – ANM) ietvaros, tad Līguma Pielikumā Nr.8 noteikumi ir noteicošie attiecībā pret iepriekš minētajiem Līguma noteikumiem un pielikumiem;
- 4.4.2. Ja Līguma izpildē tiek piesaistīts ANM finansējums, Būvuzņēmējs Būvprojektēšanu veic, ievērojot Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvuzmaksu noteikšanas kārtība"" prasības.
- 4.4.3. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 4 164.00 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums).
- 4.4.4. Līguma izpildes nodrošinājumu var iesniegt kā:
- 4.4.4.1. kredītiestādes garantiju;
- 4.4.4.2. apdrošināšanas polisi;
- 4.4.4.3. ja tas paredzēts Līguma iepirkuma procedūras dokumentos un/vai Līguma speciālajos noteikumos – naudas summas iemaksu Pasūtītāja kredītiestādes kontā.
- 4.4.5. Līguma izpildes nodrošinājumam, neatkarīgi no iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma veida, ir jāparedz nodrošinājuma izsniedzēja pienākums beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājumu. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("*The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties*", *ICC Publication, No. 758*) un visus strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa.
- 4.4.6. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz pilnīgai Līguma speciālo noteikumu 2.3.punktā noteikto saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja Līguma speciālo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.punktā noteiktās saistības netiek izpildītas Līgumā noteiktajā termiņā vai Līdzēji vienojas par Līguma speciālo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.punktā noteikto termiņu pagarināšanu, Būvuzņēmējam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes nodrošinājumu par termiņu, kas ir vienāds ar Būvuzņēmējam noteikto saistību izpildes termiņu pagarinājumu.
- 4.4.7. Kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas gadījumā Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam dokumenta oriģināls.
- 4.4.8. Pasūtītājs Līguma izpildes nodrošinājumu ietur:
- 4.4.8.1. lai kompensētu Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus un/vai lai ieturētu Būvuzņēmējam piemērojamos līgumsodus – to aprēķinātajā apmērā;
- 4.4.8.2. gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina atbilstoši Līguma speciālo noteikumu 4.4.6.punktam, bet Būvuzņēmējs to nedara – tā pilnā apmērā.
- 4.4.9. Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar aprūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecināšanu dokumentu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.
- 4.4.10. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā:
- 4.4.10.1. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, Pasūtītājs, ja Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam rakstveida paziņojumu par Būvuzņēmēja atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu oriģinālus;
- 4.4.10.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, Pasūtītājs to pilnā apmērā vai atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja

kreditiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma izbeigšanās atbilstoši Līguma speciālo noteikumu 4.4.6.punktam.

- 4.4.11. Līguma vispārīgo noteikumu prasības attiecībā uz Būvprojektēšanas un Būvdarbu izpildes laika grafiku ir piemērojamas, ja šim Līgumam kā pielikums tiek pievienots Būvprojektēšanas un Būvdarbu izpildes laika grafiks.
- 4.4.12. Līguma vispārīgo noteikumu 14.10.punkta pirmais teikums netiek piemērots.
- 4.4.13. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma speciālo noteikumu 2.3.punktā noteikto uzsākšanas un/vai izpildes termiņu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 3.2.punktā noteiktās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma Speciālo noteikumu 3.2.punktā noteiktās summas (tas ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.

5. LĪGUMA PIELIKUMI

- 5.1. Tāmes;
- 5.2. Projektēšanas uzdevums;
- 5.3. Informatīvās vēstules forma;
- 5.4. Speciālie fizisko personu datu aizsardzības noteikumi;
- 5.5. IT drošības noteikumi;
- 5.6. Apliecinājums par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu;
- 5.7. Apliecinājums par AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu;
- 5.8. Prasības Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma piesaistei.

6. LĪDZĒJU PARAKSTI

- 6.1. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un pielikumiem. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma vispārīgie noteikumi un tad Līguma pielikumi. Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma speciālajos noteikumos definētie jēdzieni. No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos.
- 6.2. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma pielikumiem to pievienotajā redakcijā.
- 6.3. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

AS "Sadales tīkls"

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA "Elektrikis"

[...]

[...]

[...]

TĀMES

[...]

Izpildes termiņi (kalendārās dienas):

[...]

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

[...]

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7. BŪVPROJEKTĒŠANAS DARBU UN BŪVDARBU IZPILDES PAMATPRASĪBAS

- 7.1. Būvuzņēmējs Būvprojektēšanu veic saskaņā ar Līguma pielikumu (tāmi), Projektēšanas uzdevumu un būvatļaujā ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai, ja tāda nepieciešama saskaņā ar šī Līguma 9.2.punktu, *Speciālajiem būvnoteikumiem* un energostandartu LEK097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV".
- 7.2. Būvprojektēšana sevī ietver šajā Līgumā noteikto Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu Elektroietaisies Būvniecības uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu, teksta materiālu (turpmāk tekstā – "Būvprojekta dokumentācija") izstrādi, un citas darbības, kuras izriet no Līguma, tā pielikumiem, t.sk. Projektēšanas uzdevuma, būvatļaujā ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai un *Speciālajiem būvnoteikumiem*.
- 7.3. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Būvuzņēmējam Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS ir jāizveido *Projektēšanas* pieteikums, no kura šī Līguma ietvaros tālāk tiek veidoti KvikSTEPS plūsmas pieteikumi, kas saistīti ar Būvprojektēšanu (piemēram, bet ne tikai Būvprojekta saskaņošanu, Būvprojektēšanas izpildes termiņu pagarinājumu pieprasīšanu, starpaktu vai Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu iesniegšanu). Šis nosacījums nav piemērojams, ja *Projektēšanas* pieteikums KvikSTEPS plūsmā tiek izveidots automātiski vai arī tādu izveidot KvikSTEPS plūsmā nav tehniski iespējams.
- 7.4. Būvuzņēmējs vismaz vienu reizi 30 dienās veic ierakstus KvikSTEPS izveidotajā *Projektēšanas* pieteikumā par paveiktajiem darbiem komentāru sadaļā (Projektētāja dienasgrāmata), ja tāds pieteikums KvikSTEPS plūsmā izveidots, vai sniedz informāciju par Būvprojekta virzību Līguma speciālo noteikumu 4.3.1.2.punktā norādītajai personai.
- 7.5. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līdzēju saskaņotu tāmi (-ēm) (Līguma pielikums), Būvdarbu izpildes laika grafiku un projektēšanas uzdevumu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā, būvprojektā un projektēšanas uzdevumā noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai būvprojekta un projektēšanas uzdevuma.
- 7.6. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvprojekta izstrādes Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam (Līguma 4.3.2.punkts) Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS ir jāizveido *Objekta pieņemšanas* pieteikums (KvikSTEPS IO), no kura šī Līguma ietvaros tālāk tiek veidoti KvikSTEPS plūsmas pieteikumi, kas saistīti ar attiecīgā objekta izbūvi. Šis nosacījums nav piemērojams, ja *Objekta pieņemšanas* pieteikums (KvikSTEPS IO) tiek izveidots automātiski.
- 7.7. Būvuzņēmējs Būvdarbus atsāk ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no brīža, kad ir saņemti visi Būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli un/vai iekārtas.

8. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Līguma summa ietver Būvdarbu un Būvprojektēšanas procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu (turpmāk kopā tekstā arī kā būvizstrādājumi), darbu, iekārtu, piegādes, transporta un apdrošināšanas izmaksas, būvgružu (atkritumu), ietaišu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Būvuzņēmējam nodoto materiālu apsaimniekošanu, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos (t.sk. nodevu par būvatļaujas saņemšanu), un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus un Būvprojektēšanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs (Līguma pielikums), ir iekļautas citās tāmju pozīcijās.
- 8.2. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk. arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Būvuzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski par to ir vienojušies.
- 8.3. Ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja izsniegtā rēķinā norādīto Būvuzņēmēja kredītiestādes kontu, kurš atbilst Līgumā norādītajam Būvuzņēmēja kredītiestādes kontam, sekojošā kārtībā:
 - 8.3.1. maksājumi par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar starpaktu apstiprinātiem Būvdarbiem un/vai maksājumi par izpildītiem un ar Aktu par izpildītiem darbiem pieņemtiem Būvdarbiem vai Būvprojekta izstrādes gadījumā Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu tiek veikti atbilstoši tāmēm (1.pielikums) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc starpakta apstiprināšanas un/vai Akta par izpildītiem darbiem vai Būvprojekta izstrādes gadījumā Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas;
 - 8.3.2. atliktais maksājums (izņemot Līguma 8.3.3.punktā minēto gadījumu) 15% apmērā no Līguma summas tiek ieturēts no Būvuzņēmēja rēķiniem, atskaitot atliktā maksājuma daļu 15% apmērā no katra iesniegtā rēķina. Galīgais norēķins Būvuzņēmējam tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Akta par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ar nosacījumu, ka būvvalde (būvniecības pārraudzības institūcija) veikusi attiecīgas nepieciešamās atzīmes (paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā, vai būvniecības informācijas sistēmā) par Būvdarbu pabeigšanu) un Akta par atliktā maksājuma norēķiniem parakstīšanas (Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavo Būvuzņēmējs, aktā norādot norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzņēmējam par Līguma saistību izpildi, neapmaksātus atliktos maksājumus atšifrējumā pa iepriekš

- iesniegtajiem rēķiniem, kā arī neapmaksātā atliktā maksājuma kopsummā), kā arī izziņas par būves neesību iesniegšanas (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu);
- 8.3.3. Līguma 8.3.2.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts vai būvvaldes (būvniecības pārraudzības institūcijas) attiecīgas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par Būvdarbu pabeigšanu) nav nepieciešams atbilstoši Līguma 14.2.punktam.
- 8.4. Būvuzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifiku un aprites kārtību. Šajā punktā minēto rēķinu Būvuzņēmējs pievieno KvikSTEPS plūsmā *Objekta pieņemšanas* pieteikumam.
- 8.5. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi vai Būvprojektēšana netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu un Būvprojekta pieņemšanai.
- 8.6. Par samaksas brīdi uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums.
- 8.7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķinātos un piemērojamās līgumsodus un/vai radušos zaudējumus ieturēt ieskaita kārtībā, samazinot Līguma ietvaros veicamos maksājumus Būvuzņēmējam, un/vai bezstrīdus kārtībā ieturēt no kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" ietvaros iesniegtā kvalifikācijas nodrošinājuma.
- 8.8. Būvuzņēmējs nodrošina savu atbildību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā).

9. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANA UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- 9.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju darbam būvniecības informācijas sistēmā ar attiecīgo būvniecības lietu vai iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un attiecīgi paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu (tostarp būvprojektu minimālā sastāvā) kopā ar *Speciālajos būvnoteikumos* un citos būvniecības normatīvajos aktos minētajiem dokumentiem (civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu kopijas, izziņas u.c.) un saņemt attiecīgi akceptu par būvniecības ieceri (atzīme uz paskaidrojuma raksta) vai būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas darbības saistībā ar Būvprojektēšanu un, kas izriet no šī Līguma. Būvuzņēmējs būvniecības informācijas sistēmā uztur aktuālu informāciju par Būvprojektēšanu iesaistīto būvspeciālistu (t.sk. apakšuzņēmēju) civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
- 9.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un arī pēc tās pabeigšanas (pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes Līguma 9.1.punktā minētie dokumenti un veiktas atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi. Būvniecības ieceres iesniegums, paskaidrojuma raksts un būvatļauja nav nepieciešami *Speciālo būvnoteikumu* 6.punktā paredzētajos gadījumos.
- 9.3. Būvuzņēmējs veiks Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamos, Līguma Speciālajos noteikumos norādītos darbus. Papildus Būvuzņēmējs apņemas pārliecināties par (tostarp precizēt un saskaņot ar zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītāju) faktiskās zemes vienības robežas atrašanās dabā gadījumā, ja plānotās Elektroietases Būvniecība paredzēta gar ierādītas zemes vienības robežu.
- 9.4. Būvprojektēšana uzskatāma par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, ja būvvalde izdarījusi atzīmi par visu projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī ir abpusēji parakstīts Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akts. Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Būvprojektēšanas pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem.
- 9.5. Būvuzņēmējs pēc Būvprojektēšanas izpildes augšupielādē saskaņoto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā, nodod Pasūtītājam ar aktu visu Būvprojekta dokumentāciju, t.sk. pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem oriģinālajiem saskaņojumiem un 1 (vienu) būvprojekta kopiju elektroniskā veidā (digitālā veidā) uz kompaktdiska vai cita datu nesēja, kurā jābūt ieskenētam pilnam Būvprojektam (analogi papīra formātā ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotajiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifiku un darbu apjomi .xls formātā). Elektroniskajā Būvprojekta eksemplārā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas šādas Būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (bez vārdiem, uzvārdiem, personas kodiem): Skaidrojošais apraksts, Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma, Darbu organizēšanas projekts (DOP) un Darba apjomu un materiālu specifika. Vienlaicīgi Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam ar aktu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par visu tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi, ja šāda informācija nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā. Gadījumā, ja visi saskaņojumi, tai skaitā nekustamo īpašumu īpašnieku saskaņojumi, ir iegūti elektroniski, ir jāiesniedz tikai Būvprojekta eksemplārs elektroniskā veidā (papīra Būvprojekta dokumentācija nav

- jāiesniedz).
- 9.6. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvprojektēšanas izpildes rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Būvprojektēšanas izpildi, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu kopā ar Līguma 9.5.punktā noteiktajiem dokumentiem.
 - 9.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvprojektēšanas (vai to posma) pieņemšanas, ja veiktā Būvprojektēšana (Būvprojekts) neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma noteikumiem, tā veikta nekvalitatīvi un/vai nav pilnībā pabeigta vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņojumiem, atzīmēm par izpildi u.c.
 - 9.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas dienas nav parakstījis Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu, tas informē par to Būvuzņēmēju, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir saistošs Būvuzņēmējam. Defektu aktā norāda konstatēto neatbilstību, atkāpi vai pārkāpumu konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai funkcionālajam kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību īsākos iespējamajos izpildes termiņus.
 - 9.9. Defektu aktā konstatētos trūkumus novērs Būvuzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no šī akta sastādīšanas dienas. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvprojektēšanas (attiecīgā posma) izpildes termiņa pagarinājumu.
 - 9.10. Atkārtota Būvprojektēšanas izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā.
 - 9.11. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs šajā Līgumā noteiktajā termiņā nenovērs trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības to izdarīt patstāvīgi vai, pieaicinot trešās personas, un šajā gadījumā visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar trūkumu novēršanu, pilnā apmērā apmaksā Būvuzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtiem maksājumu dokumentiem.
 - 9.12. Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem trūkumiem.

10. BŪVPROJEKTĒŠANAS UN BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI

- 10.1. Būvuzņēmējs veic Būvprojektēšanu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem.
- 10.2. Būvuzņēmējs apņemas Būvprojektēšanu veikt atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, energostandarta LEK097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV", būvniecības un citu normatīvo aktu prasības.
- 10.3. Būvuzņēmējs izstrādā Būvprojektu, ietverot tajā *Speciālajos būvnoteikumos* attiecīgajam Būvprojekta veidam un būves veidam noteiktās sastāvdaļas. Būvuzņēmējs nodrošina, ka līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai tiktu izpildīti būvatļaujā ietvertie projektēšanas nosacījumi un saņemtas būvvaldes atzīmes par šo nosacījumu izpildi.
- 10.4. Ja Līguma Speciālajos noteikumos ir paredzēts, ka Būvuzņēmējs nodrošina Būvprojekta ekspertīzi un/vai būvdarbu autoruzraudzību, Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt to atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- 10.5. Būvprojektam jābūt izstrādātam un to jāiesniedz digitāli, vektordatu formā (*.dwg un/vai, *.dxf datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92, un PDF formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem vai atsevišķu failu veidā pievienotiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem. Būvprojekta darbu apjomam un materiālu specifikācijai jābūt Microsoft Excel formātā. Topogrāfiskās izpētes materiāli jāiesniedz gan papīra veidā vienā eksemplārā, gan digitālā veidā uz datu nesēja LKS-92 koordinātu sistēmā.
- 10.6. Būvuzņēmējs Būvprojekta izstrādes gaitā izstrādā darbu izpildes secību, iekļaujot tajā atslēguma plānu ar atslēgumstundu un klientstundu aprēķinu.
- 10.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā veikt Būvprojektēšanas izpildes pārbaudes. Būvuzņēmējam saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, ir pienākums uzrādīt izstrādes stadijā esošo Būvprojekta dokumentāciju.
- 10.8. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvprojektēšanas dokumentācijas pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
- 10.9. Būvuzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos, paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā un Projektēšanas uzdevumā

- noteikto saskaņojumu saņemšanu (no zemes īpašniekiem (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētājiem u.c.) vai zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstisku informēšanu *Enerģētikas likuma* 19. panta 1.¹ un 1.² daļā noteiktajos gadījumos, ja vien Pasūtītājs Projektēšanas uzdevumā nav noteicis saskaņojumu saņemšanu. Pēc šajā punktā noteikto darbību veikšanas Būvuzņēmējs nodrošina būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai augšupielādēšanas būvniecības informācijas sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
- 10.10. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī būvizstrādājumu ražotāju standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvdarbiem jābūt izpildītiem precīzi un profesionāli.
 - 10.11. Būvuzņēmējam ir saistoši un obligāti jāievēro standarti - LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs", LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija", pārējie LEK standarti, kas attiecināmi uz Būvdarbiem, kā arī Pasūtītāja instrukcijas, kas attiecas uz elektroietaišu montāžu un ekspluatāciju, ar kurām Būvuzņēmējs ir iepazinies un apņēmis tās pildīt. Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, nepieciešamo personāla instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai.
 - 10.12. Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un/vai Būvdarbu veikšanā izmantot tikai būvprojektā un/vai Tāmē paredzētos, sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tos ir apstiprinājis Pasūtītājs.
 - 10.13. Ja Pasūtītājs elektrotīkla atjaunošanas, izbūves, pārbūves un remonta darbos Būvuzņēmēja piegādē nodod materiālus (t.sk., būvizstrādājumus), attiecībā uz kuriem norādīts, ka Būvuzņēmējam jāpiegādā un Būvdarbu veikšanā jāizmanto Pasūtītāja izveidotajā Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie materiāli (t.sk., būvizstrādājumi), Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un Būvdarbu veikšanā izmantot Pasūtītāja izveidotajā Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautos materiālus (t.sk., būvizstrādājumus). Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu (t.sk., būvizstrādājumu) saraksts pieejams interneta vietnē: https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx.
 - 10.14. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu kvalitātes, atbilstības būvprojektam vai Tāmē norādītajiem materiāliem kontroli, lai pārliecinātos par izmantoto būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, ko piegādā Pasūtītājs) atbilstību Līguma nosacījumiem. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt izmantojamo būvizstrādājumu paraugus (t.sk. pārbaudei ar sagraujošām metodēm) un pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, ko piegādā Pasūtītājs) atbilstības deklarācijas un citi būvizstrādājumu izcelsmi un to kvalitāti apliecinājoši dokumenti (sertifikāti u.c.). Šie sertifikāti un citi būvizstrādājumu izcelsmi un kvalitāti apliecinājošie dokumenti ir pievienojami Izpilddokumentācijai kā tās sastāvdaļa. Neatbilstošu būvizstrādājumu nomaiņu pret atbilstošiem, būvprojektā un/vai tāmē norādītiem Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina, ievērojot nosacījumus par Līguma izpildi.
 - 10.15. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un standartos noteiktajiem tehnoloģiskajiem procesiem atbilstošu izmantošanu Būvdarbu procesā.
 - 10.16. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Būvlaukuma norobežošanu un brīdinājuma zīmju izlikšanu atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā.
 - 10.17. Būvuzņēmēja pienākums ir aizvākt no Būvlaukuma nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Būvuzņēmēja iekārtas un mehānismus, kas nav nepieciešami Būvdarbu izpildei.
 - 10.18. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu un/vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
 - 10.19. Būvuzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir noteiktas.
 - 10.20. Ja Līgumā paredzēti demontāžas darbi, Būvuzņēmējs saskaņā ar projektu veiks būvju, attiecīgo iekārtu un/vai materiālu demontāžu. Šādos gadījumos Līgumam tiek pievienots pielikums, kurā tiks uzskaitīti Pasūtītājam nododamie demontētie materiāli, iekārtas, ierīces, kā arī norādīti turpmākai izmantošanai nederīgie demontētie materiāli (atkritumi). Pēc demontāžas darbu veikšanas par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu Līdzēji sastāda un paraksta aktu. Līdzēji vienojas un, parakstot šo Līgumu, piekrīt, ka Līdzēju pilnvarotie pārstāvji aktu par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu paraksta elektroniski Pasūtītāja informācijas sistēmās, izmantojot Līdzēju pārstāvjiem piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas ir

pielīdzināms Līdzēju pārstāvju fiziskajiem parakstiem un šajā gadījumā akts tiek uzskatīts par pašrocīgi parakstītu. Turpmākai izmantošanai nederīgos, Līguma pielikumā uzskaitītos demontētos materiālus (atkritumus) Būvuzņēmējs izmantos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo atkritumu izmantošanu, kā arī ir atbildīgs par to turpmāko izmantošanu (t.sk. nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām). Būvuzņēmējam netiek nodoti demontēti materiāli, kas ir krāsainā un melnā metāla lūžņi. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus (kopijas) par Līguma pielikumā uzskaitīto demontēto materiālu (atkritumu) pārstrādi vai apglabāšanu (atkritumu savākšanas/nodošanas akts, bīstamo atkritumu reģistrācijas kartepavadzīme).

- 10.21. Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju.
- 10.22. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem (jebkurā laikā, ar vai bez Būvuzņēmēja piedalīšanos) veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
- 10.23. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu (t.sk., izmantoto būvizstrādājumu) pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmei iebūvētiem/izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai.
- 10.24. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls (t.sk., apakšuzņēmēji) neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu vai tiek konstatēts, ka būvdarbu izpildē tiek izmantoti tādi būvizstrādājumi, kas neatbilst Līguma nosacījumiem. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
- 10.25. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Pasūtītāja iesniegtajā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj šajā Līgumā neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējs to atsāk pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
- 10.26. Ja Būvuzņēmējs 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā (ja Līguma Speciālajos noteikumos nav noteikts cits termiņš) no Līguma spēkā stāšanās dienas nav paziņojis par Līguma 10.25. punktā minētajām kļūdām, neprecizitātēm vai neparedzētiem apstākļiem, kuri saistīti ar Pasūtītāja pienākumu izpildi (zemes planēšana, koku izciršana, nepieciešamo saskaņojumu trūkums u.c.) Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.
- 10.27. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to akceptēšanas kārtību pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
- 10.28. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 *Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus II, III d.* Būvuzņēmējs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darbu izpildes projekts (ja nepieciešams), darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju Valsts darba inspekcijai u.c.) un nozīmē darba aizsardzības koordinātorus; darba aizsardzības pasākumu koordinēšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu.
- 10.29. Gadījumā, ja Būvprojektēšanas un/vai Būvdarbu gaitā izrādās, ka nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā, un šo izmaiņu nepieciešamība saskaņota ar Pasūtītāju (4.3.1.punktā minēto darbinieku), attiecīgajiem zemes īpašniekiem (kuru īpašumus izmaiņas skar) un institūcijām (kuru intereses tiek skartas) vai arī tos informējot *Enerģētikas likumā* noteiktajos gadījumos, Būvuzņēmējs izmaiņas Būvprojektā veic, ievērojot normatīvajos aktos (Būvniecības likuma 16., 17.pantā, vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos u.c.) noteikto, pirms izmaiņu veikšanas saņemot būvvaldes akceptu paskaidrojuma raksta vai būvatļaujas nosacījumu grozījumiem.
- 10.30. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes gaitā Pasūtītāja izvēlēts būvuzņēmējs un/vai Pasūtītāja atbildīgais būvuzraugs konstatē, ka izprojektētās Elektroietaisies izbūve nav iespējama atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam un tajā ir nepieciešamas izmaiņas, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš trūkumi un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu organizēšana un saskaņošana visās saistošajās institūcijās.

11. ATĻAUJAS, PAZIŅOJUMI UN APDROŠINĀŠANA

- 11.1. Speciālo būvnoteikumu paredzētajos gadījumos pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs nosūta paziņojumu būvvaldei par būvniecību atbilstoši šajos būvnoteikumos noteiktajam informācijas apjomam vai aizpilda attiecīgu paziņojumu būvniecības informācijas sistēmā, ievērojot *Būvniecības likuma* 14.panta 4.daļā noteikto. Šajos gadījumos Būvuzņēmējs Būvdarbus var uzsākt tikai tad, ja tas atbilstoši normatīvajiem aktiem nosūtījis paziņojumu būvvaldei un saņēmis attiecīgās atļaujas, ja tādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamas.
- 11.2. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic Būvuzņēmēja un būvspeciālistu, kas piedalās Būvprojektēšanā un Būvdarbu veikšanā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta noteikumos Nr. 502 *Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu* noteiktajā kārtībā un apjomā, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu un uztur to spēkā visā Būvprojektēšanas, Būvdarbu veikšanas un garantijas laikā, kā arī būvniecības informācijas sistēmā uztur aktuālu informāciju par Būvdarbu veikšanā iesaistīto būvspeciālistu (t.sk. apakšuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
- 11.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā vai būvniecības informācijas sistēmā tiktu veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvvaldei tiktu iesniegtas vai augšupielādētas būvniecības informācijas sistēmā (ja šāda informācija jau nav pieejama) Līguma 11.2.punktā minēto līgumu (polišu) kopijas.
- 11.4. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Būvdarbiem nav nepieciešama būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma 11.2. punktā minēto apdrošināšanas līgumu kopijas un apdrošināšanas izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrētu objektu (apdrošinātāja izziņu iesniedz tad, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu).
- 11.5. Ar šo līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju iesniegt, parakstīt un saņemt būvvaldē dokumentus (t.sk., augšupielādēt tos būvniecības informācijas sistēmā pie attiecīgās būvniecības lietas) saistībā ar nepieciešamību veikt grozījumus būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā gadījumos, kuros Būvdarbu laikā šādi grozījumi nepieciešami, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to veikšanas, akceptēšanas kārtību pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas, kā arī ievērojot to, ka Būvuzņēmējs šādus grozījumus rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju; bez tam ar šo līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju pieprasīt un saņemt institūciju (t.sk., tehnisko noteikumu izsniedzēju) atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un/vai būvvaldes izziņu par būves neesību, kā arī pieprasīt un saņemt ciršanas atļauju, ja Būvdarbu ietvaros nepieciešama koku ciršana.
- 11.6. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.
- 11.7. Būvuzņēmējs Būvniecības likumā un *Speciālajos būvnoteikumos* noteiktajā kārtībā, termiņā un paredzētajos gadījumos izvieto būvtāfelī sabiedrības informēšanai par Elektroietaisies Būvdarbiem.

12. ĪPAŠI NOSACĪJUMI

- 12.1. Būvuzņēmējs C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcijā (SAD ID 124) noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes dokumentāciju (tajā skaitā, izpildmērījuma plānus) atbilstoši LEK energostandartam 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" un spēkā esošai Pasūtītāja apstiprinātai *Tehniskās ekspluatācijas instrukcijai 0,4-20 kV sadales tīkliem*, kā arī apliecinājumu par Pasūtītāja izveidotajā Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu (pielikums), ja Būvdarbu izpildē atbilstoši Līguma 10.13.punkta nosacījumiem izmantoti Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie materiāli.
- 12.2. Būvuzņēmējs *Aizsargjoslu likuma* 35.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā un *Enerģētikas likuma* 19.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā nosūta zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, uz kura zemes tiks veikti Būvdarbi, rakstisku brīdinājumu atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai formai. Būvuzņēmējs KvikSTEPS sistēmai pievieno Apliecinājumu par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu atbilstoši Līguma pielikumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma citus vēstules nosūtīšanu pierādošos dokumentus.
- 12.3. Būvuzņēmējam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, pirms izbūves darbu uzsākšanas, pēc kuru izpildes no Pasūtītāja būvuzrauga puses tiek parakstīti akti vai protokoli par šo darbu izpildi, ir jāinformē Pasūtītāja būvuzraugi, kuri norādīti Līguma Speciālo noteikumu daļā, par paredzamo darbu laiku, vietu un izpildītājiem, nosūtot no Pasūtītāja darbu vadības sistēmas KvikSTEPS paziņojumu "Uzaicinājums būvuzraugam".
- 12.4. Būvuzņēmējs šī Līguma izpildē aņemas lietot tehniskās informācijas portālu saskano.sadalestikls.lv tajā

noteikto darbību veikšanai un Pasūtītāja darbu vadības sistēmu KvikSTEPS saskaņā ar KvikSTEPS lietošanas rokasgrāmatu tajā noteikto darbību veikšanai, kā arī ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas, kuras ir pieejamas interneta vietnē https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx (piemēram, bet ne tikai C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD ID 124), C1.3 Uzraudzīt neelektrisko projektu (SAD ID 117), E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu brīdināšana (SAD ID 134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077), AS "Sadales tīkls" vadlīnijas būvkomersantu saziņai ar klientiem un medijiem, u.c.). Būvuzņēmējs ar šī Līguma parakstīšanu apliecinā, ka ir iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja kārtību, instrukciju, vadlīniju, saskano.sadalestikls.lv portāla lietošanas noteikumu un KvikSTEPS lietošanas rokasgrāmatas saturu, tas Būvuzņēmējam ir saprotams un pieņemams.

13. BŪVUZŅĒMĒJAM NODODAMO MATERIĀLU UN/VAI IEKĀRTU NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 13.1. Ja Pasūtītājs Būvdarbu veikšanai nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas, tad tie tiek norādīti tāmē un/vai pielikumā, kuros sniegts šādu materiālu uzskaitījums un saņemšanas adrese. Būvuzņēmējs piekrīt, ka saimnieciski organizatorisku pasākumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā grozīt materiālu saņemšanas vietu uz citu vietu Latvijas teritorijā. Turpmākie Līguma 13.punkta noteikumi ir piemērojami, ja Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas Būvdarbu veikšanai.
- 13.2. Pasūtītājs (Loģistikas centrs) ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms plānotās materiālu piegādes nosūta Būvuzņēmējam pa e-pastu paziņojumu par to, ka Būvuzņēmējam nododamie materiāli un/vai iekārtas ir nokomplektēti, un veic materiālu un/vai iekārtu piegādi uz Būvuzņēmēja norādīto materiālu novietni, bet Būvuzņēmējs nodrošina materiālu un/vai iekārtu (kravas) izkraušanu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu paziņojuma nosūtīšanas dienā un Būvuzņēmējam ir pienākums saņemt Būvuzņēmējam nododamos materiālus un/vai iekārtas. Būvuzņēmējs, par to iepriekš savlaicīgi brīdinot Loģistikas centru, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms plānotās piegādes dienas, var pieteikt materiālu un/vai iekārtu saņemšanu Loģistikas centrā (pašizvešanu), vienojoties par dienu un laiku.
- 13.3. Materiālu un/vai iekārtu izsniegšana notiek uz preču transportēšanas pavadzīmes pamata, kuru no Būvuzņēmēja puses paraksta par materiālu uzskaiti atbildīgā persona un no Pasūtītāja puses Loģistikas centra kravu izsniedzējs. Pēc Būvuzņēmēja pamatota lūguma Pasūtītājs (Loģistikas centrs) var pagarināt Būvuzņēmējam nododamo materiālu un/vai iekārtu saņemšanas/piegādes termiņu, Līdzējiem to iepriekš savstarpēji saskaņojot.
- 13.4. Būvuzņēmējs atbild par materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs nodevis Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai, saglabāšanu un par materiāliem un/vai iekārtām nodarītajiem bojājumiem vai to iznīcināšanu vai nozaudēšanu, kā arī atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā radītos zaudējumus.
- 13.5. Ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi, Būvuzņēmējam ir pienākums atgriezt Pasūtītājam Būvuzņēmējam nodoto kabeļu un/vai citu materiālu atlikumus un/vai iekārtas 1 (vienu) darba dienu pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas un/vai līdz Līguma izbeigšanas dienai ar nosacījumu, ka atgriešana netiek veikta attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā darba dienā. Būvuzņēmējs atgriež kabeļu, citu materiālu un/vai iekārtu atlikumus saskaņā ar Preču transportēšanas pavadzīmi, tajā norādot būvobjekta kodu, materiālu izsniegšanas pieprasījuma numuru. Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā neizmantoto un/vai neatgriezto materiālu un/vai iekārtu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja izrakstīto rēķinu vai arī Pasūtītājs to ir tiesīgs ieturēt ieskaita kārtībā, par rēķinā norādīto summu samazinot Būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu veicamo galīgo maksājumu.
- 13.6. Būvuzņēmējam nodoto atgriežamo kabeļu tukšo saivu savākšanu nodrošina Pasūtītājs ar savu transportu, iepriekš vienojoties par datumu un apjomu.
- 13.7. Būvuzņēmējs atgriež kabeļu, citu materiālu un/vai iekārtu atlikumus Pasūtītāja noliktavā - Rīgā, Stigu ielā 8, iepriekš saskaņojot datumu un laiku ar Loģistikas centru. Šī apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti attiecībā uz krāsaino un melno lūžņu atgriešanu.

14. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅĒMŠANA

- 14.1. Būvdarbi uzskatāmi par izpildītiem, ja ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā (Būvuzņēmējs no savas puses parakstītu Tehnisko aktu par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam 2 darba dienu laikā). Būvdarbi uzskatāmi par nodotiem, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā vai arī apstiprināts Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības

- pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) un Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu.
- 14.2. Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā nav nepieciešams, ja veikti Speciālajos būvnoteikumos minētie būvdarbi (nesaņemot būvatļauju, paskaidrojuma rakstu). Šādā gadījumā Būvdarbi uzskatāmi par nodotiem, ja ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā. Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Būvdarbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem.
- 14.3. Pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas Būvuzņēmējam jānodrošina ierikoto un/vai ieguldīto elektrotīklu izpildmērījuma reģistrācija pašvaldības inženiertīklu turētāja datu bāzē, izpilddokumentācijas sagatavošana, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu (t.sk. būvnormatīvu) noteikumus, normatīvajos aktos noteiktās izpilddokumentācijas, apliecinājumu un aktu pievienošana būvniecības informācijas sistēmā, un izpilddokumentāciju:
- 14.3.1. jāaskaņo ar attiecīgo Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas Ģeotelpisko datu uzkrāšanas sektoru, kadastra sektoru. Apliecinājums, ka saskaņošana ir veikta, ir VZD spiedogs ar atbilstošu atzīmi uz izpilddokumentācijas plāna;
- 14.3.2. jānodrošina reģistrācija pie institūcijas vai komersanta, kuram attiecīgā pašvaldība deleģējusi savas administratīvās teritorijas topogrāfiskās un inženiertīklu digitālās kartes mērogā 1:500 veidošanu un uzturēšanu. Apliecinājums, ka informācija ir reģistrēta, ir komersanta vai institūcijas spiedogs uz izpilddokumentācijas plāna.
- 14.4. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu izpildes un pilnvērtīgas izpilddokumentācijas sagatavošanas paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Būvdarbus un iesniedz Pasūtītājam visu uz šiem Būvdarbiem attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju atbilstoši Līguma 12.1.punktam (minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanai, kā arī Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā sagatavošanai), kā arī ierodas uz objekta pieņemšanu.
- 14.5. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas sakārto (aizvāc nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Būvuzņēmēja iekārtas un mehānismus) Būvdarbu sniegšanas teritoriju un atstāj to tīrā un drošā stāvoklī.
- 14.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas vai starpakta parakstīšanas, ja veiktie darbi (t.sk. būvizstrādājumi) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti. Lai pārliecinātos par veikto Būvdarbu izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam, Pasūtītājam pirms Būvdarbu pieņemšanas ir tiesības pieprasīt, bet Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem resursiem veikt 1 (vienu) skatrakumu uz izbūvētās līnijas katriem 500 m, bet ne vairāk kā 3 (trīs) skatrakumus vienā objektā. Skatrakumus pēc iespējas veic vietās, kur nav nepieciešama seguma atjaunošana.
- 14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas brīža nav parakstījis Aktu par izpildītajiem darbiem, tas informē par to Būvuzņēmēju, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un defektu akts ir saistošs Būvuzņēmējam. Defektu aktā norāda konstatēto neatbilstību, atkāpi vai pārkāpumu konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai funkcionālajam kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību īsākos iespējamus izpildes termiņus.
- 14.8. Defektu aktā konstatētos defektus un trūkumus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu un trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvdarbu (attiecīgā posma) izpildes termiņa pagarinājumu.
- 14.9. Atkārtota Būvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta šajā (14.) punktā noteiktajā kārtībā.
- 14.10. Būvuzņēmējs 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas veic visas nepieciešamās darbības Akta par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu vai arī veic darbības būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai būvniecības informācijas sistēmā. Būvuzņēmējs pirms Akta par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavošanas iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētos dokumentus (t.sk., apstiprināto Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kā arī būvvaldes izziņu par būves neesību (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu).

15. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 15.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu un Elektroietaisies (būves) (t.sk. izmantoto būvizstrādājumu) labu kvalitāti,

funkcionālo darbību, drošu ekspluatāciju, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs garantē Būvprojekta atbilstību Līguma noteikumiem, labai kvalitātei. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos (t.sk., iebūvētajos būvizstrādājumos), kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš izpildītajiem Būvdarbiem ir 5 (pieci) gadi, bet uzstādītajām iekārtām vai izmantotajiem būvizstrādājumiem – ne mazāks kā 2 (divi) gadi (ja vien iekārtas vai būvizstrādājumu ražotājs vai piegādātājs nav noteicis garāku termiņu) no Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža.

- 15.2. Būvuzņēmēja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu zaudējumus, kas radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk izmantoto būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma 15.1. punktā noteiktajam.
- 15.3. Ņemot vērā to, ka elektroietaišu bojājumu gadījumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tie novēršami nekavējoties, Pasūtītājs, konstatējot vai saņemot informāciju par bojājumiem, nekavējoties par to informē pa tālruni Būvuzņēmēju (uz Līguma Speciālo noteikumu daļā norādīto par Līguma izpildi atbildīgās personas tālr. numuru; arī ārpus darba laika - naktī, svētku un brīvdienās). Pasūtītājs (vai trešā persona, kura saskaņā ar Līgumu ar Pasūtītāju novērš bojājumus) nekavējoties dodas uz bojājuma novēršanu un sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus un nekavējoši novērš bojājumus saviem spēkiem (vai pieaicinot trešās personas). Būvuzņēmēja pārstāvja neierašanās uz bojājumu novēršanu apliecina, ka tas piekrīt Pasūtītāja (trešās personas) sastādītajiem dokumentiem. Pamatojoties uz sastādīto defektu aktu, Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rēķinu par bojājumu (trūkumu) novēršanu garantijas termiņā. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu (trūkumu) novēršanu saistītos izdevumus. Izdevumu apmēru nosaka, pamatojoties uz maksājumu dokumentiem par izmantotajiem materiāliem, veiktajiem bojājumu novēršanas darbiem.
- 15.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepiekrīt tam, ka bojājumi (trūkumi) radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk izmantoto būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma 15.1.punktā noteiktajam, Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās.
- 15.5. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā.
- 15.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir reģistrēts kā komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība, tās likvidācijas gadījumā Līguma Vispārīgo noteikumu 15.punktā noteiktās garantijas saistības uzņemas viens no komandītsabiedrības vai pilnsabiedrības biedriem, par garantijas saistību uzņemšanos rakstveidā informējot Pasūtītāju.

16. ATBILDĪBA UN APLIECINĀJUMI

- 16.1. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līgumā noteiktos Būvprojektēšanas un/vai Būvdarbu uzsākšanas un/vai izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 3.1. vai 3.2.punktā noteiktās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma Speciālo noteikumu 3.1. vai 3.2.punktā noteiktās summas (tas ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.
- 16.2. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līgumā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 19.7.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams.
- 16.3. Ja Būvuzņēmējs nav nodrošinājis šajā Līgumā minēto saskaņojumu saņemšanu vai informēšanu, tas sedz Pasūtītājam un/vai trešajām personām tādejādi radušos zaudējumus.
- 16.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro atslēguma pieteikumā (KvikSTEP sistēma) norādīto atslēguma laiku un šāds nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) pilnas minūtes, sākot ar 31. (trīsdesmit pirmo) pārsniegto minūti Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2.00 EUR (divi euro un 0 centi) apmērā par katru pārsniegto atslēguma laika pilno minūti, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. Šo līgumsodu nepiemēro gadījumos, kad atslēguma rezultātā netiek traucēta klientu elektroapgāde.
- 16.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.

- 16.6. Parakstot šo Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmēs (1. pielikums) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvprojektēšanu, Būvdarbu veikšanu un Elektroietaisies objektu būvniecību (atbilstoši Būvprojektam) saistītie izdevumi.
- 16.7. Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējs saistībā ar Būvdarbu veikšanu atbild par vides piesārņošanu. Būvuzņēmējs ir iepazīstināts un apņemas ievērot Pasūtītāja noteikto vides politiku.
- 16.8. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja objektos. Gadījumos, ja tiek konstatēts Būvuzņēmēja personāla spēkā esošo darba aizsardzības un/vai ugunsdrošības normu pārkāpums, Būvuzņēmējam saskaņā ar "Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" (SAD_ID077) noteikto procedūru tiek piemēroti sekojoši līgumsodi:
- 16.8.1. par mazāk bīstamiem pārkāpumiem - brīdinājums ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad Būvuzņēmējam tiek piemērots līgumsods 100,00 EUR (viens simts *euro*, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;
- 16.8.2. par bīstamiem pārkāpumiem un paaugstinātas bīstamības pārkāpumiem - līgumsods 200,00 EUR (divi simti *euro*, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu un /vai atbilstoši Instrukcijai par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" (SAD_ID077 brīdinājums par izsniegtās atļaujas anulēšanu par darbu veikšanu Pasūtītāja objektos vai minētās atļaujas anulēšana.
- 16.9. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja objektos veic darbus vairāku līgumu ietvaros, Līguma 16.8.punktā norādītie līgumsodi tiek piemēroti par katru līgumu un par katru pārkāpumu atsevišķi. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.
- 16.10. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs šajā Līgumā 1.1. vai 1.2.punktā noteikto darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista personālu, kas nav norādīts Līguma Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums), un/vai nesaskaņotus apakšuzņēmējus, tad Būvuzņēmējs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 100.00 EUR (viens simts *euro* un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
- 16.11. Būvuzņēmējs ir iepazīties un atbild par savu darbinieku (t.sk., apakšuzņēmēju) iepazīstināšanu ar Pasūtītāja noteiktajiem vides politikas pamatprincipiem, nozīmīgiem vides aspektiem un esošām vai potenciālām ietekmēm uz vidi, izpildot Būvdarbus.
- 16.12. Līdz Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tā darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī nes risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu.
- 16.13. Veicot Būvdarbus Latvijas Valsts mežu objektos Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt pieeju Latvijas Valsts Mežu - īpašnieka/valdītāja pilnvarotajam pārstāvim un/vai akreditētam sertifikācijas institūcijas pārstāvim, kas meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros veic īpašnieka/valdītāja meža zemes auditu, Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanas vietā sniegt informāciju par Būvdarbu veikšanas tiesisko pamatu.
- 16.14. Pasūtītājam ir tiesības 6 (sešu) mēnešu laikā no Tehniskā akta par energoietaisies pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas celt pretenzijas par Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas laikā nekonstatētu, Līguma nosacījumiem neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanu Būvdarbu izpildes laikā. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst konstatētos trūkumus (defektus), nomainot neatbilstošos būvizstrādājumus pret atbilstošiem, būvprojektā un/vai tāmē norādītiem, kā arī segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu zaudējumus, kas radušies saistībā ar Būvdarbu laikā izmantoto būvizstrādājumu neatbilstību Līguma nosacījumiem. Šī punkta ietvaros veiktā pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmē iebūvētiem/ izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai, t.sk., Līguma 15.punktā noteiktajā garantijas laikā.
- 16.15. Ja Būvuzņēmējs nav novērsis konstatētos trūkumus Defektu aktā noteiktajā termiņā un/vai Būvuzņēmējs piegādā un/vai iebūvē būvizstrādājumus, par kuriem tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, Pasūtītājam ir tiesības veikt nepieciešamās darbības konstatēto trūkumu novēršanai uz Būvuzņēmēja rēķina un riska un/vai neatkarīgi no trūkumu novēršanas izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.punktu.
- 16.16. Būvuzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta

darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Būvuzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Būvuzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Būvuzņēmējam noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Būvuzņēmēja, un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Būvuzņēmēju. Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot šajā Līgumā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Būvuzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību, kā par paša Būvuzņēmēja darbību/bezdarbību (Būvuzņēmējs nodrošina šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumos ar apakšuzņēmējiem un ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus).

- 16.17. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Būvuzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpauzama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par konfidencialitāti. Būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Būvuzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Būvuzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu.
- 16.18. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros Sankcijas un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram Līdzējam nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.
- 16.19. Līdzējam ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja tas ir konstatējis tādu Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai paša Līdzēja vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem.
- 16.20. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam:
- 16.20.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Būvuzņēmēju;
- 16.20.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.

17. BŪVUZŅĒMĒJA KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 17.1. Būvuzņēmējam ir tiesības Līguma saistību izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus. Par apakšuzņēmējiem elektroietaišu būvdarbu veikšanai var būt tikai tie būvkomersanti, kuriem Pasūtītājs piešķirīs atļauju darbam AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs. Apakšuzņēmēju iesaistīšana (t.sk., Būvuzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi) nevar būt pretrunā ar šī Līguma un iepirkuma procedūras noteikumiem. Būvuzņēmējs atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību (t.sk., apakšuzņēmēju veikto darbu izpildes termiņu ievērošanu) kā par

- paša Būvuzņēmēja darbību/bezdarbību, uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. Pasūtītājs neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņemies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu.
- 17.2. Ja Līguma saistību izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, Līgumam tiek pievienots atsevišķs pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar šo Līgumu. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Līguma 17.punktā minētie nosacījumi un noteikumi.
- 17.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā minēto apakšuzņēmēju un/vai tiem uzticēto darbu nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
- 17.4. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu un/vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, un/vai apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma procedūras dokumentos.
- 17.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 17.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 17.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- 17.5.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 17.6. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 17.5.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos:
- 17.6.1. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;
- 17.6.2. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
- 17.7. Ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums). Būvuzņēmējs nodrošina šajā Pielikumā iekļautā personāla kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā) iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums).
- 17.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai saskaņā ar Līguma 17.punktu.

18. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 18.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 18.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
- 18.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 18.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 18.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārājām dienām, katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.

19. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

- 19.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Būvuzņēmēja puses, un ir spēkā līdz šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.

- 19.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto Būvprojektēšanas izpildes vai nodošanas termiņu par laika periodu, kas noteikts Līguma Vispārīgo noteikumu 19.3. punktā, šādos gadījumos:
- 19.2.1. ja valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod administratīvo aktu, kas ir saistošs, veicot Būvprojektēšanu, un šāds administratīvais akts kavē Būvprojektēšanas (tās stadijas vai posma) izpildes termiņu ievērošanu;
 - 19.2.2. ja nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā vai tā tehniskajā risinājumā saistībā ar zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētāju, valsts vai pašvaldības iestāžu vai citu personu, kuru intereses tiek skartas, izvirzītajām pamatotajām prasībām un bez šādu izmaiņu veikšanas (tostarp saskaņošanas ar Pasūtītāju) Būvprojektēšanas (tās posma) tālāka izpilde nav iespējama, izņemot saskaņojumu, kas Būvuzņēmējam jāsaņem šā Līguma Vispārīgo noteikumu 10.9. apakšpunktā minētajā gadījumā no Pasūtītāja;
 - 19.2.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību iestādei vai kapitālsabiedrībai vai inženiertīklu turētājam normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes vai saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Būvprojektēšanas (tās posmu) izpildei, un bez atbildes vai saskaņojuma saņemšanas nav iespējams turpināt Būvprojektēšanas (tās stadiju vai posmu) izpildi;
 - 19.2.4. ja Pasūtītājs ir apturējis Būvprojektēšanas (tās stadiju vai posmu) izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam.
- 19.3. Līgumā norādītais Būvprojektēšanas (tās posmu) izpildes vai nodošanas termiņš var tikt pagarināts par šādu laika periodu:
- 19.3.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Būvprojektēšanas izpildi, bet ne ilgāk kā par vienu mēnesi, ja vien Līdzēji nevienojas citādi;
 - 19.3.2. no brīža, kad Būvuzņēmējs ir informējis Pasūtītāju par šā Līguma Vispārīgo noteikumu 19.2.2.apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir paziņojis Būvuzņēmējam par Būvprojektēšanas atsākšanu, vai no brīža, kad iestājas apstākļi, kas ļauj atsākt Būvprojektēšanu, bet ne ilgāk kā par diviem mēnešiem, ja Līguma izpildes laikā ir iestājies kāds no Līguma Vispārīgo noteikumu 19.2.2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;
 - 19.3.3. kamēr valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība vai inženiertīklu turētājs ir pārtraukusi Būvuzņēmēja saistību izpildi vai par termiņu par kādu valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība vai inženiertīklu turētājs pārsniegusi atbildes vai saskaņojuma sniegšanas termiņu, ja Būvuzņēmēja saistību izpildes pārtraukšanā ir konstatējami Līguma Vispārīgo noteikumu 19.2.1. vai 19.2.3. apakšpunktā minētie apstākļi, kas pamatoti ar valsts vai pašvaldību iestādes vai kapitālsabiedrības vai inženiertīklu turētāja pieņemtiem lēmumiem, norādījumiem vai bezdarbību vai atbildes vai saskaņojuma saņemšanu. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja laika periodā, kas netiek ieskaitīts Būvprojektēšanas izpildes termiņā, nav iespējams turpināt un netiek veikti citi Būvprojektēšanas izpildes ietvaros veicamie darbi.
- 19.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes vai nodošanas termiņu par laika periodu, kas noteikts Līguma Vispārīgo noteikumu 19.5. punktā, šādos gadījumos:
- 19.4.1. ja no Būvuzņēmēja rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēts materiālu un/vai iekārtu (tajā skaitā, to materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs atbilstoši šī Līguma nosacījumiem nodod Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai) piegādes termiņš;
 - 19.4.2. ja valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod tiesisko regulējumu vai administratīvo aktu, kas ir saistošs, veicot Būvdarbus, un šāds tiesiskais regulējums vai administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu;
 - 19.4.3. ja nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā vai tā tehniskajā risinājumā saistībā ar faktisko pazemes inženiertīklu izvietojumu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētāju, valsts vai pašvaldības iestāžu vai citu personu, kuru intereses tiek skartas, izvirzītajām pamatotajām prasībām un bez šādu izmaiņu veikšanas (tostarp saskaņošanas ar Pasūtītāju) Būvdarbu tālāka izpilde nav iespējama;
 - 19.4.4. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību iestādei vai kapitālsabiedrībai vai inženiertīklu turētājam normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes (tajā skaitā, lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Būvdarbu uzsākšanai, izpildei vai nodošanai, un bez atbildes (tajā skaitā, lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma saņemšanas nav iespējams uzsākt Būvdarbus, turpināt Būvdarbu izpildi vai nodot tos;
 - 19.4.5. ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam.
- 19.5. Līgumā norādītais Būvdarbu izpildes vai nodošanas termiņš var tikt pagarināts par šādu laika periodu:
- 19.5.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, bet ne ilgāk kā par vienu mēnesi, ja vien Līdzēji nevienojas citādi;
 - 19.5.2. kamēr tiek saņemti Būvdarbu veikšanai nepieciešamie materiāli un/vai iekārtas, bet ne ilgāk kā par vienu mēnesi, ja vien Līdzēji nevienojas citādi. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja laika periodā, kas netiek ieskaitīts Būvdarbu izpildes termiņā, nav iespējams turpināt un /vai veikt citus Būvdarbu izpildes ietvaros noteiktos darbus;

- 19.5.3. no brīža, kad Būvuzņēmējs ir informējis Pasūtītāju par šā Līguma Vispārīgo noteikumu 19.4.3.apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir paziņojis Būvuzņēmējam par Būvdarbu atsākšanu, vai no brīža, kad iestājas apstākļi, kas ļauj atsākt Būvdarbus, bet ne ilgāk kā par diviem mēnešiem, ja Līguma izpildes laikā ir iestājies kāds no Līguma Vispārīgo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētajiem apstākļiem, ja vien Līdzēji nevienojas citādi;
- 19.5.4. kamēr valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība vai inženiertīklu turētājs ir pārtraukusi Būvuzņēmēja saistību izpildi vai par termiņu par kādu valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība vai inženiertīklu turētājs pārsniegusi atbildes (tajā skaitā, lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma sniegšanas termiņu, ja Būvuzņēmēja saistību izpildes pārtraukšanā ir konstatējami Līguma Vispārīgo noteikumu 19.4.2. vai 19.4.4. apakšpunktā minētie apstākļi, kas pamatoti ar valsts vai pašvaldību iestādes vai kapitālsabiedrības vai inženiertīklu turētāja pieņemtiem lēmumiem, norādījumiem vai bezdarbību vai atbildes, atzinuma vai saskaņojuma saņemšanu. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja laika periodā, kas netiek ieskaitīts Būvdarbu izpildes termiņā, nav iespējams turpināt un netiek veikti citi Būvdarbu izpildes ietvaros veicamie darbi.
- 19.6. Līguma Vispārīgo noteikumu 19.2.vai 19.4.punktā norādītajos gadījumos Līdzēji Līguma Vispārīgo noteikumu 21.4.punktā noteiktajā kārtībā pagarina Būvprojektēšanas vai Būvdarbu izpildes termiņu par laika periodu, uz kādu ir apturēta Būvprojektēšanas vai Būvdarbu izpilde.
- 19.7. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 19.8. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:
- 19.8.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā (vai pielikumos) noteiktajiem Būvprojektēšanas un/vai Būvdarbu uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņiem, ieskaitot atsevišķu objektu un/vai posmu uzsākšanas, izpildes un/vai nodošanas termiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas;
- 19.8.2. Būvuzņēmējs nav novērsis defektus vai trūkumus šī Līguma 9.9. vai 14.8.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā;
- 19.8.3. Būvuzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
- 19.8.4. valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod tiesisko regulējumu vai administratīvo aktu, kas ir saistošs, veicot Būvprojektēšanu vai Būvdarbus, un šāds tiesiskais regulējums vai administratīvais akts aptur Būvprojektēšanas (tās posma) vai Būvdarbu izpildi;
- 19.8.5. Ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis apdrošināšanas līgumu kopijas un izziņu Līguma 11.2.punktā noteiktajā kārtībā vai noslēdzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem neatbilstošus apdrošināšanas līgumus vai pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nav atjaunojis atbildības limitu iepriekšējā apmērā, vai apdrošināšanas līgums zaudējis spēku;
- 19.8.6. Ja Būvuzņēmējs pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju (ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem) vai ja Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju un/vai būvvaldes atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un/vai nosacījumu izpildi, izņemot Speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos;
- 19.8.7. Ja ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs tiek likvidēts;
- 19.8.8. Tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;
- 19.8.9. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
- 19.8.10. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgu prettiesiskā rīcībā saistībā ar šī Līguma izpildi;
- 19.8.11. Tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
- 19.8.12. Būvuzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra;
- 19.8.13. ja audīta rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Būvuzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi;
- 19.8.14. Būvuzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

- 19.9. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
- 19.9.1. Būvuzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Būvuzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams;
- 19.9.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Būvuzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Būvuzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei;
- 19.9.3. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem balstītu informāciju par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē;
- 19.9.4. Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Būvuzņēmējs vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Būvuzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
- 19.10. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līguma summas apmaksu un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Šajā punktā noteiktais nosacījums netiek piemērots gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 19.9.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams.
- 19.11. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts 19.8., 19.9. vai 19.10. punktos minētajos gadījumos, Būvuzņēmējs Līguma 19.8., 19.9. punktā minētajos gadījumos, bet Pasūtītājs Līguma 19.10.punktā minētajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Šajā punktā Pasūtītājam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 19.9.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. Šajā punktā Būvuzņēmējam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts Līguma vispārīgo noteikumu 19.8.4.punktā noteiktajā gadījumā.
- 19.12. Līguma izbeigšana Līguma 19.8., 19.9. un 19.10. punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo vainīgo Līdzēju no zaudējumu atlīdzības un līgumsoda samaksas.
- 19.13. Izbeidzot Līgumu 19.7.-19.10. punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību ar nosacījumu, ka līdz Līguma izbeigšanai faktiski izpildītie darbi ir izmantojami (var tikt izmantoti). Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā (ja izpildījies šajā punktā minētais nosacījums) Būvuzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam, atbilstoši 1. pielikumā pievienotajām tāmēm. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. Izbūvētais objekts, būvizstrādājumi ir Pasūtītāja īpašums.

20. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 20.1. Nolūkā nodrošināt Līguma nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības.
- 20.2. Gadījumā, ja Līguma priekšmeta izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem "Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums.

21. CITI NOTEIKUMI

- 21.1. Izbūvētie objekti ir Pasūtītāja īpašums.

- 21.2. Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas saskaņots ar Būvuzņēmēju. Ja vienošanās nevar tikt panākta, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, samaksājot Būvuzņēmējam par nopirktām (pasūtītām) iekārtām, materiāliem, faktiski veikto darbu līdz Līguma izbeigšanai.
- 21.3. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Līdzējus, izmantojama vienīgi Līgumā noteiktā uzdevuma izpildei un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
- 21.4. Izmāņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izmaiņas un papildinājumi nav jānoformē rakstveidā Līguma 21.7.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek paziņotas, nosūtot paziņojumu.
- 21.5. Šī Līguma dokumenti ir šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, iepirkuma procedūras nolikums un Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkuma procedūrai. Pretrunu gadījumā starp šiem dokumentiem Līdzēji vadās no šī Līguma noteikumiem. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā punktā minētajos dokumentos, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 21.6. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 21.7. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties informē viens otru. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā minētie Līdzēju rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Būvuzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Būvuzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēji. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līguma un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. Līguma grozījumi šādā gadījumā netiek sagatavoti.

____. pielikums

Adresāts:

_____ (zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
vārds, uzvārds/nosaukums (reģ.Nr.), adrese)

INFORMATĪVĀ VĒSTULE

par _____ (remonta/ atjaunošanas/ pārbūves/ ierīkošanas/ elektroapgādes
pieslēguma ierīkošanas) būvdarbu veikšanu objektā _____, kadastra
Nr. _____, adrese _____

(Datums, vēstules Nr.)

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā/Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā
(atstāt atsauci uz atbilstošo normatīvo aktu) noteikto, informējam Jūs, ka no ____gada
____.____.____. līdz ____gada ____gada ____gada _____, _____ (Būvuzņēmēja
nosaukums, reģ. nr.) veiks _____ (remonta/ atjaunošanas/ pārbūves/
ierīkošanas/ elektroapgādes pieslēguma ierīkošanas) būvdarbus objektā
_____ ar kadastra Nr. _____, kas atrodas _____.

Lūdzam Jūs nodrošināt piekļūšanu elektriskā tīkla objektiem.

Informāciju par personas datu apstrādi, lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Personas datu apstrāde.

_____ (Būvuzņēmēja kontaktpersona, tās mob. tālruna numurs, e-pasts)

_____ (Būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)

SPECIĀLIE FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Pasūtītājs, turpmāk šajā pielikumā – Pārzinis, un Būvuzņēmējs, turpmāk šajā pielikumā – Apstrādātājs, turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Līdzējs, vai attiecīgi, abi kopā – Līdzēji, nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk –Regula, 28. panta 3. un 4. punktam, apņemas ievērot šos speciālos fizisko personu datu aizsardzības noteikumus (turpmāk – Noteikumi) par sekojošo:

1. Definīcijas

Personas datu, personas datu apstrādes, datu subjekta, pārziņa un apstrādātāja definīcijas ir līdzvērtīgas tām, kādas tās tiek izmantotas un kā tās tiek interpretētas, ievērojot Regulas prasības.

2. Apstrādes priekšmets

Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), u.c. personas datu apstrāde.

3. Personas datu apstrādes mērķis un ilgums

3.1. Personas datu nodošanas un apstrādes mērķis:

3.1.1. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska brīdināšana būvdarbos, atbilstoši *Aizsargjoslu likuma* 35.panta otrajā daļā un *Enerģētikas likuma* 19.panta trešajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

3.1.2. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska informēšana un saskaņojumu iegūšana atbilstoši normatīvajiem aktiem, *Enerģētikas likuma* 19. panta 1.¹ un 1.² daļā noteiktajos gadījumos, kā arī būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai Būvniecības informācijas sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

3.2. Personas dati tiek apstrādāti starp Pārzini un Apstrādātāju noslēgtā Būvprojektēšanas un būvdarbu līguma (turpmāk –Līgums) darbības laikā.

3.3. Personas dati tiek glabāti Līguma darbības laikā (t.sk. pēc Līgumā noteiktās būvprojektēšanas un būvdarbu izpildes) un pēc Līguma termiņa beigām vēl trīs gadus, lai nodrošinātu kontroli un pieeju Pārzinim, lai pamatoti pierādītu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.

4. Datu subjektu kategorijas

4.1. Līguma ietvaros tiek apstrādāti sekojošo fizisko personu kategoriju dati:

4.1.1. Pasūtītāja klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) personas dati;

4.1.2. Trešo personu dati, kurus iesniedz Līdzējs.

5. Personas datu veidi:

Līguma ietvaros tiks apstrādāti sekojošie personas datu veidi: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, deklarētā dzīves vietas adrese, objekta adrese, objekta nosaukums, skaitītāja (t.sk., viedā) sērijas numurs.

6. Personas datu apstrādes raksturs

6.1. Līgumā ietvaros Apstrādātājs veiks šādas darbības ar personas datiem:

6.1.1. personas datu saņemšana no Pārziņa;

6.1.2. personas datu apskate, apstrāde, labošana, pārbaude tiktāl, cik nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā, bet ne tikai paziņojumu par plānotu darbību sagatavošanai un nosūtīšanai Pasūtītāja klientiem un/vai zemes īpašniekiem(tiesiskiem valdītājiem);

6.1.3. personas datu nosūtīšana Pārzinim;

6.1.4. papildu informācijas pieprasīšana Pārzinim;

6.1.5. personas datu dzēšana pēc apstrādes nolūka sasniegšanas.

6.2. Apstrādātājs personas datu apstrādi veiks Apstrādātāja informācijas sistēmās.

6.3. Apstrādātājs, bez Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas, nav tiesīgs sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Līdzēja vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šo Noteikumu 5.punktā norādītus datus, informāciju, kas saistīta ar Noteikumu 5.punktā norādītiem datiem, un jebkuru citu informāciju no Pārziņa sistēmām.

7. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi personu datu aizsardzības nodrošināšanai

7.1. Apstrādātājs veic personu datu apstrādi tikai saskaņā ar Līgumā un tās pielikumu noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Regulas prasībām.

7.2. No Apstrādātāja puses veikt datu apstrādi ir tiesīgi tikai Apstrādātāja darbinieki, kurus Apstrādātājs pilnvaro veikt personas datu apstrādi. Apstrādātājs piešķir saviem darbiniekiem piekļuvi apstrādē esošajiem personas datiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir objektīvi nepieciešams Līgumā īstenošanai, pārvaldībai un uzraudzībai.

- 7.3. Apstrādātājs nodrošina, ka Apstrādātāja pilnvarotie darbinieki, kuri tiek iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti vai tiem ir noteikts attiecīgs tiesisks pienākums ievērot konfidencialitāti. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc tiesisko attiecību izbeigšanās.
- 7.4. Līdzēji ar personas datus saturošu informāciju apmainās Pārziņa IS vai droša savienojuma Web servisā un/vai droša savienojuma sFTP serverī.
- 7.5. Apstrādātājs, novērtējot personas datu apstrādes drošības līmeni, ievieš un īsteno tādas tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kādi nepieciešami, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, īstenošanas izmaksas, apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un nolūkus, kā arī datu subjektiem radītos riskus.
- 7.6. Apstrādātājs nodrošina personas datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret drošības pārkāpumiem, un veic vismaz šādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus:
 - 7.6.1. nodrošina personas datu apstrādes informācijas sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību, tai skaitā iespēju robežās nodrošina personas datu pseidonimizāciju un/vai šifrēšanu;
 - 7.6.2. nodrošina to vietu fizisko drošību, kurās apstrādā personas datus;
 - 7.6.3. gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums, laicīgi nodrošina personu datu pieejamības un piekļuves atjaunošanu;
 - 7.6.4. veic regulāru tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai;
 - 7.6.5. veic pasākumus piekļuves kontroles īstenošanai, tai skaitā, bet ne tikai veic personas datu piekļuves un piekļuves mēģinājumu reģistrēšanu, piekļuves tiesību lomu nodalīšanu, veikto darbību reģistrēšanu un atsekošanu.

8. Apstrādātāja pienākumi un tiesības

- 8.1. Apstrādātājs dara Pārzinim pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai:
 - 8.1.1. apliecinātu, ka tiek pildīti šajos Noteikumos un Regulas 28.pantā paredzētie Apstrādātāja pienākumi un Regulas 32.pantā noteiktās apstrādes drošības prasības;
 - 8.1.2. ļautu Pārzinim vai Pārziņa pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes.
- 8.2. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj nekavējoties pēc paziņojuma no Pārziņa saņemšanas veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu šo Noteikumu 13. un 14.punktā noteiktos pienākumus.
- 8.3. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj veikt personas datu nodošanu un glabāšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem un fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasībām.
- 8.4. Apstrādātājs, saņemot datu subjekta pieprasījumu par Pārziņa veikto personas datu apstrādi vai pakalpojuma sniegšanu Līguma ietvaros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā nodod saņemto pieprasījumu Pārzinim.
- 8.5. Apstrādātājs apņemas veikt personas datu apstrādi Latvijas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Ja ir nepieciešams apstrādāt personas datus ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, Apstrādātājs vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informē Pārzini, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, šādi dodot Pārzinim iespēju pamatoti iebilst pret plānoto personas datu apstrādi.
- 8.6. Apstrādātājs, ņemot vērā apstrādes raksturu, palīdz Pārzinim atbildēt uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Regulas III nodaļā paredzētajām datu subjektu tiesībām.
- 8.7. Apstrādātājam ir aizliegts pakalpojumu sniegšanas procesā iegūtos personas datus pārsūtīt vai citādi izplatīt un darīt pieejamu trešajām personām

9. Pārziņa pienākumi un tiesības

- 9.1. Pārzinis nodrošina, ka Apstrādātājam tiek nodoti apstrādei tikai tādi personas dati, kuru apstrādei ir tiesisks pamats.
- 9.2. Pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam.

10. Rīcība datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

- 10.1. Personu datu aizsardzības pārkāpums ir jebkura veida neatļautā personu datu apstrāde, datu izpaušana, datu noplūde fiziskā vai tehniskā negadījuma rezultātā.
- 10.2. Apstrādātājs, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums nekavējoties 1 (vienas) stundas laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņo par to Pārzinim, nosūtot Regulas 33.panta trešajā daļā noteikto informāciju par pārkāpumu (piemēram, bet ne tikai pārkāpuma būtība, notikšanas laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz Pārziņa e-pastu: atbalsts@sadalestikls.lv un paziņojot telefoniski uz tel. Nr.67728888.

11. Citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) piesaiste

- 11.1. Apstrādātājs bez iepriekšējas konkrētas Pārziņa rakstveida atļaujas nepiesaista citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju).

11.2. Piesaistot citu datu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) datu apstrādei Apstrādātāja vārdā, Apstrādātājs nosaka citam apstrādātājam (apakšuzņēmējam) pienākumu ievērot visus šajos Noteikumos noteiktos datu aizsardzības noteikumu nosacījumus. Ja minētais cits apstrādātājs (apakšuzņēmējs) nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, Apstrādātājs paliek pilnībā atbildīgs Pārzinim par šā cita apstrādātāja (apakšuzņēmēja) pienākumu izpildi.

12. Atbildība

12.1. Apstrādātājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, ja tas nav izpildījis šajos Noteikumos un/vai Regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti Apstrādātājam, vai ja Apstrādātājs ir rīkojies neatbilstīgi vai pretēji Pārziņa likumīgiem norādījumiem.

12.2. Ja Pārzinis par nodarīto kaitējumu pilnā apmērā ir izmaksājis kompensāciju vai samaksājis administratīvo sodu, Pārzinis ir tiesīgs no Apstrādātāja par nodarīto kaitējumu pieprasīt kompensācijas vai administratīvā soda izmaksu daļu, kas atbilst to atbildības apmēram saskaņā ar Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem.

13. Personas datu labošana vai apstrādes ierobežošana

13.1. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošana, nekavējoties paziņo Apstrādātājam par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Apstrādātājs, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.

14. Personas datu apstrādes izbeigšana

14.1. Apstrādātājs nav tiesīgs turpināt veikt personu datu apstrādi, tajā skaitā datu glabāšanu, pēc Līguma izbeigšanas vai pēc datu apstrādes, t.sk. glabāšanas mērķa sasniegšanas.

14.2. Pēc personas datu apstrādes pabeigšanas Apstrādātājs pēc Pārziņa pieprasījuma nodod Pārzinim atpakaļ un dzēš/iznīcina visus Apstrādātāja rīcībā esošos personu datus un to kopijas, kas ir Pārziņa nodoti un Apstrādātāja iegūti Līguma darbības laikā.

14.3. Apstrādātājs, saņemot no Pārziņa paziņojumu par datu subjekta personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties izbeidz konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod Pārzinim un dzēš/iznīcina.

IT DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Būvprojektēšanas un būvdarbu (turpmāk šajā pielikumā arī kā Pakalpojums) līguma darbības laikā, Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam drošu un šifrētu datu pārraidi pie Pasūtītāja datu pārraides tīkla, Līdzējiem vienojoties par tehnoloģisko risinājumu.
2. Informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt Pakalpojuma drošību, tiek nodrošināta tikai ar Līgumā noteikto kontaktpersonu starpniecību, ievērojot informācijas apmaiņas veidu, kas nodrošina tās konfidencialitāti, integritāti un pieejamību:
 - 2.1. šifrēts e-pasts;
 - 2.2. Pasūtītāja ziņu apmaiņas (tērzēšanas) risinājums;
 - 2.3. Pasūtītāja pieteikumu apstrādes sistēma.
3. Programmatūras koda vai tā daļas, un informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – "IS") konfigurācijas informāciju piegādā Līdzējiem vienojoties izmantot kādu no Pasūtītāja noteiktajiem informācijas apmaiņas veidiem – Pasūtītāja SFTP (SSH File Transfer Protocol), versiju kontroles sistēma (Version Control System) vai pieteikumu apstrādes sistēma.
4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par savu darbinieku veiktajām darbībām, kas vērstas uz Pasūtītāja IT sistēmu drošības apiešanu vai bojāšanu.
5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka darbības Pasūtītāja IS tiek veiktas tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu Līguma priekšmeta izpildi.
6. Pasūtītājs, Līguma darbības laikā, savstarpēji saskaņotiem Būvuzņēmēja pārstāvjiem Pasūtītāja IS izveido Lietotāja kontus uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāku par lēmuma par Būvuzņēmēja iekļaušanu kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" kvalificēto piegādātāju sarakstā spēkā esamības termiņu vai Līgumā noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu, ja noslēgtā Līguma ietvaros veicamo darbu termiņš pārsniedz iepriekš minētā lēmuma termiņu, nodrošinot Būvuzņēmējam pieeju Pasūtītāja valdījumā vai īpašumā esošai IS produkcijas, testa un/vai izstrādes videi.
7. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt sekojošus Lietotāja konta aizsardzības pasākumus:
 - 7.1. sākotnējās Lietotāja paroles nomaiņu vietnē <https://parole.latvenergo.lv> ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc saņemšanas;
 - 7.2. drošu IS autentifikācijas datu glabāšanu un neizpaušanu.
8. Ja Būvuzņēmēja darbinieks, kuram ir izveidots Lietotāja konts, pārtrauc darba attiecības un/vai saistības ar Būvuzņēmēju, Būvuzņēmējs nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.
9. Pielietojot Būvuzņēmēja valdījumā esošus tehniskos vai programmatūras līdzekļus, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par šo līdzekļu sastāvā ietilpstošo operētājsistēmu drošības atbilstību, pielieto atjauninātus pretvīrusu aizsardzības un ugunsdmūra risinājumus, kā arī nodrošina adekvātas fiziskās drošības kontroles Pakalpojuma sniegšanas laikā.
10. Būvuzņēmējs apņemas pielietot Pasūtītāja norādītu papildus IT drošības aizsardzības programmatūru un tās uzturēšanu Līguma saistību izpildes termiņā, ja tādu pieprasa uzstādīt Pasūtītājs. Programmatūras izmaksas sedz Pasūtītājs.
11. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju pastāvīgi uzraudzīt Būvuzņēmējam nodotās informācijas IT drošības pasākumu ievērošanu. Šai sakarā, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju jebkurā laikā, ja tas par to informējis Būvuzņēmēju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtnē pārbaudīt Būvuzņēmēja darbību tā atrašanās vai Pakalpojumu sniegšanas vietā saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā, iepazīties ar dokumentiem, pielietotiem tehniskās un programmatūras līdzekļiem, kā arī pieprasīt no Būvuzņēmēja informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu.
12. Būvuzņēmējs pirms programmatūras koda vai tā daļas piegādes veic koda pārbaudi (code review).
13. Sniegtajā Pakalpojumā jābūt novērstām visām IT drošības ievainojamībām, kas ir starp "OWASP Top 10" (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project). Pasūtītājam konstatējot neatbilstības, Izpildītājs par saviem līdzekļiem tās novērš vēlākais 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Ja konstatētās ievainojamības ir reģistrētas CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) datu bāzē (<https://cve.mitre.org>) un novērtētas pēc CVSS v3.0 vai jaunākas versijas kritērijiem (<https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss>), tad Būvuzņēmējs tās novērš:
 - 13.1. Kritiskas ietekmes ievainojamības - vēlākais 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā;
 - 13.2. Augstas ietekmes ievainojamības - vēlākais 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā;
 - 13.3. Vidējas un zemas ietekmes ievainojamības - vēlākais 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
14. Būvuzņēmējam ir pienākums iepazīstināt darbiniekus un/vai Būvuzņēmēja pārstāvjus, kas nodrošina Pakalpojuma izpildi, ar līguma pielikumu - IT drošības noteikumi.
15. Ja Būvuzņēmējam ir aizdomas par drošības incidentu vai Līgumā minēto IS drošības noteikumu pārkāpumu, Būvuzņēmējs nekavējoties informē par to Pasūtītāja kontaktpersonu vai Pasūtītāja Palīdzības dienestu, tālrunis: +371 67728888.

____.pielikums

APLIECINĀJUMS**par AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu objektā "_____"**

(vieta, datums)

Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti, _____ (uzņēmuma nosaukums) vārdā, apliecinām, ka Būvdarbu, kas veikti saskaņā ar 20__gada ____ noslēgto Būvdarbu līgumu Nr. ____ (turpmāk – Līgums), izpildē (elektromontāžas darbos) Pasūtītāja objektā _____ izmantoti šādi AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā (https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx) iekļautie materiāli:

Būvdarbu izmantotā kategorijas atbilstoši EIS specifikācijai	izpildē materiāla numurs publicētajai specifikācijai	Būvdarbu izpildē izmantotā materiāla nosaukums atbilstoši EIS publicētajai specifikācijai	Būvdarbu izpildē izmantotā materiāla kods atbilstoši AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmai	Būvdarbu izpildē izmantotā materiāla ražotāja un tipa apzīmējums atbilstoši AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmai

Ar šo, uzņemos pilnu atbildību par iesniegto informāciju un tās atbilstību Līguma nosacījumiem. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds: _____

Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) paraksts: _____