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 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
7. BŪVDARBU IZPILDES PAMATPRASĪBAS 
7.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līdzēju saskaņotu tāmi (-ēm) (Pielikums Nr.1), Būvdarbu izpildes laika 

grafiku (tiek pievienots Līgumam, tajā skaitā grozījumu gadījumā aktualizētajam Būvdarbu izpildes grafikam), 
rakšanas darbu atļaujā Pasūtītāja noteiktajiem Būvdarbu izpildes nosacījumiem un būvprojektu, ja būvprojekta 
izstrādes nepieciešamību Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti. 
Gadījumā, ja Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei nav nepieciešams būvprojekts, turpmākie Līguma vispārīgie 
noteikumi, kas ietver atsauci uz būvprojektu, nav piemērojami. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvprojektā 
noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai būvprojekta. 

7.2. Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, datu atbilstošu apriti un efektīvu Līguma 
saistību pārvaldību Līgumā noteikto saistību izpildei, Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības 
Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt Līguma saistību izpildei 
nepieciešamos atslēgumus, kā arī veikt citus Līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājs (Līguma 
speciālo noteikumu 4.2.2.1 apakšpunkts) Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS (turpmāk  - darbu vadības 
sistēma KvikSTEPS)   izveido  Objekta pieņemšanas pieteikumu (KvikSTEPS IO) un nodod to saskaņošanai 
Pasūtītājam, no kura Līguma ietvaros tālāk tiek veidoti darba vadības  sistēmas KvikSTEPS plūsmas pieteikumi, 
kas saistīti ar attiecīgā objekta izbūvi. Ja Objekta pieņemšanas pieteikums (KvikSTEPS IO) tiek izveidots 
automātiski, šajā punktā noteiktajā termiņā tas ir iesniedzams saskaņošanai Pasūtītājam.  

7.3. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma vispārīgo noteikumu 
18.3.punktā minētajiem saistību izpildes pagarināšanas iemesliem, ja vien daļēja Būvdarbu izpilde iepriekš nav 
bijusi iespējama citu objektīvu apstākļu dēļ. 

7.4. Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.1. apakšpunktā norādītajam būvdarbu vadītājam ir pienākums būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS) aizpildīt būvdarbu žurnālu Ministru kabineta noteikumos Nr.253 Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi (turpmāk - Speciālie būvnoteikumi) noteiktajā kārtībā.  

7.5. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks piesaistīti Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas 
pilsoņi, ja vien attiecīgu personu iesaiste nav iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju izņēmuma kārtā. Būvuzņēmējs 
vienlaikus nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes valsts ir 
Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, ja vien stingrākus ierobežojumus neparedz Līguma speciālie 
noteikumi. Līguma izpratnē par precēm tiek uzskatīta arī programmatūra, tās komponentes vai citi atbilstoši 
Līguma speciālo noteikumu priekšmetam paredzētie Būvuzņēmēja nodevumi. 

7.6. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to komponenšu 
piegādes ķēdes izsekojamību. Būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai 
materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem. Ja Būvuzņēmējs pieprasīto 
informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar 
Līguma vispārīgo noteikumu 18.9. un 18.10 .punktu.  

7.7. Būvuzņēmējs Līguma izpildē apņemas ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas, kuras 
ir pieejamas interneta vietnē 
https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx   
(piemēram, bet ne tikai C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD ID 124 ), C1.3 Uzraudzīt 
neelektrisko projektu (SAD ID 117), E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu 
brīdināšana (SAD ID 134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un 
anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077), AS "Sadales tīkls" vadlīnijas 
būvkomersantu saziņai ar klientiem un medijiem u.c.). Būvuzņēmējs ar Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir 
iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja kārtību, instrukciju un lietošanas rokasgrāmatu saturu, tas 
Būvuzņēmējam ir saprotams un pieņemams un Būvuzņēmējs apņemas tos ievērot. 

7.8. Līguma speciālo noteikumu 1.punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja 
tiesības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā 
pienākuma izpildei, tas ir, noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par 
pieslēguma punkta numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto 
slodzi (kW), gada enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot ĢIS 
citiem mērķiem un plašākā apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto 
lietošanas ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā 
par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. 

7.9. Darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieejamie dati (neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvuzņēmējs, Pasūtītājs 
vai cits būvkomersants) ir ierobežotas pieejamības informāciju, kas satur fiziskās personas datus un 
komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, 
veicinātu drošu un efektīvu  pārvaldību, vienlaikus sasniedzot mērķi samazināt kopējo elektroenerģijas lietotāju 
atslēguma laiku, Būvuzņēmējs, parakstot  Līgumu, apņemas un piekrīt, ka: 

7.9.1. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības Pasūtītāja darbu 
vadības sistēmā KvikSTEPS, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt Līguma saistību izpildei 
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nepieciešamos atslēgumus, kā arī veikt citus Līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. 
Būvuzņēmējs veic visu ar objekta izpildi saistīto komunikāciju, tai skaitā informācijas sniegšanu par darbu 
progresu, termiņu pagarinājumu nepieciešamību un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem darbu 
vadības sistēmā KvikSTEPS. Komunikācija, kas veikta tikai ārpus darbu vadības sistēmai KvikSTEPS, 
netiek uzskatīta par  Pasūtītājam saistošu vai pienācīgi iesniegtu; 

7.9.2. Līguma vispārīgo noteikumu 7.8. punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un vienīgi, 
ievērojot Līgumā noteiktās prasības un nolūkus, kā arī Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt šajā punktā minēto 
datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību; 

7.9.3. Darbu vadības sistēmā KvikSTEPS Būvuzņēmēja norādītie dati (piemēram, bet ne tikai, Būvuzņēmēja 
darbinieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs) par plānoto atslēgumu attiecīgajā objektā ir pieejami Pasūtītājam 
vai citiem būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopēju darbu izpildi 
attiecīgajā objektā (proti, sazinātos un vienotos par kopēju atslēguma datumu un laiku attiecīgajā objektā) 
vai izpildītu citus Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieteiktajiem 
atslēgumiem saistītus darba uzdevumus; 

7.9.4. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot darbu vadības  sistēmā KvikSTEPS  norādītos datus citiem mērķiem un 
plašākā apjomā, nekā tas ir noteikts Līgumā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumā noteikto lietošanas 
ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu, kā arī daļā par 
personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvuzņēmējs sedz visus šajā 
sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus; 

7.9.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Būvuzņēmējs apņemas 
nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Līdzējiem izdarot nepieciešamos grozījumus Līgumā. 
 

8. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 
8.1. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu (turpmāk kopā tekstā 

arī kā būvizstrādājumi), visu Līgumā minēto darbu, iekārtu, piegādes, transporta un apdrošināšanas izmaksas, 
būvgružu (atkritumu), ietaišu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Būvuzņēmējam nodoto materiālu 
apsaimniekošanu, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citus 
maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus, kā arī izdevumus, 
kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs (Pielikums Nr.1), 
ir iekļautas citās tāmju pozīcijās. 

8.2. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk, arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Būvuzņēmējam apmaksā tikai 
gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski par to ir vienojušies.  

8.3. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja rēķinā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu šādā 
kārtībā: 

8.3.1. maksājumi par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar starpaktu apstiprinātiem Būvdarbiem vai maksājumi par 
izpildītiem un ar Aktu par izpildi pieņemtiem Būvdarbiem tiek veikti atbilstoši tāmēm 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc starpakta apstiprināšanas vai Akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas un 
atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Starpaktu ne vēlāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms 
tekošā mēneša beigām Būvuzņēmējs iesniedz darbu vadības sistēmā KvikSTEPS kā darba Apakšuzdevumu 
“Akts par izpildītiem darbiem” būvuzraugam, tam pievienojot tāmi (Excel), kurā norādīts izpildītais Līguma 
apjoms (tas ir, izņemtais tāmes apjoms iepriekšējos mēnešos, kā arī izņemamais apjoms tekošajā mēnesī).  
Starpaktu iesniedz tikai pēc pilnībā pabeigtiem (izpildītiem) attiecīgā posma Būvdarbiem ar nosacījumu, ka 
izpildīto Būvdarbu summa ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro), ja vien Līdzēji nevienojas citādi;   

8.3.2. atliktais maksājums (izņemot Līguma vispārīgo noteikumu 8.3.4.apakšpunktā minēto gadījumu) 10% apmērā 
no Līguma summas tiek ieturēts no rēķiniem par Būvdarbu izpildi, atskaitot atliktā maksājuma daļu 10% 
apmērā no katra iesniegtā rēķina. Galīgais norēķins (izņemot Līguma vispārīgo noteikumu 8.3.3.apakšpunktā 
minēto gadījumu) Būvuzņēmējam tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Akta par 
energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ar 
nosacījumu, ka būvvalde (būvniecības pārraudzības institūcija) veikusi attiecīgas nepieciešamās atzīmes 
(paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā, vai būvniecības informācijas sistēmā) par Būvdarbu pabeigšanu) un 
Akta par atliktā maksājuma norēķiniem parakstīšanas (Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavo 
Būvuzņēmējs, aktā norādot norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzņēmējam par Līguma saistību 
izpildi, neapmaksātus atliktos maksājumus atšifrējumā pa iepriekš iesniegtajiem rēķiniem par Būvdarbu 
izpildi, kā arī neapmaksātā atliktā maksājuma kopsummu), kā arī izziņas par būves neesību iesniegšanas (ja 
Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu); 

8.3.3. ja vienas būvniecības ieceres ietvaros ir apvienota vairāku būvju būvniecība, no kurām katrai būvei ir savs 
īpašnieks, un ir izsniegta viena būvatļauja dažādām personām piederošu būvju būvniecībai, Līguma vispārīgo 
noteikumu 8.3.2.apakšpunktā noteiktais galīgais norēķins tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 
pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un Akta par atliktā 
maksājuma norēķiniem parakstīšanas (Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavo Būvuzņēmējs, aktā 
norādot norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzņēmējam par Līguma saistību izpildi, 
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neapmaksātus atliktos maksājumus atšifrējumā pa iepriekš iesniegtajiem rēķiniem par Būvdarbu izpildi, kā arī 
neapmaksātā atliktā maksājuma kopsummu), pie nosacījuma, ka elektroietaise ierīkota atbilstoši Speciālo 
būvnoteikumu 9.nodaļā noteiktajam, kā arī Būvuzņēmējs ir iesniedzis ierīkoto un/vai ieguldīto elektrotīklu 
izpildmērījumu atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.punktam; 

8.3.4. Līguma vispārīgo noteikumu 8.3.2.apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti, ja Akts par energoapgādes 
objekta pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts vai 
būvvaldes (būvniecības pārraudzības institūcijas) attiecīgas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par 
Būvdarbu pabeigšanu) nav nepieciešams atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.2.punktam. 

8.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo 
elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Šajā punktā 
minēto rēķinu Būvuzņēmējs pievieno KvikSTEPS plūsmā Objekta pieņemšanas pieteikumam (KvikSTEPS IO). 

8.5. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

8.6. Par samaksas dienu uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums. 
8.7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķinātos un piemērojamos līgumsodus un/vai radušos zaudējumus 

ieturēt ieskaita kārtībā, samazinot Līguma ietvaros veicamos maksājumus Būvuzņēmējam, un/vai bezstrīdus 
kārtībā ieturēt no kvalifikācijas sistēmas “Būvdarbi un pakalpojumi” ietvaros iesniegtā kvalifikācijas 
nodrošinājuma. 

8.8. Būvuzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto 
norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā). 

 
9. BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI 
9.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī būvizstrādājumu 
ražotāju standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvdarbiem jābūt 
izpildītiem precīzi un profesionāli. 

9.2. Būvuzņēmējam ir saistoši un obligāti jāievēro standarti - LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus 
elektroietaisēs", Latvijas nacionālo standartu sērijas LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" standarti, 
pārējie standarti (tostarp LEK), kas attiecināmi uz Būvdarbiem, kā arī Pasūtītāja instrukcijas, kas attiecas uz 
elektroietaišu montāžu un ekspluatāciju, ar kurām Būvuzņēmējs ir iepazinies un apņēmies tās pildīt. 
Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, nepieciešamo personāla 
instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai. 

9.3. Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un/vai Būvdarbu veikšanā izmantot tikai būvprojektā un/vai Tāmē paredzētos, 
sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti, ir pieļaujama tikai tādā 
veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tos ir apstiprinājis 
Pasūtītājs. 

9.4. Ja Pasūtītājs elektrotīkla atjaunošanas, izbūves, pārbūves un remonta darbos Būvuzņēmēja piegādē nodod 
materiālus (t.sk., būvizstrādājumus), attiecībā uz kuriem norādīts, ka Būvuzņēmējam jāpiegādā un Būvdarbu 
veikšanā jāizmanto Pasūtītāja izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie 
materiāli (t.sk., būvizstrādājumi), Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un Būvdarbu veikšanā izmantot Pasūtītāja 
izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautos materiālus (t.sk., būvizstrādājumus). 
Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu (t.sk., būvizstrādājumu) saraksts pieejams interneta 
vietnē: https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx. 

9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu kvalitātes, atbilstības būvprojektam vai Tāmē 
norādītajiem materiāliem kontroli, lai pārliecinātos par izmantoto būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, 
ko piegādā Pasūtītājs) atbilstību Līguma nosacījumiem. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt izmantojamo 
būvizstrādājumu paraugus (t.sk. pārbaudei ar sagraujošām metodēm) un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 
Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, ko piegādā 
Pasūtītājs) atbilstības deklarācijas un citi būvizstrādājumu izcelsmi un to kvalitāti apliecinoši dokumenti 
(sertifikāti u.c.). Šie sertifikāti un citi būvizstrādājumu izcelsmi un kvalitāti apliecinošie dokumenti ir 
pievienojami Izpilddokumentācijai kā tās sastāvdaļa. Neatbilstošu būvizstrādājumu nomaiņu pret 
atbilstošiem, būvprojektā un/vai tāmē norādītiem Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina, ievērojot nosacījumus par 
Līguma izpildi. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un standartos noteiktajiem 
tehnoloģiskajiem procesiem atbilstošu izmantošanu Būvdarbu procesā. 

9.7. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Būvlaukuma norobežošanu un brīdinājuma zīmju izlikšanu atbilstoši 
Vispārīgajos būvnoteikumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

9.8. Būvuzņēmēja pienākums ir aizvākt no Būvlaukuma nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Būvuzņēmēja iekārtas 
un mehānismus, kas nav nepieciešami Būvdarbu izpildei. 

9.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic 
visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu un/vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties 
Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 
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9.10. Būvuzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi vai 3. 
personām, un segt soda sankcijas, ja tādas ir noteiktas. 

9.11. Ja Līgumā paredzēti demontāžas darbi, Būvuzņēmējs saskaņā ar būvprojektu veiks būvju, attiecīgo iekārtu un/vai 
materiālu demontāžu. Šādos gadījumos Līgumam tiek pievienots pielikums (Demontāžas akts), kurā tiks 
uzskaitīti Pasūtītājam nododamie demontētie materiāli, iekārtas, ierīces un to nodošanas vietas, kā arī norādīti 
turpmākai izmantošanai nederīgie demontētie materiāli (atkritumi). Būvuzņēmējs, pēc demontāžas darbu 
veikšanas, par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu sastādīto un parakstīto aktu pievieno Objekta 
izpilddokumentācijai pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam. Līdzēji vienojas un, parakstot Līgumu, piekrīt, ka 
Līdzēju pilnvarotie pārstāvji aktu par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu paraksta elektroniski Pasūtītāja 
informācijas sistēmās, izmantojot Līdzēju pārstāvjiem piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas ir pielīdzināms 
Līdzēju pārstāvju fiziskajiem parakstiem un šajā gadījumā akts tiek uzskatīts par pašrocīgi parakstītu. Turpmākai 
izmantošanai nederīgos, Līguma pielikumā uzskaitītos demontētos materiālus (atkritumus) Būvuzņēmējs 
izmantos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo atkritumu izmantošanu, kā arī ir 
atbildīgs par to turpmāko izmantošanu (t.sk. nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas 
komercsabiedrībām). Būvuzņēmējam netiek nodoti demontēti materiāli, kas ir krāsainā un melnā metāla lūžņi. 
Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus (kopijas) par Līguma pielikumā 
uzskaitīto demontēto materiālu (atkritumu) pārstrādi vai apglabāšanu (atkritumu savākšanas/nodošanas akts, 
bīstamo atkritumu reģistrācijas karte-pavadzīme). 

9.12. Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 
dokumentāciju. 

9.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem (jebkurā laikā, ar vai bez Būvuzņēmēja piedalīšanos) veikt Būvdarbu 
izpildes pārbaudes. 

9.14. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu (t.sk., izmantoto 
būvizstrādājumu) pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja 
atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmei iebūvētiem/ 
izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai. 

9.15. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls (t.sk., apakšuzņēmēji) neievēro uz 
Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu vai tiek konstatēts, ka būvdarbu izpildē tiek izmantoti 
tādi būvizstrādājumi, kas neatbilst Līguma nosacījumiem. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot 
to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā  noteiktā Būvdarbu 
izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

9.16. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā Pasūtītāja iesniegtajā ar 
Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj Līgumā neparedzētus apstākļus, kas var kavēt 
izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 
nekavējoties rakstiski, izmantojot darbu vadības sistēmu KvikSTEPS, paziņot  par to Līguma speciālo noteikumu 
4.2.1.2. norādītajam projektu vadītājam no Pasūtītāja puses. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu 
tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt 
Būvdarbu veikšanu. Ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējs to atsāk pēc tam, kad Līdzēji ir 
vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis 
rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

9.17. ja Būvuzņēmējs 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā (ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts cits 
termiņš) no Līguma speciālajos noteikumos 2.1.punktā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma nav paziņojis par 
Līguma vispārīgo noteikumu 9.16.punktā minētajām kļūdām, neprecizitātēm vai neparedzētiem apstākļiem, kuri 
saistīti ar Pasūtītāja pienākumu izpildi (zemes planēšana, koku izciršana, nepieciešamo saskaņojumu trūkums 
u.c.), Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem 

9.18. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja 
piekrišanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to akceptēšanas kārtību 
pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas. Tāpat arī jebkuru 
Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši 
vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 

9.19. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus II, III d. 
Būvuzņēmējs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts 
darbu izpildes projekts (ja nepieciešams), darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju Valsts darba inspekcijai 
u.c.) un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru; darba aizsardzības pasākumu koordinēšana neatbrīvo 
Būvuzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu. 

 
10. ATĻAUJAS, PAZIŅOJUMI UN APDROŠINĀŠANA 
10.1. Speciālo būvnoteikumu paredzētajos gadījumos pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs nosūta paziņojumu 

būvvaldei par būvniecību atbilstoši šajos būvnoteikumos noteiktajam informācijas apjomam vai aizpilda 
attiecīgu paziņojumu būvniecības informācijas sistēmā, ievērojot Būvniecības likuma 14.panta ceturtajā daļā 
noteikto. Šajos gadījumos Būvuzņēmējs Būvdarbus var uzsākt tikai tad, ja tas atbilstoši normatīvajiem aktiem 
nosūtījis paziņojumu būvvaldei un saņēmis attiecīgās atļaujas, ja tādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
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nepieciešamas. 
10.2. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic Būvuzņēmēja un būvspeciālistu, kas piedalās Būvdarbu veikšanā, civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta noteikumos Nr. 502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu noteiktajā kārtībā un apjomā, noslēdzot attiecīgu 
apdrošināšanas līgumu un uztur to spēkā visā Būvdarbu veikšanas un garantijas laikā, kā arī būvniecības 
informācijas sistēmā uztur aktuālu informāciju par Būvdarbu veikšanā iesaistīto būvspeciālistu (t.sk. 
apakšuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. 

10.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā vai būvniecības informācijas sistēmā 
tiktu veikta atzīme par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvvaldei tiktu iesniegtas vai augšupielādētas 
būvniecības informācijas sistēmā (ja šāda informācija jau nav pieejama) Līguma vispārīgo noteikumu 
10.2.punktā minēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas. 

10.4. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Būvdarbiem nav nepieciešama būvatļauja vai paskaidrojuma 
raksts, Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma 
vispārīgo noteikumu 10.2. punktā minēto apdrošināšanas līgumu kopijas un apdrošinātāja izziņu – dokumentu, 
kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrētu objektu (apdrošinātāja izziņu iesniedz tad, 
ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu). 

10.5. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju iesniegt, parakstīt un saņemt būvvaldē dokumentus (t.sk., 
augšupielādēt tos būvniecības informācijas sistēmā pie attiecīgās būvniecības lietas) saistībā ar nepieciešamību 
veikt grozījumus būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā gadījumos, kuros Būvdarbu laikā šādi grozījumi 
nepieciešami, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to veikšanas, 
akceptēšanas kārtību pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas, 
kā arī ievērojot to, ka Būvuzņēmējs šādus grozījumus rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju; bez tam ar Līgumu 
Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju pieprasīt un saņemt institūciju (t.sk., tehnisko noteikumu izsniedzēju) 
atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un/vai būvvaldes izziņu par būves neesību, kā arī pieprasīt 
un saņemt ciršanas atļauju, ja Būvdarbu ietvaros nepieciešama koku ciršana. 

10.6. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 
saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam. 

 
11. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 
11.1. Būvuzņēmējs C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcijā (SAD ID 124 ) noteiktajā termiņā iesniedz 

Pasūtītājam Būvdarbu izpildes dokumentāciju (tajā skaitā, izpildmērījuma plānus) atbilstoši Latvijas nacionālo 
standartu sērijas LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" standartiem un spēkā esošai Pasūtītāja 
apstiprinātai Tehniskās ekspluatācijas instrukcijai 0,4-20 kV sadales tīkliem, kā arī apliecinājumu par Pasūtītāja 
izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu (pielikums), 
ja Būvdarbu izpildē atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 9.4.punkta nosacījumiem izmantoti Materiālu 
iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie materiāli. 

11.2. Būvuzņēmējs Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā un Enerģētikas 
likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā nosūta zemes īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam, uz kura zemes tiks veikti Būvdarbi, rakstisku brīdinājumu atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai 
formai. Būvuzņēmējs KvikSTEPS sistēmai pievieno Apliecinājumu par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju 
brīdināšanu atbilstoši Līguma pielikumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma citus vēstules nosūtīšanu pierādošos 
dokumentus. 

11.3. Būvuzņēmējs Būvniecības likumā un Speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, termiņā un paredzētajos 
gadījumos izvieto būvtāfeli sabiedrības informēšanai par Būvdarbiem. 

 
12. BŪVUZŅĒMĒJAM NODODAMO MATERIĀLU UN/VAI IEKĀRTU NODOŠANAS KĀRTĪBA 
12.1. Ja Pasūtītājs Būvdarbu veikšanai nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas, tad tie tiek norādīti 

tāmē un/vai pielikumā, kuros sniegts šādu materiālu uzskaitījums un saņemšanas adrese. Būvuzņēmējs piekrīt, 
ka saimnieciski organizatorisku pasākumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā grozīt materiālu 
saņemšanas vietu uz citu vietu Latvijas teritorijā. Turpmākie Līguma vispārīgo noteikumu 12.punkta noteikumi 
ir piemērojami, ja Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas Būvdarbu veikšanai. 

12.2. Pasūtītājs (Loģistikas centrs) ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās materiālu piegādes nosūta 
Būvuzņēmējam pa e-pastu paziņojumu par to, ka Būvuzņēmējam nododamie materiāli un/vai iekārtas ir 
nokomplektēti, un veic materiālu un/vai iekārtu piegādi uz Būvuzņēmēja norādīto materiālu novietni, bet 
Būvuzņēmējs nodrošina materiālu un/vai iekārtu (kravas) izkraušanu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 
paziņojuma nosūtīšanas dienā un Būvuzņēmējam ir pienākums saņemt Būvuzņēmējam nododamos materiālus 
un/vai iekārtas. Būvuzņēmējs, par to iepriekš savlaicīgi brīdinot Loģistikas centru, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) 
darba dienas pirms plānotās piegādes dienas, var pieteikt materiālu un/vai iekārtu saņemšanu Loģistikas centrā 
(pašizvešanu), vienojoties par dienu un laiku. 

12.3. Materiālu un/vai iekārtu izsniegšana notiek uz preču transportēšanas pavadzīmes pamata, kas ievietota un abu 
Līdzēju saskaņota KvikSTEP sistēmā.  

12.4. Pēc Būvuzņēmēja pamatota lūguma Pasūtītājs (Loģistikas centrs) var pagarināt Būvuzņēmējam nododamo 
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materiālu un/vai iekārtu saņemšanas/piegādes termiņu, Līdzējiem to iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties. 
12.5. Būvuzņēmējs atbild par materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs nodevis Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai, 

saglabāšanu un par materiāliem un/vai iekārtām nodarītajiem bojājumiem vai to iznīcināšanu vai nozaudēšanu, 
kā arī atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā radītos zaudējumus. 

12.6. Ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi, Būvuzņēmējam ir pienākums atgriezt Pasūtītājam Būvuzņēmējam nodotos 
kabeļus un/vai citus materiālus vai to atlikumus (izņemot kabeļu, piekarkabeļu, pārklāto vadu, kailvadu 
atgriezumus, kas ir īsāki par Pasūtītāja rīkojumos noteiktajiem atgriezuma garumiem, par ko informē Pasūtītājs) 
un/vai iekārtas1 (vienu) darba dienu pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas un/vai līdz Līguma 
izbeigšanas dienai ar nosacījumu, ka atgriešana netiek veikta attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā darba dienā. 
Būvuzņēmējs atgriež kabeļus, citus materiālus un/vai iekārtas vai to  atlikumus, saskaņā ar Preču transportēšanas 
pavadzīmi, tajā norādot būvobjekta kodu, materiālu izsniegšanas pieprasījuma numuru. Pasūtītājs veic atmaksu 
par Būvuzņēmēja neizmantotajiem un atgrieztajiem Pasūtītāja nodotajiem materiāliem vai iekārtām. Ja 
Būvuzņēmējs neatgriež Pasūtītājam nodotos Būvuzņēmējam materiālus vai iekārtas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 
to vērtību no Būvuzņēmējam maksājamās summas vai izrakstīt attiecīgu rēķinu. 

12.7. Būvuzņēmējs atgriež kabeļu, citu materiālu un/vai iekārtu atlikumus Pasūtītāja noliktavā - Rīgā, Stigu ielā 8, 
piesakot atgriešanu elektroniski darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, kur vienojas par atgriešanas datumu un laiku 
ar Loģistikas centru. Šī apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti attiecībā uz krāsaino un melno lūžņu atgriešanu. 

12.8. Būvuzņēmējam nodoto atgriežamo kabeļu tukšo saivu atgriešanu nodrošina Pasūtītājs ar savu transportu 
atbilstoši Pasūtītāja instrukcijai SAD_ID161, iepriekš vienojoties par datumu un apjomu. Būvuzņēmējs 
atgriešanu piesaka elektroniski sistēmā KvikSTEPS, kur vienojas par atgriešanas datumu un apjomu. 

 
13. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 
13.1. Būvdarbi uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaises 

pieņemšanu ekspluatācijā vai Tehniskajā aktā norādītajā datumā.  (Būvuzņēmējs no savas puses parakstītu 
Tehnisko aktu par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā). 
Būvdarbi uzskatāmi par nodotiem, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvvalde ir izdarījusi atzīmi par 
būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā vai arī apstiprināts Akts par energoapgādes objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) un Speciālajos 
būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai 
būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu. 

13.2. Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā nav nepieciešams, ja veikti Speciālajos 
būvnoteikumos minētie būvdarbi (nesaņemot būvatļauju, paskaidrojuma rakstu). Šādā gadījumā Būvdarbi 
uzskatāmi par nodotiem, ja ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā. 
Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Būvdarbu pieņemšanas dokumentu, 
bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. 

13.3. Pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas Būvuzņēmējs nodrošina ierīkoto un/vai ieguldīto elektrotīklu 
izpildmērījuma reģistrāciju pašvaldības inženiertīklu turētāja datu bāzē (vai iesniedz izpildmērījumu ar 
apliecinājumu, ka dati iesniegti pašvaldības inženiertīklu turētāja datu bāzē), izpilddokumentācijas sagatavošanu, 
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu (t.sk. būvnormatīvu) noteikumus, normatīvajos aktos noteiktās 
izpilddokumentācijas, apliecinājumu un aktu pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā. Būvuzņēmējs, pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma, apņemas pēc energoapgādes objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Valsts zemes 
dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Speciālajos būvnoteikumos  noteikto informāciju.  

13.4. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu izpildes un pilnvērtīgas izpilddokumentācijas sagatavošanas paziņo Pasūtītājam par 
gatavību nodot Būvdarbus un iesniedz Pasūtītājam visu uz šiem Būvdarbiem attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu 
saistīto dokumentāciju atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 11.1.punktam, citiem Līguma vispārīgajiem 
noteikumiem, spēkā esošajiem būvniecības dokumentācijas sastāvu un saturu reglamentējošajiem normatīviem, 
kā arī ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas 
(https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.asp
x) (minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Akta par izpildītajiem darbiem 
parakstīšanai, kā arī Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā sagatavošanai), kā arī ierodas uz 
objekta pieņemšanu. Pasūtītāja un  Būvuzņēmēja parakstīts Akts par izpildītājiem darbiem, tajā skaitā iekļautā 
informācija par faktisko Līguma summu pēc Būvdarbu izpildes, aizstāj Līguma speciālo noteikumu 3.punktā 
norādītās  Līguma summas grozījumu veikšanu atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 20.5.punktā noteiktajam 

13.5. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas sakārto (aizvāc nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Būvuzņēmēja 
iekārtas un mehānismus) Būvdarbu sniegšanas teritoriju un atstāj to tīrā un drošā stāvoklī. 

13.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas vai starpakta parakstīšanas, ja veiktie Būvdarbi (t.sk. 
būvizstrādājumi) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti. Lai pārliecinātos par veikto 
Būvdarbu izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam, Pasūtītājam pirms Būvdarbu pieņemšanas ir tiesības 
pieprasīt, bet Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem resursiem veikt 1 (vienu) 
skatrakumu uz izbūvētās kabeļu līnijas katriem 500 m, bet ne vairāk kā 3 (trīs) skatrakumus vienā objektā. 
Skatrakumus pēc iespējas veic vietās, kur nav nepieciešama seguma atjaunošana. 

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas dienas 
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nav no savas puses parakstījis Aktu par izpildītajiem darbiem, tas informē par to Būvuzņēmēju, vienlaicīgi 
norādot termiņu, kādā Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks 
par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defekta akta 
sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un defektu akts ir saistošs Būvuzņēmējam. 
Defektu aktā norāda konstatēto neatbilstību, atkāpi vai pārkāpumu konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam 
vai funkcionālajam kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, 
ja tās iespējams noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību 
īsākos iespējamos izpildes termiņus. 

13.8. Defektu aktā konstatētos defektus un trūkumus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā. 
Defektu aktā norādītais defektu un trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvdarbu (attiecīgā posma) 
izpildes termiņa pagarinājumu. 

13.9. Atkārtota Būvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta Līguma vispārīgo noteikumu 13punktā noteiktajā kārtībā. 
13.10. Būvuzņēmējs 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu 

ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas veic visas nepieciešamās darbības Akta par energoapgādes objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) apstiprināšanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un 
kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu vai arī 
veic darbības būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai būvniecības informācijas sistēmā. 
Būvuzņēmējs pirms Akta par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavošanas iesniedz Pasūtītājam šajā punktā 
minētos dokumentus (t.sk., apstiprināto Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kā arī būvvaldes izziņu par 
būves neesību (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu). 

 
14. GARANTIJAS SAISTĪBAS 
14.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu un būves (t.sk izmantoto būvizstrādājumu) labu kvalitāti, funkcionālo darbību, 

drošu ekspluatāciju, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un 
defektiem Būvdarbos (t.sk., iebūvētajos būvizstrādājumos), kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās 
garantijas termiņš izpildītajiem Būvdarbiem ir 5 (pieci) gadi, bet uzstādītajām iekārtām vai izmantotajiem 
būvizstrādājumiem – ne mazāks kā 2 (divi) gadi (ja vien iekārtas vai būvizstrādājumu ražotājs vai piegādātājs 
nav noteicis garāku termiņu) no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas 
parakstīšanas brīža. 

14.2. Būvuzņēmēja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu 
zaudējumus, kas radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk izmantoto būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma vispārīgo 
noteikumu 14.1.punktā noteiktajam. 

14.3. Ņemot vērā to, ka elektroietaišu bojājumu gadījumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tie novēršami nekavējoties, 
Pasūtītājs, konstatējot vai saņemot informāciju par bojājumiem, nekavējoties par to informē pa tālruni 
Būvuzņēmēju (uz Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.1. apakšpunktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgās 
personas Būvdarbu vadītāja tālruņa numuru, arī ārpus darba laika - naktī, svētku un brīvdienās). Pasūtītājs (vai 
trešā persona, kura saskaņā ar Līgumu ar Pasūtītāju novērš bojājumus) nekavējoties dodas uz bojājuma 
novēršanu un sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus un nekavējoši novērš 
bojājumus saviem spēkiem (vai pieaicinot trešās personas). Būvuzņēmēja pārstāvja neierašanās uz bojājumu 
novēršanu apliecina, ka tas piekrīt Pasūtītāja (trešās personas) sastādītajiem dokumentiem. Pamatojoties uz 
sastādīto defektu aktu, Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rēķinu par bojājumu (trūkumu) novēršanu garantijas 
termiņā. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu (trūkumu) novēršanu saistītos izdevumus. 
Izdevumu apmēru nosaka, pamatojoties uz maksājumu dokumentiem par izmantotajiem materiāliem, veiktajiem 
bojājumu novēršanas darbiem. 

14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepiekrīt tam, ka bojājumi (trūkumi) radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk izmantoto 
būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 14.1.punktā noteiktajam, Līdzēji 10 (desmit) darba 
dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), 
kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās. 

14.5. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. 
14.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir reģistrēts kā komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība, tās likvidācijas gadījumā 

Līguma vispārīgo noteikumu 14.punktā noteiktās garantijas saistības uzņemas viens no komandītsabiedrības vai 
pilnsabiedrības biedriem, par garantijas saistību uzņemšanos rakstveidā informējot Pasūtītāju. 

 
15. ATBILDĪBA, APLIECINĀJUMI UN KONFIDENCIALITĀTE 
15.1. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma speciālo noteikumu 2.1.punktā noteiktos Būvdarbu uzsākšanas un/vai izpildes 

termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas (tas ir, galvenās 
saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. 

15.2. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma summas apmaksu, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek 
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aprēķināts gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām 
personām ir piemērotas starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO)  dalībvalsts sankcijas, kuras būtiski 
ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un tādēļ maksājumu veikt 
nav iespējams. 

15.3. Ja Būvuzņēmējs, tā vainojamas rīcības dēļ, neievēro atslēguma pieteikumā (KvikSTEPS sistēma) norādīto 
atslēguma sākuma vai beigu laiku un šāds nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) pilnas minūtes, sākot ar 31. 
(trīsdesmit pirmo) pārsniegto minūti Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2,00 EUR (divi euro un 00 
centi) apmērā par katru pārsniegto atslēguma laika pilno minūti, sākot ar pirmo pārsniegto minūti, bet ne vairāk 
kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 
aprēķināto līgumsodu. Šo līgumsodu nepiemēro gadījumos, kad atslēguma rezultātā netiek traucēta klientu 
elektroapgāde vai citu iepriekš neparedzamu neatkarīgu apstākļu dēļ, tostarp gadījumos, kad projekta īstenošanas 
gaitā tiek konstatētas iepriekš neparedzamas projekta tehniskā risinājuma izmaiņas. 

15.4. Ja Būvuzņēmējs neveic Būvdarbus Līguma speciālo noteikumu 2.3. punktā noteiktajās klientu stundās, 
Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) apmērā par katru pārsniegto 
pilno klienta stundu. Ja Pasūtītāja saimnieciskās darbības rezultātā ir mainījies attiecīgajam objektam iepriekš 
noteikto klientu stundu skaits, Pasūtītājs pārrēķina attiecīgā objekta izbūvei nepieciešamo klientu stundu skaitu 
un piemēro šajā punktā noteikto līgumsodu, ja faktiskais klientu stundu skaits pārsniedz pārrēķināto klientu 
stundu skaitu. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. Šo 
līgumsodu nepiemēro, ja Līguma speciālo noteikumu 2.punktā Būvdarbu izpildei nav noteiktas klientu stundas 
vai citu iepriekš neparedzamu projekta tehnisko risinājumu izmaiņu rezultātā Būvuzņēmējam radušies papildus 
darbi, kuri nebija paredzēti sākotnējā projekta tehniskajā risinājumā. 

15.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 
15.6. Parakstot šo Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un 
atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvprojekts 
ir realizējams, un ka tāmēs (Pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu 
būvniecību atbilstoši būvprojektam saistītie izdevumi. 

15.7. Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības kā 
arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējs saistībā ar Būvdarbu 
veikšanu atbild par vides piesārņošanu. Būvuzņēmējs ir iepazīstināts un apņemas ievērot Pasūtītāja noteikto 
vides politiku. 

15.8. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja 
objektos. Gadījumos, ja tiek konstatēts Būvuzņēmēja personāla spēkā esošo darba aizsardzības un/vai 
ugunsdrošības normu pārkāpums, Būvuzņēmējam saskaņā ar "Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja 
personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" (SAD_ID077) 
noteikto procedūru tiek piemēroti sekojoši līgumsodi: 

15.8.1. par mazāk bīstamiem pārkāpumiem - brīdinājums ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Ja pārkāpums 
tiek konstatēts atkārtoti, tad Būvuzņēmējam tiek piemērots līgumsods 100,00 EUR (viens simts euro, 00 
centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu; 

15.8.2. par bīstamiem pārkāpumiem un paaugstinātas bīstamības pārkāpumiem - līgumsods 200,00 EUR (divi simti 
euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu un /vai atbilstoši "Instrukcijai par kārtību, kādā 
darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" 
(SAD_ID077) brīdinājums par izsniegtās atļaujas anulēšanu par darbu veikšanu Pasūtītāja objektos vai 
minētās atļaujas anulēšana. 

15.9. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja objektos veic darbus vairāku līgumu ietvaros, Līguma vispārīgo noteikumu 15.8. 
punktā norādītie līgumsodi tiek piemēroti par katru līgumu un par katru pārkāpumu atsevišķi. Pasūtītājs 
līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas. 

15.10. Būvuzņēmējs ir iepazinies un atbild par savu darbinieku (t.sk., apakšuzņēmēju) iepazīstināšanu ar 
Pasūtītāja noteiktajiem vides politikas pamatprincipiem, nozīmīgiem vides aspektiem un esošām vai potenciālām 
ietekmēm uz vidi, izpildot Būvdarbus. 

15.11. Līdz Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 
tā darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī nes risku par nelaimes 
gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan 
trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu. 

15.12. Veicot Būvdarbus Latvijas Valsts mežu objektos Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt pieeju Latvijas Valsts 
Mežu - īpašnieka/valdītāja pilnvarotajam pārstāvim un/vai akreditētam sertifikācijas institūcijas pārstāvim, kas 
meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros veic īpašnieka/valdītāja meža zemes auditu, Līgumā 
noteikto Būvdarbu veikšanas vietā sniegt informāciju par būvdarbu veikšanas tiesisko pamatu. 

15.13. Pasūtītājam ir tiesības 6 (sešu) mēnešu laikā no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā 
parakstīšanas celt pretenzijas par Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas laikā nekonstatētu, Līguma nosacījumiem 
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neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanu Būvdarbu izpildes laikā. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā 
noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst konstatētos trūkumus 
(defektus), nomainot neatbilstošos būvizstrādājumus pret atbilstošiem, būvprojektā un/vai tāmē norādītiem, kā 
arī segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu zaudējumus, kas radušies saistībā 
ar Būvdarbu laikā izmantoto būvizstrādājumu neatbilstību Līguma nosacījumiem. Šī punkta ietvaros veiktā 
pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 
veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmei iebūvētiem/ izmantotiem būvizstrādājumiem 
samazināšanai, t.sk., Līguma vispārīgo noteikumu 14.punktā noteiktajā garantijas laikā. 

15.14. Ja Būvuzņēmējs nav novērsis konstatētos trūkumus Defektu aktā noteiktajā termiņā un/vai Būvuzņēmējs 
piegādā un/vai iebūvē būvizstrādājumus, par kuriem tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, Pasūtītājam ir tiesības 
veikt nepieciešamās darbības konstatēto trūkumu novēršanai uz Būvuzņēmēja rēķina un riska un/vai neatkarīgi 
no trūkumu novēršanas izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.punktu. 

15.15. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Līgumā noteikto Būvdarbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju 
piesaista personālu, kas nav norādīts Līguma Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā 
kvalifikācijas atbilstības pamatojums), un/vai nesaskaņotus apakšuzņēmējus, tad Būvuzņēmējs par šādu 
pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru konstatēto 
gadījumu. 

15.16. Būvuzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) 
nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 
Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 
Pasūtītāja darbinieku Būvuzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, 
ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un 
Būvuzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Būvuzņēmējam 
noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka 
apliecinājums, ka starp darbinieku un Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības 
aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā 
par katru pārkāpuma gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums 
attiecināms tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Būvuzņēmēja, 
un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās 
attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Būvuzņēmēju. Šajā punktā minētie nosacījumi 
un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot šajā Līgumā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību 
un Būvuzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību, kā par paša Būvuzņēmēja 
darbību/bezdarbību (Būvuzņēmējs nodrošina šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumos ar 
apakšuzņēmējiem un ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus). 

15.17. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot 
Būvuzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Būvuzņēmējs, parakstot 
Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja mājas lapā publicētajiem Ētikas principiem partneriem un 
Latvenergo koncerna Ētikas kodeksu (https://sadalestikls.lv/lv/etikas-principi-partneriem) (turpmāk – Kodeksi) 
un nodrošina, ka gan tā darbinieki, gan apakšuzņēmēji, kas iesaistīti Līguma izpildē, ir informēti par tiem un 
ievēro to prasības savā darbībā. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatēti 
apstākļi, kas liecina par Kodeksu prasību pārkāpumu.  
Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām 
darbībām, tai skaitā iespējamiem Kodeksu prasību pārkāpumiem, saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir 
tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt 
auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Pārbaudes veidu un apjomu, kā arī audita/pārbaudes veicēju izvēlas 
un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama 
trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par 
konfidencialitāti.  
Būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem 
Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar 
Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt 
Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Būvuzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas 
"Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Būvuzņēmējam attiecīgu 
rakstisku paziņojumu. 

15.18. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros Sankcijas un veiks visas nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram Līdzējam nekādus papildu 
Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku 
vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma. 

15.19. Līdzējam ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja tas ir konstatējis tādu Sankciju 
pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes 
locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju, vai personu, kas faktiski kontrolē 
Būvuzņēmēju saistību ar Sankcijām vai paša Līdzēja vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai 
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sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, 
stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

15.20. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju 
ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt 
Pasūtītājam: 

15.20.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par 
Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 
patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Būvuzņēmēju; 

15.20.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes 
maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir 
noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 
ierobežojumi. 

15.21.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības 
normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 
atļauja/pieeja Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" administratīvajiem un ražošanas objektiem. Gadījumā, ja šī 
atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, 
bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un 
neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu 
radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties 
par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, 
apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. 

15.22. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma 
saistību izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Līguma saistību 
izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā 
gadījumā. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas 
Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

(A) Līdzēju vispārējie pienākumi un atbildība kiberdrošības jomā (šī nodaļa ir piemērojam tikai tad, ja Līguma 
priekšmets ietver informāciju un komunikāciju tehnoloģiju resursa vai pakalpojuma iegādi vai piegādi) 
15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam, kā arī 
Ministru kabineta 2025.g. 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības" (turpmāk – 
Noteikumi). Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai 
aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā 
arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. 

15.24. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja attiecībā uz to vai Līguma izpildē piesaistītu 
apakšuzņēmēju Līguma izpildes laikā stājies spēkā kāds no Noteikumu minētajiem ierobežojumiem, kas aizliedz 
slēgt Līgumu, proti: 

15.24.1. Būvuzņēmējs ir juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru 
Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; 

15.24.2. ja Būvuzņēmējs, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma 
guvēju ir iespējams noskaidrot) ir Līguma vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis; 

15.24.3. ja Būvuzņēmēja kā juridiskās personas valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir Līguma 
vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsoņi; 

15.24.4. ja Līguma izpildē ir iesaistīts Līguma vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis; 
15.24.5. ja Līguma priekšmetā norādītā informācijas un komunikācijas pakalpojuma vai resursa ražotājs ir Līguma 

vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētajā valstī reģistrēta juridiska persona vai šīs valsts pilsonis. 
15.25. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.10. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja 

Būvuzņēmējs vai Līguma izpildē piesaistīta persona vai apakšuzņēmējs atbilst kādam no Līguma vispārīgo 
noteikumu 15.24.punktā noteiktajiem ierobežojumiem. 

15.26.    Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par kiberincidentiem (t.sk. personas datu aizsardzības 
pārkāpumiem) vai kiberdraudiem, kā arī par sniegtā pakalpojuma vai pakalpojuma ietvaros piegādātās 
programmas atklātajām ievainojamībām, to novēršanas pasākumiem un termiņiem, kā arī veic visas 
kiberincidenta vai kiberdraudu novēršanai nepieciešamās darbības. 

15.27.  Būvuzņēmējs Līguma ietvaros ir atbildīgs par visas Pasūtītājam nepieciešamās informācijas, dokumentu vai 
auditācijas pierakstu sniegšanu Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

15.28. Līguma darbības termiņa beigās Būvuzņēmējam ir pienākums iznīcināt un dzēst no saviem informācijas 
sistēmu resursiem Pasūtītāja datus, izņemot gadījumu, ja Līgums tiek pagarināts vai Līgums neparedz pretējo. 
Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, Būvuzņēmējs iesniedz apliecinājumu par Pasūtītāja datu dzēšanu. 

(B) Īpašas prasības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kritiskajai kritiskajai infrastruktūrai 
kiberdrošības jomā 



11 
v8_04_2026 

15.29. Ja Līguma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai (Noteikumu 
izpratnē), Līgumu slēdz, saņemot Satversmes aizsardzības biroja atzinumu. 

15.30.  Ja Līguma priekšmets ir tehnisko resursu iegāde Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai, Līgumu slēdz ar 
Būvuzņēmēju, kurš (to piemērojot arī attiecīgam tehniskā resursa ražotājam): 

kā juridiskā persona: 
15.30.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk – EBTA) 

dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts); 
15.30.2. tā valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstu 

vai IP4 valstu pilsoņi; 
15.30.3. tā patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis (ja 

saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 
likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot); 

15.30.4. tā dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas NATO, Eiropas 
Savienības, EBTA dalībvalstī vai IP4 valstī, vai fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības 
vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsoņi. 

kā fiziskā persona:  
15.30.5. ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis. 
15.31. Līguma vispārīgo noteikumu 15.30 .punkts netiek piemērots, ja Būvuzņēmēja kapitāla daļu turētājs vai netiešās 

ietekmes guvējs ir Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā Latvijas Republikas publiskā persona vai ir 
saņemts Satversmes aizsardzības biroja atzinums, ka Līgumu var slēgt izņēmuma kārtā. 

15.32. Būvuzņēmējs nekavējoties ziņo Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, ja Līguma darbības laikā tiek 
veiktas izmaiņas, kas skar Būvuzņēmēju vai attiecīgu tehnisko iekārtu ražotāju (reģistrācijas valsts), tās patiesā 
labuma guvēju, dalībniekus, kapitāla daļu īpašniekus (turētājus), valdi vai padomi. 

15.33.  Ja Līguma priekšmets paredz Pasūtītāja informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņas, 
informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas tehnoloģiju resursu apkopi, Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ka līdz 
Līguma noslēgšanas brīdim Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses ir iesniegts Līguma izpildē iesaistīto fizisko 
personu saraksts, norādot katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu/specialitāti saistībā ar Līguma 
izpildi, sniegts skaidrojums par attiecīgās personas iesaistes nepieciešamību, apliecināts, ka ir saņemta attiecīgo 
personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Ja Līguma darbības laikā plānotas 
izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sastāvā, Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāja Līgumā 
norādīto kontaktpersonu par šādām plānotajām izmaiņām, nosūtot savlaicīgu paziņojumu, kā arī apliecina, ka ir 
saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Pēc izmaiņu 
apstiprināšanas no Satversmes aizsardzības biroja un Pasūtītāja puses, Līdzēji paraksta grozījumus attiecīgā 
Līguma pielikumā. 

15.34. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.10. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja 
Būvuzņēmējs vai attiecīgo tehnisko iekārtu ražotājs neatbilst kādam no Līguma vispārīgo noteikumu 
15.30.punktā ietvertajiem nosacījumiem un Satversmes aizsardzības birojs nav saskaņojis Līguma turpināšanu 
izņēmuma kārtā. 

15.35. Līguma vispārīgo noteikumu 15.30. un 15.33.punktā izvirzītā prasība un 15.32. un 15.33. punktā noteiktais 
paziņošanas pienākums attiecināms arī uz Būvuzņēmēja Līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

 

16. BŪVUZŅĒMĒJA KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 
16.1. Būvuzņēmējam ir tiesības Līguma saistību izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus. Par apakšuzņēmējiem elektroietaišu 

būvdarbu veikšanai var būt tikai tie būvkomersanti, kuriem Pasūtītājs piešķīris atļauju darbam AS "Sadales tīkls" 
elektroietaisēs. Apakšuzņēmēju iesaistīšana (t.sk., Būvuzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi) nevar būt 
pretrunā ar Līguma un iepirkuma noteikumiem. Būvuzņēmējs atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību 
(t.sk., apakšuzņēmēju veikto darbu izpildes termiņu ievērošanu) kā par paša Būvuzņēmēja darbību/bezdarbību, 
uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. Pasūtītājs 
neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, 
lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. 

16.2. Ja Līguma saistību izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, Līgumam tiek pievienots atsevišķs pielikums – 
Apakšuzņēmēju saraksts, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas 
šos darbus veikt saskaņā ar Līgumu. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un 
uz tiem attiecas Līguma vispārīgo noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

16.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā minēto apakšuzņēmēju un/vai tiem 
uzticēto darbu nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

16.4. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu un/vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, un/vai 
apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar apakšuzņēmēju, kā 
arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma dokumentos. 

16.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem: 

16.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām 
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prasībām; 
16.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 
pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, 
vai tas atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

16.5.3. apakšuzņēmēja maiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma 
piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

16.5.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 
euro, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem 
pretendentu izslēgšanas iemesliem. 

16.6. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma vispārīgo 
noteikumu 16.5.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: 

16.6.1. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 
16.6.2. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem. 
16.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas 
sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes 
nodrošināšanai. 

16.8. Ja Līgums ir noslēgts iepirkuma rezultātā un iepirkumā tika vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla 
saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā 
kvalifikācijas atbilstības pamatojums). Būvuzņēmējs nodrošina šajā Pielikumā iekļautā personāla kvalifikācijas 
atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā) iespējamas tikai ar 
iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst 
iepirkuma dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija 
un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas 
atbilstības pamatojums). 

16.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 
16.punktu. 
 

17. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
17.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde 

radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un 
kuru iestāšanos Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

17.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, pandēmija, dabas stihija, kā arī citi 
apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

17.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību 
neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

17.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā 
par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

17.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 
kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 
izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 
 

18. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 
18.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Būvuzņēmēja puses, un ir spēkā līdz 

Līgumā noteikto saistību izpildei. 
18.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma speciālo noteikumu 2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes vai nodošanas 

termiņu šajā punktā noteiktajos gadījumos un Līguma vispārīgo noteikumu 18.3. punktā noteiktajos termiņos, ja 
Pasūtītājs noteicis tehnoloģisko pārtraukumu - periods, kad Būvuzņēmējam, no viņa neatkarīgu, objektīvu 
iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, nav iespējama atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana, tajā skaitā: 

18.2.1. tiek kavēts materiālu un/vai iekārtu (tajā skaitā, to materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs atbilstoši Līguma 
nosacījumiem nodod Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai) piegādes termiņš, pie nosacījuma ka 
Būvuzņēmējs savlaicīgi, nekavējoties ir veicis materiālu pasūtīšanu; 

18.2.2. meteoroloģiskie apstākļi;  
18.2.3. atcelts plānotais atslēgums; 
18.2.4. nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā vai tā tehniskajā risinājumā saistībā ar faktisko pazemes inženiertīklu 

izvietojumu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētāju, valsts vai pašvaldības iestāžu vai 
citu personu, kuru intereses tiek skartas, izvirzītajām pamatotajām prasībām un bez šādu izmaiņu veikšanas 
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(tostarp saskaņošanas ar Pasūtītāju) Būvdarbu tālāka izpilde nav iespējama; 
18.2.5. Līguma izpildi kavē trešo pušu (tajā skaitā, bet ne tikai, piegādātāju, apakšuzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju, 

institūciju vai citu ārēju dalībnieku) rīcība vai bezdarbība, kas nav tieši atkarīga no Līdzēju kontrolē esošiem 
apstākļiem; 

18.2.6.  Ja Pasūtītājs ir apturējis vai saskaņojis Būvdarbu izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam. 
18.3. Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai Līguma 

vispārīgo noteikumu 18.2. noteiktajos gadījumos, pagarinot proporcionāli Būvdarbu izpildes termiņu attiecībā 
uz konkrētajiem darbu veidiem vai visiem darbiem atbilstoši Būvdarbu izpildes grafikam, nemainot kopējo 
Būvdarbu izpildes  dienu skaitu. Tehnoloģiskā  pārtraukuma sākumu un beigas fiksē, izveidojot apakšuzdevumu 
darbu vadības sistēmā KvikSTEPS,  kuru izvērtējot, ir saskaņojis  Pasūtītājs: 

18.3.1. saistībā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.2.1.apakšpunktu - kamēr tiek saņemti Būvdarbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli un/vai iekārtas, bet ne ilgāk kā par vienu mēnesi, ja vien Līdzēji nevienojas citādi; 

18.3.2. saistībā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.2.2.-18.2.6. apakšpunktu - līdz darbu vadības sistēmā KvikSTEPS 
norādītā tehnoloģiskā pārtraukuma beigām atsevišķiem vai visiem Būvdarbiem.  

18.4. Tehnoloģiskais pārtraukums Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir 
iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās 
ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam  nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. 
Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā 
uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc 
iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam 
vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski 
nesniedz informāciju Pasūtītājam, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, darbu izpildes 
laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. 

18.5. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura Līgumā norādīto darbu  izpildes 
pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 

18.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā 
Būvuzņēmējam  ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas 
un ciktāl tās ir iespējamas.  

18.7. Līguma speciālajos noteikumos norādītais Būvdarbu izpildes vai nodošanas termiņš grozījumu gadījumā tiek 
noformēts, Līdzējiem par to savstarpēji rakstiski vienojoties, atbilstoši izveidotajam apakšuzdevumam darbu 
vadības sistēmā KvikSTEPS,  kas ir saskaņots ar Pasūtītāju. Ja tiek pārsniegts kopējais Būvdarbu noteiktais dienu 
skaits, tad veicami Līguma grozījumi atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 20.5. punktam. 

18.8. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī  Līgumā noteiktajā kārtībā. 
18.9. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja 

iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 
18.9.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) 

termiņiem, ieskaitot atsevišķu objektu un/vai posmu uzsākšanas, izpildes un/vai nodošanas termiņus, un ja 
Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

18.9.2. Būvuzņēmējs nav novērsis defektus Līguma vispārīgo noteikumu 13.8. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 
18.9.3. Būvuzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi 

nav novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 
18.9.4. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma vispārīgo noteikumu 10.2. 

punktā minēto apdrošināšanas līgumu kopijas vai, ja apdrošināšanas līgums zaudējis spēku vai pēc 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nav atjaunojis atbildības limitu iepriekšējā apmērā; 

18.9.5. ja Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju un/vai būvvaldes atzīmes par 
būvniecības ieceres akceptu un/vai nosacījumu izpildi, izņemot Speciālajos būvnoteikumos paredzētajos 
gadījumos; 

18.9.6. ja ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas 
process, apturēta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs tiek likvidēts; 

18.9.7. tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs, piedaloties iepirkumā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas 
novērtēšanai; 

18.9.8. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 
devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai 
citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par 
labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

18.9.9. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā 
kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskajā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

18.9.10. tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 
ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

18.9.11.  Būvuzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra; 
18.9.12.  ja Būvuzņēmējs pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā un /vai iebūvē Līguma nosacījumiem 

neatbilstošus būvizstrādājumus; 
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18.9.13.  ja audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Būvuzņēmēja puses 
saistībā ar Līguma izpildi; 

18.9.14.  Būvuzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav 
pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir 
atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 

18.9.15.  valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod tiesisko regulējumu vai administratīvo aktu, kas ir 
saistošs, veicot Būvdarbus, un šāds tiesiskais regulējums vai administratīvais akts aptur Būvdarbu izpildi. 

18.10. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un 
šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies 
vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

18.10.1.  Būvuzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai 
prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 
personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai 
personai vai prokūristam, ja Būvuzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas 
un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

18.10.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Būvuzņēmēja kapitāla daļas 
vai akcijas netieši pieder vai Būvuzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai 
struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša 
kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai 
Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma 
izpildei; 

18.10.3. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem 
balstīto informāciju par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, 
akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 
nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādiem materiāliem Eiropas 
Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma 
noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir 
izmantoti Līguma izpildē; 

18.10.4. Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka 
Būvuzņēmējs vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas 
iemeslam, un Būvuzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā; 

18.11.  Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs 
Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līguma summas apmaksu un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 
30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Šajā punktā noteiktais nosacījums netiek piemērots gadījumos, kad 
Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām personām ir piemērotas 
Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

18.12. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma vispārīgo noteikumu 18.9., 18.10. vai 18.11.punktos minētajos 
gadījumos, Būvuzņēmējs Līguma vispārīgo noteikumu 18.9. vai 18.10.punktā minētajos gadījumos, bet 
Pasūtītājs Līguma 18.11.punktā minētajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% 
(desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Šajā punktā Pasūtītājam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts 
gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām personām 
ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

18.13. Līguma izbeigšana Līguma vispārīgo noteikumu 18.9., 18.10. un 18.11. punktā noteiktajos gadījumos 
neatbrīvo vainīgo pusi no zaudējumu atlīdzības un līgumsoda samaksas. 

18.14. Izbeidzot Līgumu vispārīgo noteikumu 18.8.-18.11. punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji 
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā 
izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem 
izpildītajiem Būvdarbiem, atbilstoši sastādītajam aktam, atbilstoši Līguma 1. pielikumā pievienotajām tāmēm. 
Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji 
savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā 
minētā akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Izbūvētais objekts, būvizstrādājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
 

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 
19.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī 

lai izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, Līdzējiem 
ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 
šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) 
prasības. 

19.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas 
datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no Vispārīgās datu aizsardzības 
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regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu otram Līdzējam. Līdzējs, kurš Līguma 
izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku 
šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

19.3. Gadījumā, ja Līguma priekšmeta (Būvdarbu) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko 
personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem 
"Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums. 

 
20. CITI NOTEIKUMI 
20.1. Izbūvētie objekti ir Pasūtītāja īpašums. 
20.2. Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusīgi apturēt Līguma darbību uz laiku, kas saskaņots ar 

Būvuzņēmēju. Ja vienošanās nevar tikt panākta, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, samaksājot 
Būvuzņēmējam par nopirktām (pasūtītām) iekārtām, materiāliem, faktiski veikto darbu līdz Līguma izbeigšanai. 

20.3. Līdzēji Līguma izpildes gaitā, atsevišķi rakstveidā par to vienojoties, var noteikt citu Līguma vispārīgo 
noteikumu 8.3.2. apakšpunktā minēto norēķinu kārtību, ja no Būvuzņēmēja rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ nav 
iespējams uzsākt atbilstoši būvprojektam izbūvētā objekta nodošanas procesu būvvaldē. 

20.4. Līdzēji vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir 
konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Līdzējus, izmantojama vienīgi Līgumā 
noteiktā uzdevuma izpildei un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie 
ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās 
attiecībās. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas 
cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

20.5. Izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un 
papildinājumi ar to parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izmaiņas un 
papildinājumi nav jānoformē rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 20.8.punktā noteiktajā gadījumā, kad 
izmaiņas tiek paziņotas, nosūtot paziņojumu. Līguma grozījumi nav jāveic Līguma vispārīgo noteikumu 
13.4.punktā noteiktajā gadījumā, aizstājot grozījumus ar Aktu par izpildītajiem darbiem.  

20.6. Līguma dokumenti ir šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, iepirkuma  nolikums un Būvuzņēmēja piedāvājums 
iepirkuma. Pretrunu gadījumā starp šiem dokumentiem Līdzēji vadās no Līguma noteikumiem. Jautājumi, kas 
nav atrunāti šajā punktā minētajos dokumentos, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

20.7. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata 
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

20.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties informē 
viens otru. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai 
kādi Līgumā minētie Līdzēju rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties 
rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Būvuzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu 
rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Būvuzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt 
Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID 
EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta 
noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par 
otru Līdzēji. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līguma un tā pielikumos minētajiem Līdzēju 
pārstāvjiem un to rekvizītiem. Līguma grozījumi šādā gadījumā netiek sagatavoti.  
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Pielikums Nr.2 
 

 
Adresāts: 

 (zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 

vārds, uzvārds/nosaukums (reģ.Nr.), adrese) 
 
 

INFORMATĪVĀ VĒSTULE 
par  (remonta/ renovācijas/ rekonstrukcijas/ izbūves/ elektroapgādes pieslēguma izbūves) 

būvdarbu veikšanu objektā  , kadastra Nr., adrese  
 

(Datums, vēstules Nr.) 

 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā/Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā (atstāt atsauci uz 

atbilstošo normatīvo aktu) noteikto, informējam Jūs, ka no  .gada  . līdz  .gada 
 .,   (Būvuzņēmēja nosaukums, reģ.nr.) veiks 

  (remonta/ renovācijas/ rekonstrukcijas/ izbūves/ elektroapgādes pieslēguma izbūves) 
būvdarbus objektā  ar kadastra Nr.  , kas atrodas  . 

Lūdzam Jūs nodrošināt piekļūšanu elektriskā tīkla objektiem. 
 

Informāciju par personas datu apstrādi, lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Personas datu apstrāde. 
 

 
 (Būvuzņēmēja kontaktpersona, tās mob. tālruņa numurs, e-pasts) 

 
 

 (Būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 
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Pielikums Nr.3 
 
 

SPECIĀLIE FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 

Pasūtītājs, turpmāk šajā pielikumā – Pārzinis, un Būvuzņēmējs, turpmāk šajā pielikumā – Apstrādātājs, turpmāk 
tekstā katrs atsevišķi – Līdzējs, vai attiecīgi, abi kopā – Līdzēji, nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – 
Regula, 28. panta 3. un 4. punktam, apņemas ievērot šos speciālos fizisko personu datu aizsardzības noteikumus 
(turpmāk – Noteikumi) par sekojošo: 

1. Definīcijas 
Personas datu, personas datu apstrādes, datu subjekta, pārziņa un apstrādātāja definīcijas ir līdzvērtīgas tām, kādas tās 
tiek izmantotas un kā tās tiek interpretētas, ievērojot Regulas prasības. 

2. Apstrādes priekšmets 
Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), u.c. personas datu apstrāde. 

3. Personas datu apstrādes mērķis un ilgums 
3.1. Personas datu nodošanas un apstrādes mērķis: 
3.1.1. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska brīdināšana būvdarbos, atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 35.panta otrajā daļā un Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 
3.1.2. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska informēšana un saskaņojumu iegūšana atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, Enerģētikas likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktajos gadījumos, kā arī būvprojekta 
saskaņošana ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai Būvniecības informācijas 
sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 
3.2. Personas dati tiek apstrādāti starp Pārzini un Apstrādātāju noslēgtā Būvdarbu līguma (turpmāk –Līgums) 
darbības laikā. 
3.3. Personas dati tiek glabāti Līguma darbības laikā (t.sk. pēc Līguma noteikto būvdarbu izpildes) un pēc Līguma 
termiņa beigām vēl trīs gadus, lai nodrošinātu kontroli un pieeju Pārzinim, lai pamatoti pierādītu normatīvajos aktos 
noteikto pienākumu izpildi. 

4. Datu subjektu kategorijas 
4.1. Līguma ietvaros tiek apstrādāti sekojošo fizisko personu kategoriju dati: 
4.1.1. Pasūtītāja klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) personas dati; 
4.1.2. Trešo personu dati, kurus iesniedz Līdzējs. 

5. Personas datu veidi: 
Līguma ietvaros tiks apstrādāti sekojošie personas datu veidi: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, deklarētā dzīves 
vietas adrese, objekta adrese, objekta nosaukums, skaitītāja (t.sk., viedā) sērijas numurs. 

6. Personas datu apstrādes raksturs 
6.1. Līgumā ietvaros Apstrādātājs veiks šādas darbības ar personas datiem: 
6.1.1. personas datu saņemšana no Pārziņa; 
6.1.2. personas datu apskate, apstrāde, labošana, pārbaude tiktāl, cik nepieciešams no Līguma izrietošo saistību 

izpildei, tai skaitā, bet ne tikai paziņojumu par plānotu darbību sagatavošanai un nosūtīšanai Pasūtītāja 
klientiem un/vai zemes īpašniekiem(tiesiskiem valdītājiem); 

6.1.3. personas datu nosūtīšana Pārzinim; 
6.1.4. papildu informācijas pieprasīšana Pārzinim; 
6.1.5. personas datu dzēšana pēc apstrādes nolūka sasniegšanas. 
6.2. Apstrādātājs personas datu apstrādi veiks Apstrādātāja informācijas sistēmās. 
6.3. Apstrādātājs, bez Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas, nav tiesīgs sniegt trešajām personām (izņemot tās 
trešās personas, kuras iegūst informāciju Līdzēja vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šo Noteikumu 5.punktā 
norādītus datus, informāciju, kas saistīta ar Noteikumu 5.punktā norādītiem datiem, un jebkuru citu informāciju no 
Pārziņa sistēmām. 

7. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi personu datu aizsardzības nodrošināšanai 
7.1. Apstrādātājs veic personu datu apstrādi tikai saskaņā ar Līgumā un tās pielikumu noteikumiem, Pārziņa 

rakstveida norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Regulas prasībām. 
7.2. No Apstrādātāja puses veikt datu apstrādi ir tiesīgi tikai Apstrādātāja darbinieki, kurus Apstrādātājs pilnvaro 

veikt personas datu apstrādi. Apstrādātājs piešķir saviem darbiniekiem piekļuvi apstrādē esošajiem personas 
datiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir objektīvi nepieciešams Līgumā īstenošanai, pārvaldībai un uzraudzībai. 

7.3. Apstrādātājs nodrošina, ka Apstrādātāja pilnvarotie darbinieki, kuri tiek iesaistīti personas datu apstrādē, ir 
apņēmušies ievērot konfidencialitāti vai tiem ir noteikts attiecīgs tiesisks pienākums ievērot konfidencialitāti. 
Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc tiesisko attiecību 
izbeigšanās. 

7.4. Līdzēji ar personas datus saturošu informāciju apmainās Pārziņa IS vai droša savienojuma Web servisā un/vai 
droša savienojuma sFTP serverī. 
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7.5. Apstrādātājs, novērtējot personas datu apstrādes drošības līmeni, ievieš un īsteno tādus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, kādi nepieciešami, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, īstenošanas 
izmaksas, apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un nolūkus, kā arī datu subjektiem radītos riskus. 

7.6. Apstrādātājs nodrošina personas datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret drošības pārkāpumiem, un veic 
vismaz šādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus: 

7.6.1. nodrošina personas datu apstrādes informācijas sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, 
integritāti, pieejamību un noturību, tai skaitā iespēju robežās nodrošina personas datu pseidonimizāciju un/vai 
šifrēšanu; 

7.6.2. nodrošina to vietu fizisko drošību, kurās apstrādā personas datus; 
7.6.3. gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums, laicīgi nodrošina personu datu pieejamības un piekļuves 

atjaunošanu; 
7.6.4. veic regulāru tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un 

novērtēšanai; 
7.6.5. veic pasākumus piekļuves kontroles īstenošanai, tai skaitā, bet ne tikai veic personas datu piekļuves un 

piekļuves mēģinājumu reģistrēšanu, piekļuves tiesību lomu nodalīšanu, veikto darbību reģistrēšanu un 
atsekošanu. 

8. Apstrādātāja pienākumi un tiesības 
8.1. Apstrādātājs dara Pārzinim pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai: 
8.1.1. apliecinātu, ka tiek pildīti šajos Noteikumos un Regulas 28.pantā paredzētie Apstrādātāja pienākumi un 

Regulas 32.pantā noteiktās apstrādes drošības prasības; 
8.1.2. ļautu Pārzinim vai Pārziņa pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes. 
8.2. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj nekavējoties pēc paziņojuma no Pārziņa saņemšanas 

veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu šo Noteikumu 13. un 14.punktā noteiktos pienākumus. 
8.3. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj veikt personas datu nodošanu un glabāšanu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem un fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo 
aktu prasībām. 

8.4. Apstrādātājs, saņemot datu subjekta pieprasījumu par Pārziņa veikto personas datu apstrādi vai pakalpojuma 
sniegšanu Līguma ietvaros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā nodod saņemto pieprasījumu 
Pārzinim. 

8.5. Apstrādātājs apņemas veikt personas datu apstrādi Latvijas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai 
Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Ja ir nepieciešams apstrādāt personas datus ārpus Latvijas Republikas, 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, Apstrādātājs vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš 
rakstiski informē Pārzini, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, šādi dodot 
Pārzinim iespēju pamatoti iebilst pret plānoto personas datu apstrādi. 

8.6. Apstrādātājs, ņemot vērā apstrādes raksturu, palīdz Pārzinim atbildēt uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Regulas 
III nodaļā paredzētajām datu subjektu tiesībām. 

8.7. Apstrādātājam ir aizliegts pakalpojumu sniegšanas procesā iegūtos personas datus pārsūtīt vai citādi izplatīt un 
darīt pieejamu trešajām personām. 

9. Pārziņa pienākumi un tiesības 
9.1. Pārzinis nodrošina, ka Apstrādātājam tiek nodoti apstrādei tikai tādi personas dati, kuru apstrādei ir tiesisks 
pamats. 
9.2. Pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek apstrādāti tikai 
tādi personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam. 

10. Rīcība datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā. 
10.1. Personu datu aizsardzības pārkāpums ir jebkura veida neatļautā personu datu apstrāde, datu izpaušana, datu 
noplūde fiziskā vai tehniskā negadījuma rezultātā. 
10.2. Apstrādātājs, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums nekavējoši 1 (vienas) stundas 
laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņo par to Pārzinim, nosūtot Regulas 33.panta trešajā daļā noteikto 
informāciju par pārkāpumu (piemēram, bet ne tikai pārkāpuma būtība, notikšanas laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz 
Pārziņa e-pastu: atbalsts@sadalestikls.lv un paziņojot telefoniski uz tel. Nr.67728888. 

11. Citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) piesaiste 
11.1. Apstrādātājs bez iepriekšējas konkrētas Pārziņa rakstveida atļaujas nepiesaista citu apstrādātāju 
(apakšuzņēmēju). 
11.2. Piesaistot citu datu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) datu apstrādei Apstrādātāja vārdā, Apstrādātājs nosaka 
citam apstrādātājam (apakšuzņēmējam) pienākumu ievērot visus šajos Noteikumos noteiktos datu aizsardzības 
noteikumu nosacījumus. Ja minētais cits apstrādātājs (apakšuzņēmējs) nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, 
Apstrādātājs paliek pilnībā atbildīgs Pārzinim par šā cita apstrādātāja (apakšuzņēmēja) pienākumu izpildi. 

12. Atbildība 
12.1. Apstrādātājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, ja tas nav izpildījis šajos Noteikumos un/vai 
Regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti Apstrādātājam, vai ja Apstrādātājs ir rīkojies neatbilstīgi vai 
pretēji Pārziņa likumīgiem norādījumiem. 
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12.2. Ja Pārzinis par nodarīto kaitējumu pilnā apmērā ir izmaksājis kompensāciju vai samaksājis administratīvo 
sodu, Pārzinis ir tiesīgs no Apstrādātāja par nodarīto kaitējumu pieprasīt kompensācijas vai administratīvā soda 
izmaksu daļu, kas atbilst to atbildības apmēram saskaņā ar Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem. 

13. Personas datu labošana vai apstrādes ierobežošana 
13.1. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, 
nekavējoties paziņo Apstrādātājam par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi 
un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Apstrādātājs, saņemot paziņojumu, nekavējoties 
izpilda paziņojumā noteikto. 

14. Personas datu apstrādes izbeigšana 
14.1. Apstrādātājs nav tiesīgs turpināt veikt personu datu apstrādi, tajā skaitā datu glabāšanu, pēc Līguma 
izbeigšanas vai pēc datu apstrādes, t.sk. glabāšanas mērķa sasniegšanas. 
14.2. Pēc personas datu apstrādes pabeigšanas Apstrādātājs pēc Pārziņa pieprasījuma nodod Pārzinim atpakaļ un 
dzēš/iznīcina visus Apstrādātāja rīcībā esošos personu datus un to kopijas, kas ir Pārziņa nodoti un Apstrādātāja iegūti 
Līguma darbības laikā. 
14.3. Apstrādātājs, saņemot no Pārziņa paziņojumu par datu subjekta personas datu apstrādes izbeigšanu, 
nekavējoties izbeidz konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod 
Pārzinim un dzēš/iznīcina. 
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Pielikums Nr.4 

Kiberdrošības noteikumi  

1. Pielikumā tiek lietotie šādi termini un saīsinājumi. 
1.1. Informācijas sistēma (turpmāk tekstā – IS), organizēta sistēma, kas paredzēta informācijas resursu pārvaldībai un 

elektroniskajai apstrādei, izmantojot tehniskos resursus. 
1.2. Ievainojamība — informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai to pakalpojumu vājums, uzņēmība pret tehniskām 

problēmām vai nepilnība, kas var tikt izmantota kiberapdraudējumam. 
1.3. Kiberdrošības incidents (turpmāk tekstā — kiberincidents) notikums, kas apdraud apstrādātus datus vai tādu 

pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, integritāti vai konfidencialitāti, kurus piedāvā tīklu un informācijas sistēmas 
vai kuri pieejami ar tīklu un informācijas sistēmu starpniecību. 

1.4. Kiberdrošība ir darbības, kas jāveic, lai aizsargātu tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas, 
kuras skar kiberdraudi. 

1.5. Kiberdraudi ir jebkādi iespējami apstākļi, notikums vai darbība, kas varētu radīt bojājumus vai traucējumus vai 
citādi negatīvi ietekmēt tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas. 

2. Droša saziņa un atbildību sadalījums. 
2.1. Pasūtītājs, līguma darbības laikā, nodrošina Būvuzņēmējam drošu un šifrētu datu pārraidi pie Pasūtītāja datu 

pārraides tīkla, Līdzējiem vienojoties par tehnoloģisko risinājumu. 
2.2. Jebkāda informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt Būvdarbu pakalpojuma drošību, tiek veikta tikai ar šajā Līgumā 

norādītajām pilnvarotajām kontaktpersonām un izmantojot turpmāk minētos drošās saziņas kanālus, kas nodrošina 
informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību: 

2.2.1. Šifrēts e-pasts; 
2.2.2. Pasūtītāja noteikta ziņu apmaiņas (čats, tērzēšana) risinājums; 
2.2.3. Pasūtītāja noteikta pieteikumu apstrādes IS. 

2.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka darbības Pasūtītāja IS tiek veiktas tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu Līguma 
priekšmeta izpildi. 

3. Piekļuves tiesību kontrole un kontu pārvaldība. 
3.1. Pasūtītājs, Līguma darbības laikā, savstarpēji saskaņotiem Būvuzņēmēja pārstāvjiem Pasūtītāja IS izveido Lietotāja 

kontus uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāku par Līgumā noteikto Būvdarbu pakalpojuma sniegšanas termiņu, 
nodrošinot Būvuzņēmējam pieeju Pasūtītāja valdījumā vai īpašumā esošai IS produkcijas, testa un/vai izstrādes videi. 

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina šādus kiberdrošības kontroles pasākumus lietotāju kontu pārvaldībai: 
3.2.1. Sākotnējās Lietotāja paroles nomaiņu vietnē https://parole.latvenergo.lv ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc 

saņemšanas; 
3.2.2. Turpmākās paroles maiņu saskaņā ar IS paroles maiņas iestatījumiem un drošības paziņojumiem; 
3.2.3. IS autentifikācijas datu drošu glabāšanu, neizpaušanu un konfidencialitāti. 

3.3. Ja Būvuzņēmēja darbinieks, kuram ir izveidots Lietotāja konts, pārtrauc darba attiecības un/vai saistības ar 
Būvuzņēmēju, Būvuzņēmējs nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam. 

4. Kiberdrošības atbilstība. 
4.1. Būvuzņēmējs pastāvīgi nodrošina Būvuzņēmēja īpašumā, valdījumā, lietošanā esošus tehniskos un organizatoriskos 

pasākumus atbilstoši Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam un saistītajiem Ministru kabineta 
noteikumiem, pielietojot drošu IS konfigurāciju ieviešanu, aizsardzību pret ļaunatūrām, tīkla drošības pārvaldību, 
savlaicīgu atjauninājumu un ievainojamību pārvaldību, kā arī atbilstošu fiziskās un vides drošības pasākumu 
nodrošināšanu. Minētās kontroles tiek uzturētas visu Būvdarbu pakalpojuma sniegšanas laiku. 

4.2. Būvuzņēmējs apņemas pielietot Pasūtītāja norādītu papildus kiberdrošības aizsardzības programmatūru un tās 
uzturēšanu Līguma saistību izpildes termiņā, ja tādu pieprasa uzstādīt Pasūtītājs. Programmatūras izmaksas sedz 
Pasūtītājs. 

4.3. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju pastāvīgi uzraudzīt Būvuzņēmējam nodotās informācijas, 
kiberdrošības pasākumu ievērošanu, pārbaudīt atbilstību spēkā esošajām kiberdrošības prasībām attiecībā uz 
informācijas apstrādi, pārvaldību, aizsardzību, kas uzticēta Būvuzņēmējam. Šim nolūkam Pasūtītājam ir tiesības veikt 
auditus — gan patstāvīgi, gan ar trešās personas starpniecību — Būvuzņēmēja telpās un jebkurā vietā, kur tiek sniegti 
Būvdarbu pakalpojumi, par to rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. 

4.4. Audita process ietver, bet neaprobežojas ar attiecīgās dokumentācijas, fizisko un tehnisko drošības pasākumu, 
programmatūras un IS konfigurāciju pārbaudi, kā arī jebkādas informācijas iegūšanu, kas nepieciešama, lai novērtētu 
atbilstību Līgumam un spēkā esošajām kiberdrošības prasībām.  

4.5. Būvuzņēmējam ir pienākums sadarboties ar Pasūtītāju audita procesa veikšanas laikā. 
5. Drošības apmācības un izpratne. 

5.1. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visas personas, kas iesaistītas Būvdarbu pakalpojuma nodrošināšanā, ir iepazinušās un 
ievēro kiberdrošības prasības, kas noteikts Līgumā.  

5.2. Būvuzņēmējs nodrošina regulāras apmācības par kiberdrošības labās prakses principiem, kiberhigiēnu, 
konfidenciālas informācijas aizsardzību un atbilstību piemērojamajām tiesiskajām un līgumiskajām prasībām 
kiberdrošības jomā. 
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6. Kiberincidentu vadība. 

6.1. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju pa e-pastu palidzibas.dienests@latvenergo.lv vai tālruni +371 
67728888 par jebkādu kiberincidentu, tostarp, bet ne tikai, drošības pārkāpumu, konstatētām ievainojamībām, 
apdraudējumiem vai citām aizdomīgām aktivitātēm, kas var ietekmēt Būvdarbu pakalpojuma drošību, 
konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību. 

6.2. Kiberincidenta gadījumā Būvuzņēmējs sniedz detalizētu informācija par kiberincidenta raksturu, apmēru un 
iespējamo ietekmi, kā arī par veiktajiem tūlītējiem aizsardzības pasākumiem tā seku mazināšanai. 

6.3. Būvuzņēmējs sadarbojas ar Pasūtītāju kiberincidentu izmeklēšanā, sniedzot visu nepieciešamo atbalstu, tostarp 
piekļuvi attiecīgajiem auditācijas pierakstiem, personālam, lai veicinātu kiberincidenta atrisināšanu normatīvos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

6.4. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visi ar kiberincidentu saistītie auditācijas pieraksti, drošības notikumi tiek droši glabāti 
vismaz 18 (astoņpadsmit) mēnešus no kiberincidenta vai notikuma dienas. 
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Pielikums Nr.5 

 
APLIECINĀJUMS 

par AS “Sadales tīkls” Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu 
pielietojumu objektā “ ” 

 
 

(vieta, datums) 
 

Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti,    (uzņēmuma nosaukums) 
vārdā, apliecinām, ka Būvdarbu, kas veikti saskaņā ar 20  .gada    noslēgto Būvdarbu līgumu Nr.   (turpmāk 
– Līgums), izpildē (elektromontāžas darbos) Pasūtītāja objektā     izmantoti šādi AS 
“Sadales tīkls” Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā 
(https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx ) iekļautie materiāli: 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ar šo, uzņemos pilnu atbildību par iesniegto informāciju un tās atbilstību Līguma nosacījumiem.  
Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 
 

Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds:   
Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) parakst

Būvdarbu izpildē 
izmantotā materiāla 
kategorijas numurs 
atbilstoši EIS publicētajai 
specifikācijai 

Būvdarbu izpildē izmantotā 
materiāla kategorijas 
nosaukums atbilstoši EIS 
publicētajai specifikācijai 

Būvdarbu  izpildē 
izmantotā materiāla 
kods atbilstoši  AS 
“Sadales   tīkls” 
Materiālu 
iepriekšējas 
atbilstības 
novērtēšanas sistēmai 

Būvdarbu   izpildē 
izmantotā  materiāla 
ražotāja un   tipa 
apzīmējums atbilstoši 
AS “Sadales  tīkls” 
Materiālu 
iepriekšējas 
atbilstības 
novērtēšanas sistēmai 
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Pielikums Nr.6 
APLIECINĀJUMS 

par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu 

vieta 20  .gada  . 
 

SIA/AS "Būvfirma", reģ. Nr.  , adrese  , apliecina, ka atbilstoši noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. "nosaukums" nosacījumiem Aizsargjoslu 
likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā / Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā (atstāt atsauci uz atbilstošo normatīvo aktu) ir 
nosūtīts rakstisks brīdinājums atbilstoši Būvdarbu līguma Nr.pielikumā noteiktai formai šādiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, uz kuru zemes tiks veikti Būvdarbi: 

 
Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Objekta Nosūtāmās vēstules 

vārds, uzvārds / 
nosaukums (reģ.Nr.) 

adrese nosaukums kadastra Nr. adrese datums Nr. 

       

       

 
Domstarpību vai pretenziju gadījumā SIA/AS "Būvfirma" apņemas pēc AS "Sadales tīkls" pieprasījuma iesniegt zemes īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem nosūtīto brīdinājumu 
vēstuļu kopijas. 

 
SIA/AS "Būvfirma" paraksttiesīgā persona Vārds, Uzvārds 

 


