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 VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

7. BŪVDARBU IZPILDES PAMATPRASĪBAS 

7.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Līdzēju saskaņotu tāmi(-ēm) (Pielikums Nr.1), Būvdarbu izpildes laika 

grafiku (tiek pievienots Līgumam, tajā skaitā grozījumu gadījumā tiek aktualizēts), rakšanas darbu atļaujā 

Pasūtītāja noteiktajiem Būvdarbu izpildes nosacījumiem un būvprojektu, ja būvprojekta izstrādes 

nepieciešamību Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti. Gadījumā, 

ja Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei nav nepieciešams būvprojekts, turpmākie Līguma vispārīgie noteikumi, 

kas ietver atsauci uz būvprojektu, nav piemērojami. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvprojektā noteiktā 

objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai būvprojekta. 

7.2. Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, datu atbilstošu apriti un efektīvu Līguma 

saistību pārvaldību Līgumā noteikto saistību izpildei, Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības 

Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS (turpmāk – darbu vadības sistēma KvikSTEPS), lai Būvuzņēmējs 

varētu plānot un pieteikt Līguma saistību izpildei nepieciešamos atslēgumus, kā arī veikt citus Līguma saistību 

izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas 

parakstīšanas Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājs (Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.1. apakšpunkts) darbu vadības 

sistēmā KvikSTEPS  izveido Objekta pieņemšanas pieteikumu (KvikSTEPS IO) un nodod to saskaņošanai 

Pasūtītājam, no kura Līguma ietvaros tālāk tiek veidoti darbu vadības sistēmas KvikSTEPS plūsmas pieteikumi, 

kas saistīti ar attiecīgā objekta izbūvi. Ja Objekta pieņemšanas pieteikums (KvikSTEPS IO) tiek izveidots 

automātiski, šajā punktā noteiktajā termiņā tas ir iesniedzams saskaņošanai Pasūtītājam.  

7.3. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma vispārīgo noteikumu 

18.2.punktā minētajiem saistību izpildes pagarināšanas iemesliem, ja vien daļēja Būvdarbu izpilde iepriekš nav 

bijusi iespējama citu objektīvu apstākļu dēļ. 

7.4. Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.1. apakšpunktā norādītajam būvdarbu vadītājam ir pienākums būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS) aizpildīt būvdarbu žurnālu Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr.253 

"Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (turpmāk – Speciālie būvnoteikumi) noteiktajā kārtībā.  

7.5. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks piesaistīti Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas 

pilsoņi, ja vien attiecīgu personu iesaiste nav iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju izņēmuma kārtā. Būvuzņēmējs 

vienlaikus nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes valsts ir 

Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, ja vien stingrākus ierobežojumus neparedz Līguma speciālie 

noteikumi. Līguma izpratnē par precēm tiek uzskatīta arī programmatūra, tās komponentes vai citi atbilstoši 

Līguma speciālo noteikumu priekšmetam paredzētie Būvuzņēmēja nodevumi. 

7.6. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu un to komponenšu 

piegādes ķēdes izsekojamību. Būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai 

materiālu vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem. Ja Būvuzņēmējs pieprasīto 

informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar 

Līguma vispārīgo noteikumu 18.9. un 18.10. punktu.  

7.7. Būvuzņēmējs Līguma izpildē apņemas ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas, kuras 

ir pieejamas tīmekļvietnē 
https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx    

(piemēram, bet ne tikai C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD ID 124 ), C1.3 Uzraudzīt 

neelektrisko projektu (SAD ID 117), E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu 

brīdināšana (SAD ID 134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un 

anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs (SAD ID 077), AS "Sadales tīkls" vadlīnijas 

būvkomersantu saziņai ar klientiem un medijiem u.c.). Būvuzņēmējs ar Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir 

iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja kārtību, instrukciju un lietošanas rokasgrāmatu saturu, tas 

Būvuzņēmējam ir saprotams un pieņemams un Būvuzņēmējs apņemas tos ievērot. 

7.8. Līguma speciālo noteikumu 1.punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvuzņēmējam lietotāja 

tiesības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā 

pienākuma izpildei, tas ir, noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par 

pieslēguma punkta numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto 

slodzi (kW), gada enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot ĢIS 

citiem mērķiem un plašākā apjomā, nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šajā punktā noteikto 

lietošanas ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālākizmantošanu un daļā par 

personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini, kā arī sedz visus šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai 

nodarītos zaudējumus. 

7.9. Darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieejamie dati (neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvuzņēmējs, Pasūtītājs 

vai cits būvkomersants) ir ierobežotas pieejamības informāciju, kas satur fiziskās personas datus un 

komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, 

veicinātu drošu un efektīvu pārvaldību, vienlaikus sasniedzot mērķi samazināt kopējo elektroenerģijas lietotāju 

atslēguma laiku, Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apņemas un piekrīt, ka: 

7.9.1. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvuzņēmējam lietotāja tiesības darbu vadības 

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
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sistēmā KvikSTEPS, lai Būvuzņēmējs varētu plānot un pieteikt Līguma saistību izpildei nepieciešamos 

atslēgumus, kā arī veikt citus Līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus. Būvuzņēmējs veic 

visu ar objekta izpildi saistīto komunikāciju, tajā skaitā informācijas sniegšanu par darbu progresu, termiņu 

pagarinājumu nepieciešamību un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem, darbu vadības sistēmā 

KvikSTEPS. Komunikācija, kas veikta tikai ārpus darbu vadības sistēmas KvikSTEPS, netiek uzskatīta par 

Pasūtītājam saistošu vai pienācīgi iesniegtu; 

7.9.2. Līguma vispārīgo noteikumu 7.8. punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un vienīgi, 

ievērojot Līgumā noteiktās prasības un nolūkus, kā arī Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt šajā punktā minēto 

datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību; 

7.9.3. Darbu vadības sistēmā KvikSTEPS Būvuzņēmēja norādītie dati (piemēram, Būvuzņēmēja darbinieka vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs) par plānoto atslēgumu attiecīgajā objektā ir pieejami Pasūtītājam vai citiem 

būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopīgu darbu izpildi attiecīgajā 

objektā (proti, sazinātos un vienotos par atslēguma datumu un laiku attiecīgajā objektā) vai izpildītu citus 

Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieteiktajiem atslēgumiem saistītus 

darba uzdevumus; 

7.9.4. Būvuzņēmējam nav tiesību izmantot darbu vadības sistēmā KvikSTEPS norādītos datus citiem mērķiem un 

plašākā apjomā, nekā tas ir noteikts Līgumā. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumā noteikto lietošanas 

ierobežojumu, Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālākizmantošanu, kā arī daļā par 

personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvuzņēmējs sedz visus šajā 

sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus; 

7.9.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Būvuzņēmējs apņemas 

nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Līdzējiem izdarot nepieciešamos grozījumus Līgumā. 

 

8. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu (turpmāk kopā arī –  
būvizstrādājumi), visu Līgumā minēto darbu, iekārtu, piegādes, transporta un apdrošināšanas izmaksas, izmaksas 

par būvgružu (atkritumu), ietaišu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Būvuzņēmējam nodoto 

materiālu apsaimniekošanu, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citus 

maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus, kā arī izdevumus, 

kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs (Pielikums Nr.1), 

ir iekļautas citās tāmju pozīcijās. 

8.2. Jebkurus papildu izdevumus, t.sk. arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Būvuzņēmējam apmaksā tikai 

gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski par to ir vienojušies.  

8.3. Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja rēķinā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu šādā 

kārtībā: 

8.3.1. maksājumi par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar starpaktu apstiprinātiem Būvdarbiem vai maksājumi par 

izpildītiem un ar Aktu par izpildi pieņemtiem Būvdarbiem tiek veikti atbilstoši tāmēm 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc starpakta apstiprināšanas vai Akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas un 

atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Starpaktu ne vēlāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms 

kārtējā mēneša beigām Būvuzņēmējs iesniedz darbu vadības sistēmā KvikSTEPS kā darba Apakšuzdevumu 

"Akts par izpildītiem darbiem" būvuzraugam, tam pievienojot tāmi (Excel), kurā norādīts izpildītais Līguma 

apjoms (tas ir, izņemtais tāmes apjoms iepriekšējos mēnešos, kā arī izņemamais apjoms kārtējā mēnesī). 

Starpaktu iesniedz tikai pēc pilnībā pabeigtiem (izpildītiem) attiecīgā posma Būvdarbiem ar nosacījumu, ka 

izpildīto Būvdarbu summa ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), ja vien Līdzēji 

nevienojas citādi;   

8.3.2. atliktais maksājums (izņemot Līguma vispārīgo noteikumu 8.3.4. apakšpunktā minēto gadījumu) 10% 

apmērā no Līguma summas tiek ieturēts no rēķiniem par Būvdarbu izpildi, atskaitot atliktā maksājuma daļu 

10% apmērā no katra iesniegtā rēķina. Galīgais norēķins (izņemot Līguma vispārīgo 

noteikumu 8.3.3.apakšpunktā minēto gadījumu) Būvuzņēmējam tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Akta par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (ar nosacījumu, ka būvvalde (būvniecības pārraudzības institūcija) veikusi attiecīgas 

nepieciešamās atzīmes (paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā, vai būvniecības informācijas sistēmā) par 

Būvdarbu pabeigšanu) un Akta par atliktā maksājuma norēķiniem parakstīšanas (Aktu par atliktā maksājuma 

norēķiniem sagatavo Būvuzņēmējs, aktā norādot norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis 

Būvuzņēmējam par Līguma saistību izpildi, neapmaksātus atliktos 

maksājumus atšifrējumā pa iepriekš iesniegtajiem rēķiniem par Būvdarbu izpildi, kā arī neapmaksātā atliktā 

maksājuma kopsummu), kā arī izziņas par būves neesību iesniegšanas (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz 

arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu);  

8.3.3. ja vienas būvniecības ieceres ietvaros ir apvienota vairāku būvju būvniecība, no kurām katrai būvei ir savs 

īpašnieks, un ir izsniegta viena būvatļauja dažādām personām piederošu būvju būvniecībai, Līguma vispārīgo 

noteikumu 8.3.2.apakšpunktā noteiktais galīgais norēķins tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 
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pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas un Akta par atliktā 

maksājuma norēķiniem parakstīšanas (Aktu par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavo Būvuzņēmējs, aktā 

norādot norēķinu apmēru, ko Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzņēmējam par Līguma saistību izpildi, 

neapmaksātus atliktos maksājumus atšifrējumā pa iepriekš iesniegtajiem rēķiniem par Būvdarbu izpildi, kā arī 

neapmaksātā atliktā maksājuma kopsummu), ja elektroietaise ierīkota atbilstoši Speciālo būvnoteikumu 

9.nodaļā noteiktajam, kā arī Būvuzņēmējs ir iesniedzis ierīkoto un/vai ieguldīto elektrotīklu izpildmērījumu 

atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.3.punktam; 

8.3.4. Līguma vispārīgo noteikumu 8.3.2.apakšpunkts netiek piemērots, ja Akts par energoapgādes objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts vai būvvaldes 

(būvniecības pārraudzības institūcijas) attiecīgas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par Būvdarbu 

pabeigšanu) nav nepieciešams atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.2.punktam. 

8.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo 

elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Šajā punktā 

minēto rēķinu Būvuzņēmējs pievieno darbu vadības sistēmas KvikSTEPS plūsmā Objekta pieņemšanas 

pieteikumam (KvikSTEPS IO). 

8.5. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

8.6. Par samaksas dienu uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums. 

8.7. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķinātos un piemērojamos līgumsodus un/vai radušos zaudējumus 

ieturēt ieskaita kārtībā, samazinot Līguma ietvaros veicamos maksājumus Būvuzņēmējam, un/vai bezstrīdus 

kārtībā ieturēt no kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" ietvaros iesniegtā kvalifikācijas 

nodrošinājuma. 

8.8. Būvuzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto 

norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma speciālo noteikumu rekvizītu daļā). 

 

9. BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

9.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī būvizstrādājumu 

ražotāju standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvdarbiem jābūt 

izpildītiem precīzi un profesionāli. 

9.2. Būvuzņēmējam ir saistoši un obligāti jāievēro standarti – LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus 

elektroietaisēs", Latvijas nacionālo standartu sērijas LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" standarti, 

pārējie standarti (tostarp LEK), kas attiecināmi uz Būvdarbiem, kā arī Pasūtītāja instrukcijas, kas attiecas uz 

elektroietaišu montāžu un ekspluatāciju, ar kurām Būvuzņēmējs ir iepazinies un apņēmies tās pildīt. 

Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, nepieciešamo personāla 

instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai. 

9.3. Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un/vai Būvdarbu veikšanā izmantot tikai būvprojektā un/vai Tāmē paredzētos, 

sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti, ir pieļaujama tikai tādā 

veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tos ir apstiprinājis 

Pasūtītājs. 

9.4. Ja Pasūtītājs elektrotīkla atjaunošanas, izbūves, pārbūves un remonta darbos Būvuzņēmēja piegādē nodod 

materiālus (t.sk. būvizstrādājumus), attiecībā uz kuriem norādīts, ka Būvuzņēmējam jāpiegādā un Būvdarbu 

veikšanā jāizmanto Pasūtītāja izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie 

materiāli (t.sk. būvizstrādājumi), Būvuzņēmējs apņemas piegādāt un Būvdarbu veikšanā izmantot Pasūtītāja 

izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautos materiālus (t.sk. būvizstrādājumus). 

Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu (t.sk. būvizstrādājumu) saraksts pieejams 

tīmekļvietnē: https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx . 

9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu kvalitātes, atbilstības būvprojektam vai Tāmē 

norādītajiem materiāliem kontroli, lai pārliecinātos par izmantoto būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, 

ko piegādā Pasūtītājs) atbilstību Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt izmantojamo 

būvizstrādājumu paraugus (t.sk. pārbaudei ar sagraujošām metodēm) un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu (izņemot būvizstrādājumus, ko piegādā 

Pasūtītājs) atbilstības deklarācijas un citi būvizstrādājumu izcelsmi un to kvalitāti apliecinoši dokumenti 

(sertifikāti u.c.). Šie sertifikāti un citi būvizstrādājumu izcelsmi un kvalitāti apliecinošie dokumenti ir 

pievienojami Izpilddokumentācijai kā tās sastāvdaļa. Neatbilstošu būvizstrādājumu nomaiņu pret atbilstošiem, 

būvprojektā un/vai tāmē norādītiem Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina, ievērojot Līguma izpildes noteikumus. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un standartos noteiktajiem 

tehnoloģiskajiem procesiem atbilstošu izmantošanu Būvdarbu procesā. 

9.7. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Būvlaukuma norobežošanu un brīdinājuma zīmju izlikšanu Vispārīgajos 

būvnoteikumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

9.8. Būvuzņēmēja pienākums ir aizvākt no Būvlaukuma nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Būvuzņēmēja iekārtas 

un mehānismus, kas nav nepieciešami Būvdarbu izpildei. 

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx
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9.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic 

visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu un/vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties 

Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 

9.10. Būvuzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi vai trešajām 

personām, un segt soda sankcijas, ja tādas ir noteiktas. 

9.11. Ja Līgumā paredzēti demontāžas darbi, Būvuzņēmējs saskaņā ar būvprojektu veiks būvju, attiecīgo iekārtu un/vai 

materiālu demontāžu. Šādos gadījumos Līgumam tiek pievienots pielikums (Demontāžas akts), kurā tiks 

uzskaitīti Pasūtītājam nododamie demontētie materiāli, iekārtas, ierīces un to nodošanas vietas, kā arī norādīti 

turpmākai izmantošanai nederīgie demontētie materiāli (atkritumi). Būvuzņēmējs pēc demontāžas darbu 

veikšanas par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu sastādīto un parakstīto aktu pievieno Objekta 

izpilddokumentācijai pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam. Līdzēji vienojas un, parakstot Līgumu, piekrīt, ka 

Līdzēju pilnvarotie pārstāvji aktu par demontēto materiālu nodošanu-pieņemšanu paraksta elektroniski Pasūtītāja 

informācijas sistēmās, izmantojot Līdzēju pārstāvjiem piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas ir pielīdzināms 

Līdzēju pārstāvju fiziskajiem parakstiem, un šajā gadījumā akts tiek uzskatīts par pašrocīgi parakstītu. Turpmākai 

izmantošanai nederīgos, Līguma pielikumā uzskaitītos demontētos materiālus (atkritumus) Būvuzņēmējs 

izmantos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu, izmantošanu, kā arī ir 

atbildīgs par to turpmāko izmantošanu (t.sk. nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas 

komercsabiedrībām). Būvuzņēmējam netiek nodoti demontēti materiāli, kas ir krāsainā un melnā metāla lūžņi. 

Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus (kopijas) par Līguma pielikumā 

uzskaitīto demontēto materiālu (atkritumu) pārstrādi vai apglabāšanu (atkritumu savākšanas/nodošanas akts, 

bīstamo atkritumu reģistrācijas karte-pavadzīme). 

9.12. Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju. 

9.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem (jebkurā laikā, ar vai bez Būvuzņēmēja piedalīšanos) veikt Būvdarbu 

izpildes pārbaudes. 

9.14. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu (t.sk. izmantoto 

būvizstrādājumu) pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja 

atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmei iebūvētiem/ 

izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai. 

9.15. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls (t.sk. apakšuzņēmēji) neievēro uz 

Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu vai tiek konstatēts, ka būvdarbu izpildē tiek izmantoti 

tādi būvizstrādājumi, kas neatbilst Līguma noteikumiem. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot 

to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu 

izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

9.16. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā Pasūtītāja iesniegtajā ar 

Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā vai ja Būvuzņēmējs atklāj Līgumā neparedzētus apstākļus, kas var kavēt 

izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 

nekavējoties rakstiski, izmantojot darbu vadības sistēmu KvikSTEPS, paziņot par to Līguma speciālo noteikumu 

4.2.1.2. norādītajam projektu vadītājam no Pasūtītāja puses. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu 

tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt 

Būvdarbu veikšanu. Ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējs to atsāk pēc tam, kad Līdzēji ir 

vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis 

rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

9.17. ja Būvuzņēmējs 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā (ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts cits 

termiņš) no Līguma speciālajos noteikumos 2.1.punktā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma nav paziņojis par 

Līguma vispārīgo noteikumu 9.16.punktā minētajām kļūdām, neprecizitātēm vai neparedzētiem apstākļiem, kuri 

saistīti ar Pasūtītāja pienākumu izpildi (zemes planēšana, koku izciršana, nepieciešamo saskaņojumu trūkums 

u.c.), Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem. 

9.18. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja 

piekrišanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to akceptēšanas kārtību 

pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas. Tāpat arī jebkuru 

Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši 

vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 

9.19. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" II un III nodaļu Būvuzņēmējs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu 

uzsākšanas tiktu izstrādāts darbu izpildes projekts (ja nepieciešams), darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju 

Valsts darba inspekcijai u.c.) un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru. Darba aizsardzības pasākumu 

koordinēšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu. 

 

10. ATĻAUJAS, PAZIŅOJUMI UN APDROŠINĀŠANA 

10.1. Speciālo būvnoteikumu paredzētajos gadījumos pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs nosūta paziņojumu 

būvvaldei par būvniecību atbilstoši šajos būvnoteikumos noteiktajam informācijas apjomam vai aizpilda 
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attiecīgu paziņojumu būvniecības informācijas sistēmā, ievērojot Būvniecības likuma 14.panta ceturtajā daļā 

noteikto. Šajos gadījumos Būvuzņēmējs Būvdarbus var uzsākt tikai tad, ja tas atbilstoši normatīvajiem aktiem 

nosūtījis paziņojumu būvvaldei un saņēmis attiecīgās atļaujas, ja tādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

nepieciešamas. 

10.2. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic Būvuzņēmēja un būvspeciālistu, kas piedalās Būvdarbu veikšanā, civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 "Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā un 

apjomā, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu, un uztur to spēkā visā Būvdarbu veikšanas un garantijas 

laikā, kā arī būvniecības informācijas sistēmā uztur aktuālu informāciju par Būvdarbu veikšanā iesaistīto 

būvspeciālistu (t.sk. apakšuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. 

10.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā vai būvniecības informācijas sistēmā 

tiktu veikta atzīme par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvvaldei tiktu iesniegtas vai augšupielādētas 

būvniecības informācijas sistēmā (ja šāda informācija jau nav pieejama) Līguma vispārīgo noteikumu 

10.2.punktā minēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas. 

10.4. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Būvdarbiem nav nepieciešama būvatļauja vai paskaidrojuma 

raksts, Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma 

vispārīgo noteikumu 10.2. punktā minēto apdrošināšanas līgumu kopijas un apdrošinātāja izziņu – dokumentu, 

kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrētu objektu (apdrošinātāja izziņu iesniedz tad, 

ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu). 

10.5. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju iesniegt, parakstīt un saņemt būvvaldē dokumentus (t.sk. 

augšupielādēt tos būvniecības informācijas sistēmā pie attiecīgās būvniecības lietas) saistībā ar nepieciešamību 

veikt grozījumus būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā gadījumos, kuros Būvdarbu laikā šādi grozījumi 

nepieciešami, ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to veikšanas, 

akceptēšanas kārtību pēc būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta) saņemšanas, 

kā arī ievērojot to, ka Būvuzņēmējs šādus grozījumus rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju. Ar Līgumu Pasūtītājs 

pilnvaro Būvuzņēmēju pieprasīt un saņemt institūciju (t.sk. tehnisko noteikumu izsniedzēju) atzinumus par 

inženierbūves gatavību ekspluatācijai un/vai būvvaldes izziņu par būves neesību, kā arī pieprasīt un saņemt 

ciršanas atļauju, ja Būvdarbu ietvaros nepieciešama koku ciršana. 

10.6. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu 

saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam. 

 

11. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

11.1. Būvuzņēmējs C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcijā (SAD ID 124 ) noteiktajā termiņā iesniedz 

Pasūtītājam Būvdarbu izpildes dokumentāciju (tajā skaitā izpildmērījuma plānus) atbilstoši Latvijas nacionālo 

standartu sērijas LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" standartiem un spēkā esošai Pasūtītāja 

apstiprinātai Tehniskās ekspluatācijas instrukcijai 0,4-20 kV sadales tīkliem, kā arī apliecinājumu par Pasūtītāja 

izveidotajā Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu pielietojumu (pielikums), 

ja Būvdarbu izpildē atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 9.4.punktam izmantoti Materiālu iepriekšējas 

atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļautie materiāli. 

11.2. Būvuzņēmējs Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā un Enerģētikas 

likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā un noteiktajā termiņā nosūta zemes īpašniekam vai tiesiskajam 

valdītājam, uz kura zemes tiks veikti Būvdarbi, rakstisku brīdinājumu atbilstoši Līguma pielikumā noteiktajai 

formai. Būvuzņēmējs darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pievieno Apliecinājumu par zemes īpašnieku/tiesisko 

valdītāju brīdināšanu atbilstoši Līguma pielikumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma citus vēstules nosūtīšanu 

pierādošos dokumentus. 

11.3. Būvuzņēmējs Būvniecības likumā un Speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, termiņā un paredzētajos 

gadījumos izvieto būvtāfeli sabiedrības informēšanai par Būvdarbiem. 

 

12. BŪVUZŅĒMĒJAM NODODAMO MATERIĀLU UN/VAI IEKĀRTU NODOŠANAS KĀRTĪBA 

12.1. Ja Pasūtītājs Būvdarbu veikšanai nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas, tad tie tiek norādīti 

tāmē un/vai pielikumā, kuros sniegts šādu materiālu uzskaitījums un saņemšanas adrese. Būvuzņēmējs piekrīt, 

ka saimnieciski organizatorisku pasākumu dēļ Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā grozīt materiālu 

saņemšanas vietu uz citu vietu Latvijas teritorijā. Turpmākie Līguma vispārīgo noteikumu 12.punkta noteikumi 

ir piemērojami, ja Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam savus materiālus un/vai iekārtas Būvdarbu veikšanai. 

12.2. Pasūtītājs (Loģistikas centrs) ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās materiālu piegādes nosūta 

Būvuzņēmējam pa e-pastu paziņojumu par to, ka Būvuzņēmējam nododamie materiāli un/vai iekārtas ir 

nokomplektēti, un veic materiālu un/vai iekārtu piegādi uz Būvuzņēmēja norādīto materiālu novietni, bet 

Būvuzņēmējs nodrošina materiālu un/vai iekārtu (kravas) izkraušanu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu 

paziņojuma nosūtīšanas dienā, un Būvuzņēmējam ir pienākums saņemt Būvuzņēmējam nododamos materiālus 

un/vai iekārtas. Būvuzņēmējs, par to iepriekš savlaicīgi brīdinot Loģistikas centru, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) 

darba dienas pirms plānotās piegādes dienas, var pieteikt materiālu un/vai iekārtu saņemšanu Loģistikas centrā 

(pašizvešanu), vienojoties par dienu un laiku. 
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12.3. Materiālu un/vai iekārtu izsniegšana notiek uz preču transportēšanas pavadzīmes pamata, kas ievietota un abu 

Līdzēju saskaņota darbu vadības sistēmā KvikSTEPS.  

12.4. Pēc Būvuzņēmēja pamatota lūguma Pasūtītājs (Loģistikas centrs) var pagarināt Būvuzņēmējam nododamo 

materiālu un/vai iekārtu saņemšanas/piegādes termiņu, Līdzējiem to iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties 

darbu vadības sistēmā KvikSTEPS. 

12.5. Būvuzņēmējs atbild par materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs nodevis Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai, 

saglabāšanu un par materiāliem un/vai iekārtām nodarītajiem bojājumiem vai to iznīcināšanu vai nozaudēšanu, 

kā arī atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā radītos zaudējumus. 

12.6. Ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi, Būvuzņēmējam ir pienākums atgriezt Pasūtītājam Būvuzņēmējam nodotos 

kabeļus un/vai citus materiālus vai to atlikumus (izņemot kabeļu, piekarkabeļu, pārklāto vadu, kailvadu 

atgriezumus, kas ir īsāki par Pasūtītāja rīkojumos noteiktajiem atgriezuma garumiem, par ko informē Pasūtītājs) 

un/vai iekārtas 1 (vienu) darba dienu pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas un/vai līdz Līguma 

izbeigšanas dienai ar nosacījumu, ka atgriešana netiek veikta attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā darba dienā. 

Būvuzņēmējs atgriež kabeļus, citus materiālus un/vai iekārtas vai to atlikumus saskaņā ar Preču transportēšanas 

pavadzīmi, tajā norādot būvobjekta kodu, materiālu izsniegšanas pieprasījuma numuru. Pasūtītājs veic atmaksu 

par Būvuzņēmēja neizmantotajiem un atgrieztajiem Pasūtītāja nodotajiem materiāliem vai iekārtām. Ja 

Būvuzņēmējs neatgriež Būvuzņēmējam nodotos Pasūtītāja materiālus vai iekārtas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt to 

vērtību no Būvuzņēmējam maksājamās summas vai izrakstīt attiecīgu rēķinu. 

12.7. Būvuzņēmējs atgriež kabeļu, citu materiālu un/vai iekārtu atlikumus Pasūtītāja noliktavā – Rīgā, Stigu ielā 8, 

piesakot atgriešanu elektroniski darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, kur vienojas par atgriešanas datumu un laiku 

ar Loģistikas centru. Šis punkts netiek piemērots attiecībā uz krāsaino un melno lūžņu atgriešanu. 

12.8. Būvuzņēmējam nodoto atgriežamo kabeļu tukšo saivu atgriešanu nodrošina Pasūtītājs ar savu transportu 

atbilstoši Pasūtītāja instrukcijai SAD_ID161, iepriekš vienojoties par datumu un apjomu. Būvuzņēmējs 

atgriešanu piesaka elektroniski darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, kur vienojas par atgriešanas datumu un 

apjomu. 

 

13. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 

13.1. Būvdarbi uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaises 

pieņemšanu ekspluatācijā vai Tehniskajā aktā norādītajā datumā. (Būvuzņēmējs no savas puses parakstītu 

Tehnisko aktu par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā). 

Būvdarbi uzskatāmi par nodotiem, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvvalde ir izdarījusi atzīmi par 

būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā vai arī apstiprināts Akts par energoapgādes objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) un Speciālajos 

būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai 

būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu. 

13.2. Akts par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā nav nepieciešams, ja veikti Speciālajos 

būvnoteikumos minētie būvdarbi (nesaņemot būvatļauju, paskaidrojuma rakstu). Šādā gadījumā Būvdarbi 

uzskatāmi par nodotiem, ja ir abpusēji parakstīts Tehniskais akts par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā. 

Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Būvdarbu pieņemšanas dokumentu, 

bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. 

13.3. Pirms Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas Būvuzņēmējs nodrošina ierīkoto un/vai ieguldīto elektrotīklu 

izpildmērījuma reģistrāciju pašvaldības inženiertīklu turētāja datubāzē (vai iesniedz izpildmērījumu ar 

apliecinājumu, ka dati iesniegti pašvaldības inženiertīklu turētāja datubāzē), izpilddokumentācijas sagatavošanu, 

ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu (t.sk. būvnormatīvu) noteikumus, normatīvajos aktos noteiktās 

izpilddokumentācijas, apliecinājumu un aktu pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā. Būvuzņēmējs 

apņemas pēc energoapgādes objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai 

aktualizācijai Speciālajos būvnoteikumos noteikto informāciju, ja Pasūtītāja to pieprasa.  

13.4. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu izpildes un pilnvērtīgas izpilddokumentācijas sagatavošanas paziņo Pasūtītājam par 

gatavību nodot Būvdarbus un iesniedz Pasūtītājam visu uz šiem Būvdarbiem attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu 

saistīto dokumentāciju atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 11.1.punktam, citiem Līguma vispārīgajiem 

noteikumiem, spēkā esošajiem būvniecības dokumentācijas sastāvu un saturu reglamentējošajiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas 

(https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.asp

x) (minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Akta par izpildītajiem darbiem 

parakstīšanai, kā arī Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā sagatavošanai), kā arī ierodas uz 

objekta pieņemšanu. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīts Akts par izpildītajiem darbiem, tajā skaitā iekļautā 

informācija par faktisko Līguma summu pēc Būvdarbu izpildes, aizstāj Līguma speciālo noteikumu 3.punktā 

norādītās Līguma summas grozījumu veikšanu atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 20.5.punktā noteiktajam. 

13.5. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas sakārto Būvdarbu sniegšanas teritoriju (aizvāc nevajadzīgos materiālus, 

atkritumus, Būvuzņēmēja iekārtas un mehānismus) un atstāj to tīrā un drošā stāvoklī. 

13.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas vai starpakta parakstīšanas, ja veiktie Būvdarbi (t.sk. 

būvizstrādājumi) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti. Lai pārliecinātos par veikto 

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
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Būvdarbu izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam, Pasūtītājam pirms Būvdarbu pieņemšanas ir tiesības 

pieprasīt, bet Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem resursiem veikt 1 (vienu) 

skatrakumu uz izbūvētās kabeļu līnijas katriem 500 m, bet ne vairāk kā 3 (trīs) skatrakumus vienā objektā. 

Skatrakumus, ja iespējams, veic vietās, kur nav nepieciešama seguma atjaunošana. 

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas dienas 

nav no savas puses parakstījis Aktu par izpildītajiem darbiem, tas informē par to Būvuzņēmēju, vienlaicīgi 

norādot termiņu, kādā Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks 

par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defekta akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un defektu akts ir saistošs Būvuzņēmējam. 

Defektu aktā norāda konstatēto neatbilstību, atkāpi vai pārkāpumu konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam 

vai funkcionālajam kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, 

ja tās iespējams noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību 

īsākos iespējamos izpildes termiņus. 

13.8. Defektu aktā konstatētos defektus un trūkumus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā. 

Defektu aktā norādītais defektu un trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvdarbu (attiecīgā posma) 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

13.9. Atkārtota Būvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta Līguma vispārīgo noteikumu 13.punktā noteiktajā kārtībā. 

13.10. Būvuzņēmējs 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu 

ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas veic visas nepieciešamās darbības Akta par energoapgādes objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības pārraudzības institūcijas izveidotas komisijas akts) apstiprināšanai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un 

kārtībā būvvalde veikusi attiecīgas atzīmes paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu, vai 

arī veic darbības būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai būvniecības informācijas sistēmā. 

Būvuzņēmējs pirms Akta par atliktā maksājuma norēķiniem sagatavošanas iesniedz Pasūtītājam šajā punktā 

minētos dokumentus (t.sk. apstiprināto Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kā arī būvvaldes izziņu par 

būves neesību (ja Līguma ietvaros Būvdarbi paredz arī energoapgādes objekta ēkas demontāžu). 

 

14. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

14.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu un būves (t.sk. izmantoto būvizstrādājumu) labu kvalitāti, funkcionālo darbību, 

drošu ekspluatāciju, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un 

defektiem Būvdarbos (t.sk. iebūvētajos būvizstrādājumos), kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās 

garantijas termiņš izpildītajiem Būvdarbiem ir 5 (pieci) gadi, bet uzstādītajām iekārtām vai izmantotajiem 

būvizstrādājumiem – ne mazāks kā 2 (divi) gadi (ja vien iekārtas vai būvizstrādājumu ražotājs vai piegādātājs 

nav noteicis garāku termiņu) no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas 

parakstīšanas brīža. 

14.2. Būvuzņēmēja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu 

zaudējumus, kas radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk. izmantoto būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma vispārīgo 

noteikumu 14.1.punktā noteiktajam. 

14.3. Ņemot vērā to, ka elektroietaišu bojājumu gadījumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tie novēršami nekavējoties, 

Pasūtītājs, konstatējot vai saņemot informāciju par bojājumiem, nekavējoties par to informē pa tālruni 

Būvuzņēmēju (uz Līguma speciālo noteikumu 4.2.2.1. apakšpunktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgās 

personas Būvdarbu vadītāja tālruņa numuru, arī ārpus darba laika – naktī, svētku dienā un brīvdienā). Pasūtītājs 

(vai trešā persona, kura saskaņā ar Līgumu ar Pasūtītāju novērš bojājumus) nekavējoties dodas uz bojājuma 

novēršanu un sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus un nekavējoši novērš 

bojājumus saviem spēkiem (vai pieaicinot trešās personas). Būvuzņēmēja pārstāvja neierašanās uz bojājumu 

novēršanu apliecina, ka tas piekrīt Pasūtītāja (trešās personas) sastādītajiem dokumentiem. Pamatojoties uz 

sastādīto defektu aktu, Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rēķinu par bojājumu (trūkumu) novēršanu garantijas 

termiņā. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu (trūkumu) novēršanu saistītos izdevumus. 

Izdevumu apmēru nosaka, pamatojoties uz maksājumu dokumentiem par izmantotajiem materiāliem, veiktajiem 

bojājumu novēršanas darbiem. 

14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepiekrīt tam, ka bojājumi (trūkumi) radušies saistībā ar Būvdarbu (t.sk. izmantoto 

būvizstrādājumu) neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 14.1.punktā noteiktajam, Līdzēji 10 (desmit) darba 

dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), 

kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās. 

14.5. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. 

14.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir reģistrēts kā komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība, tās likvidācijas gadījumā 

Līguma vispārīgo noteikumu 14.punktā noteiktās garantijas saistības uzņemas viens no komandītsabiedrības vai 

pilnsabiedrības biedriem, par garantijas saistību uzņemšanos rakstveidā informējot Pasūtītāju. 

 

15. ATBILDĪBA, APLIECINĀJUMI UN KONFIDENCIALITĀTE 

15.1. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma speciālo noteikumu 2.1.punktā noteiktos Būvdarbu uzsākšanas, izpildes un/vai 

nodošanas termiņus un nav veikti grozījumi Līgumā noteiktajā kārtībā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 
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līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas (tas ir, galvenās saistības apmēra). Līguma termiņa 

neievērošanas gadījumā Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā 

no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas (tas 

ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 

līgumsodu. 

15.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līguma summas apmaksu, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% (nulle, 

komats, pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek 

aprēķināts gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām 

personām ir piemērotas starptautiskās sankcijas vai nacionālās sankcijas (tajā skaitā tādas Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) dalībvalsts sankcijas, kuras būtiski 

ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un tādēļ maksājumu veikt 

nav iespējams. 

15.3. Ja Būvuzņēmējs tā vainojamas rīcības dēļ neievēro atslēguma pieteikumā (darbu vadības sistēmā KvikSTEPS) 

norādīto atslēguma sākuma vai beigu laiku un šāds nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) pilnas minūtes, sākot 

ar 31. (trīsdesmit pirmo) pārsniegto minūti Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2,00 EUR (divi euro, 00 

centi) apmērā par katru pārsniegto atslēguma laika pilno minūti, sākot ar pirmo pārsniegto minūti, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

aprēķināto līgumsodu. Šo līgumsodu nepiemēro gadījumos, kad atslēguma rezultātā netiek traucēta klientu 

elektroapgāde vai citu iepriekš neparedzamu neatkarīgu apstākļu dēļ, tostarp gadījumos, kad projekta īstenošanas 

gaitā tiek konstatētas iepriekš neparedzamas projekta tehniskā risinājuma izmaiņas. 

15.4. Ja Būvuzņēmējs neveic Būvdarbus Līguma speciālo noteikumu 2.3. punktā noteiktajās klientu stundās, 

Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) apmērā par katru pārsniegto pilno 

klienta stundu. Ja Pasūtītāja saimnieciskās darbības rezultātā ir mainījies attiecīgajam objektam iepriekš noteikto 

klientu stundu skaits, Pasūtītājs pārrēķina attiecīgā objekta izbūvei nepieciešamo klientu stundu skaitu un 

piemēro šajā punktā noteikto līgumsodu, ja faktiskais klientu stundu skaits pārsniedz pārrēķināto klientu stundu 

skaitu. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. Šo līgumsodu 

nepiemēro, ja Līguma speciālo noteikumu 2.punktā Būvdarbu izpildei nav noteiktas klientu stundas vai citu 

iepriekš neparedzamu projekta tehnisko risinājumu izmaiņu rezultātā Būvuzņēmējam radušies papildu darbi, kuri 

nebija paredzēti sākotnējā projekta tehniskajā risinājumā. 

15.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 

15.6. Parakstot šo Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu un atsakās 

saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvprojekts ir 

realizējams un ka tāmēs (Pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu 

būvniecību atbilstoši būvprojektam saistītie izdevumi. 

15.7. Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā 

arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējs saistībā ar Būvdarbu 

veikšanu atbild par vides piesārņošanu. Būvuzņēmējs ir iepazīstināts un apņemas ievērot Pasūtītāja noteikto 

vides politiku. 

15.8. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja 

objektos. Gadījumos, ja tiek konstatēts Būvuzņēmēja personāla spēkā esošo darba aizsardzības un/vai 

ugunsdrošības normu pārkāpums, Būvuzņēmējam saskaņā ar "Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja 

personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" (SAD_ID077) 

noteikto procedūru tiek piemēroti šādi līgumsodi: 

15.8.1. par mazāk bīstamiem pārkāpumiem – brīdinājums ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Ja pārkāpums 

tiek konstatēts atkārtoti, tad Būvuzņēmējam tiek piemērots līgumsods 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu; 

15.8.2. par bīstamiem pārkāpumiem un paaugstinātas bīstamības pārkāpumiem – līgumsods 300,00 EUR (trīs simti 

euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu un /vai atbilstoši "Instrukcijai par kārtību, kādā 

darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs" 

(SAD_ID077) brīdinājums par izsniegtās atļaujas anulēšanu par darbu veikšanu Pasūtītāja objektos vai 

minētās atļaujas anulēšana. 

15.9. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja objektos veic darbus vairāku līgumu ietvaros, Līguma vispārīgo noteikumu 15.8. 

punktā norādītie līgumsodi tiek piemēroti par katru līgumu un par katru pārkāpumu atsevišķi. Pasūtītājs 

līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas. 

15.10. Būvuzņēmējs ir iepazinies un atbild par savu darbinieku (t.sk. apakšuzņēmēju) iepazīstināšanu ar Pasūtītāja 

noteiktajiem vides politikas pamatprincipiem, nozīmīgiem vides aspektiem un esošām vai potenciālām ietekmēm 

uz vidi, izpildot Būvdarbus. 

15.11. Līdz Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 



9 

V9_06_2026 

tā darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī nes risku par nelaimes 

gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan 

trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu. 

15.12. Veicot Būvdarbus AS "Latvijas valsts meži" objektos, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt pieeju AS 

"Latvijas valsts meži" – īpašnieka/valdītāja pilnvarotajam pārstāvim un/vai akreditētam sertifikācijas institūcijas 

pārstāvim, kas meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros veic īpašnieka/valdītāja meža zemes 

auditu, Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanas vietā sniegt informāciju par būvdarbu veikšanas tiesisko pamatu. 

15.13. Pasūtītājam ir tiesības 6 (sešu) mēnešu laikā no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas celt pretenzijas par Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas laikā nekonstatētu, Līguma noteikumiem 

neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanu Būvdarbu izpildes laikā. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā 

noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst konstatētos trūkumus 

(defektus), nomainot neatbilstošos būvizstrādājumus pret atbilstošiem, būvprojektā un/vai tāmē norādītiem, kā 

arī segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve u.c.) Pasūtītāja un/vai trešo personu zaudējumus, kas radušies saistībā 

ar Būvdarbu laikā izmantoto būvizstrādājumu neatbilstību Līguma noteikumiem. Šī punkta ietvaros veiktā 

pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 

veiktajiem darbiem vai neatbilstoši būvprojektam un/vai tāmei iebūvētiem/ izmantotiem būvizstrādājumiem 

samazināšanai, t.sk. Līguma vispārīgo noteikumu 14.punktā noteiktajā garantijas laikā. 

15.14. Ja Būvuzņēmējs nav novērsis konstatētos trūkumus Defektu aktā noteiktajā termiņā un/vai Būvuzņēmējs 

piegādā un/vai iebūvē būvizstrādājumus, par kuriem tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, Pasūtītājam ir tiesības 

veikt nepieciešamās darbības konstatēto trūkumu novēršanai uz Būvuzņēmēja rēķina un riska un/vai neatkarīgi 

no trūkumu novēršanas izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.punktu. 

15.15. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Līgumā noteikto Būvdarbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju 

piesaista personālu, kas nav norādīts Līguma Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā 

kvalifikācijas atbilstības pamatojums), un/vai nesaskaņotus apakšuzņēmējus, tad Būvuzņēmējs par šādu 

pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru konstatēto 

gadījumu. 

15.16. Būvuzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) 

nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku Būvuzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, 

ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un 

Būvuzņēmējs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Būvuzņēmējam 

noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka 

apliecinājums, ka starp darbinieku un Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības 

aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā 

par katru pārkāpuma gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums 

attiecināms tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Būvuzņēmēja, 

un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās 

attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Būvuzņēmēju. Šajā punktā minētie noteikumi un 

atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot šajā Līgumā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību 

un Būvuzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību, kā par paša Būvuzņēmēja 

darbību/bezdarbību (Būvuzņēmējs nodrošina šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumos ar 

apakšuzņēmējiem un ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus). 

15.17. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot 

Būvuzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augsti ētikas standarti. Būvuzņēmējs, parakstot 

Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja tīmekļvietnē publicētajiem Ētikas principiem partneriem un 

Latvenergo koncerna Ētikas kodeksu (https://sadalestikls.lv/lv/etikas-principi-partneriem) un Ētikas kodeksu 

sadarbībai ar piegādātājiem (turpmāk – Kodeksi), un nodrošina, ka gan tā darbinieki, gan apakšuzņēmēji, kas 

iesaistīti Līguma izpildē, ir informēti par tiem un ievēro to prasības savā darbībā. Būvuzņēmējam ir pienākums 

nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatēti apstākļi, kas liecina par Kodeksu prasību pārkāpumu.  

Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām 

darbībām, tajā skaitā iespējamiem Kodeksu prasību pārkāpumiem, saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir 

tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt 

auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Pārbaudes veidu un apjomu, kā arī audita/pārbaudes veicēju izvēlas 

un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama 

trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par 

konfidencialitāti.  

Būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem 

Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar 

Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt 

Līgumu un ir tiesības Būvuzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" 

kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas, ievērojot kvalifikācijas sistēmas nolikumā noteikto 

https://sadalestikls.lv/lv/etikas-principi-partneriem
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kārtību. 

15.18. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros Sankcijas un veiks visas nepieciešamās 

darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem nerada otram Līdzējam nekādus papildu 

Sankciju riskus, tostarp nodrošinās Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru 

struktūra ir skaidra un pārbaudāma. 

15.19. Līdzējam ir pienākums nekavējoties un pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja konstatēts, ka: 1)Līdzējs, tā 

piesaistītais apakšuzņēmējs, saistītais uzņēmums vai to valdes vai padomes locekļi, tiešie vai netiešie dalībnieki, 

akcionāri, patiesie labuma guvēji vai personas, kas faktiski kontrolē Līdzēju, ir iekļauti Sankciju sarakstā; 2)ir 

pieļauts pārkāpums saistībā ar Sankciju apiešanu; 3)pret Līdzēju vai kādu no šīm personām Eiropas Savienībā ir 

uzsākta kriminālvajāšana vai piemērots sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā 

finansēšanu, vai par stratēģiskas nozīmes preču aprites pārkāpumiem.  

15.20. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju 

ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt 

Pasūtītājam: 

15.20.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstītu informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 

pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par 

Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 

patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Būvuzņēmēju; 

15.20.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes 

maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir 

noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 

ierobežojumi. 

15.21.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības 

normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam(-iem) var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 

atļauja/pieeja akciju sabiedrības "Sadales tīkls" administratīvajiem un ražošanas objektiem. Gadījumā, ja šī 

atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, 

bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un 

neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu 

radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties 

par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, 

apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. 

15.22. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma 

saistību izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Līguma saistību 

izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā 

gadījumā. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas 

Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 

(A) Līdzēju vispārīgie pienākumi un atbildība kiberdrošības jomā (šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja 

Līguma priekšmets ietver informāciju un komunikāciju tehnoloģiju resursa vai pakalpojuma iegādi vai 

piegādi) 

15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam, kā arī 

Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības" (turpmāk – 

Noteikumi). Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai 

aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā 

arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. 

15.24. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja attiecībā uz to vai Līguma izpildē piesaistītu 

apakšuzņēmēju Līguma izpildes laikā stājies spēkā kāds no Noteikumos minētajiem ierobežojumiem, kas 

aizliedz slēgt Līgumu, proti: 

15.24.1. Būvuzņēmējs ir juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru 

Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; 

15.24.2. ja Būvuzņēmējs, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma 

guvēju ir iespējams noskaidrot) ir Līguma vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis; 

15.24.3. ja Būvuzņēmēja kā juridiskās personas valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir Līguma 

vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsoņi; 

15.24.4. ja Līguma izpildē ir iesaistīts Līguma vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis; 

15.24.5. ja Līguma priekšmetā norādītā informācijas un komunikācijas pakalpojuma vai resursa ražotājs ir Līguma 

vispārīgo noteikumu 15.24.1. apakšpunktā minētajā valstī reģistrēta juridiska persona vai šīs valsts pilsonis. 

15.25. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.10. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja 

Būvuzņēmējs vai Līguma izpildē piesaistīta persona vai apakšuzņēmējs atbilst kādam no Līguma vispārīgo 

noteikumu 15.24.punktā noteiktajiem ierobežojumiem. 

15.26. Līguma priekšmets paredz Pasūtītāja informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņas, 
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informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas tehnoloģiju resursu apkopi, tad Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ka 

līdz Līguma noslēgšanas brīdim iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu, norādot 

katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu/specialitāti (turpmāk – fizisko personu saraksts) (tiek 

norādīts Līguma pielikumā Nr.5.12 "Apakšuzņēmēju un to veicamo darbu saraksts"). Gadījumā, ja 

Būvuzņēmējs  nevar  Pasūtītājam iesniegt fizisko personu sarakstu līdz Līguma noslēgšanas brīdim, tad 

Būvuzņēmējs par to rakstiski informē Pasūtītāju un iesniedz elektroniski parakstītu fizisko personu sarakstu 

Līguma izpildes laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecus ) mēnešus pirms attiecīgo darbu veikšanas.  Ja Līguma darbības 

laikā plānotas izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sastāvā, Būvuzņēmējs nekavējoties informē 

Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu par šādām plānotajām izmaiņām, nosūtot savlaicīgu paziņojumu, kā 

arī apliecina, ka ir saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Pēc 

izmaiņu apstiprināšanas no Satversmes aizsardzības biroja un Pasūtītāja puses, Puses paraksta grozījumus 

attiecīgā Līguma pielikumā.    

15.27. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par kiberincidentiem (t.sk. personas datu aizsardzības 

pārkāpumiem) vai kiberdraudiem, kā arī par sniegtā pakalpojuma vai pakalpojuma ietvaros piegādātās 

programmas atklātajām ievainojamībām, to novēršanas pasākumiem un termiņiem, kā arī veic visas 

kiberincidenta vai kiberdraudu novēršanai nepieciešamās darbības. 

15.28.  Būvuzņēmējs Līguma ietvaros ir atbildīgs par visas Pasūtītājam nepieciešamās informācijas, dokumentu vai 

auditācijas pierakstu sniegšanu Pasūtītāja norādītajos termiņos. 

15.29. Līguma darbības termiņa beigās Būvuzņēmējam ir pienākums iznīcināt un dzēst no saviem informācijas 

sistēmu resursiem Pasūtītāja datus, izņemot gadījumu, ja Līgums tiek pagarināts vai Līgums neparedz pretējo. 

Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, Būvuzņēmējs iesniedz apliecinājumu par Pasūtītāja datu dzēšanu. 

(B) Īpašas prasības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kritiskajai infrastruktūrai kiberdrošības 

jomā 

15.30. Ja Līguma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai (Noteikumu 

izpratnē), Līgumu slēdz, kad saņemts Satversmes aizsardzības biroja atzinums. 

15.31.  Ja Līguma priekšmets ir tehnisko resursu iegāde Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai, Līgumu slēdz ar 

Būvuzņēmēju, kurš (to piemērojot arī attiecīgam tehniskā resursa ražotājam): 

kā juridiskā persona: 

15.31.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk – EBTA) 

dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts); 

15.31.2. tā valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstu 

vai IP4 valstu pilsoņi; 

15.31.3. tā patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis (ja 

saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas 

likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot); 

15.31.4. tā dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas NATO, Eiropas 

Savienības, EBTA dalībvalstī vai IP4 valstī, vai fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības 

vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsoņi. 

kā fiziskā persona:  

15.31.5. ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis. 

15.32. Līguma vispārīgo noteikumu 15.31.punkts netiek piemērots, ja Būvuzņēmēja kapitāla daļu turētājs vai netiešās 

ietekmes guvējs ir Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā Latvijas Republikas publiskā persona vai ir 

saņemts Satversmes aizsardzības biroja atzinums, ka Līgumu var slēgt izņēmuma kārtā. 

15.33. Būvuzņēmējs nekavējoties ziņo Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, ja Līguma darbības laikā tiek 

veiktas izmaiņas, kas skar Būvuzņēmēju vai attiecīgu tehnisko iekārtu ražotāju (reģistrācijas valsts), to patieso 

labuma guvēju, dalībniekus, kapitāla daļu īpašniekus (turētājus), valdi vai padomi. 

15.34.  Ja Līguma priekšmets paredz Pasūtītāja informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņas, 

informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas tehnoloģiju resursu apkopi, Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ka līdz 

Līguma noslēgšanas brīdim Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses ir iesniegts Līguma izpildē iesaistīto fizisko 

personu saraksts, norādot katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu/specialitāti saistībā ar Līguma 

izpildi, sniegts skaidrojums par attiecīgās personas iesaistes nepieciešamību, apliecināts, ka ir saņemta attiecīgo 

personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Gadījumā, ja 

Būvuzņēmējs  nevar  Pasūtītājam iesniegt fizisko personu sarakstu līdz Līguma noslēgšanas brīdim, tad 

Būvuzņēmējs par to rakstiski informē Pasūtītāju un iesniedz elektroniski parakstītu fizisko personu sarakstu 

Līguma izpildes laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecus ) mēnešus pirms attiecīgo darbu veikšanas.  Ja Līguma darbības 

laikā plānotas izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sastāvā, Būvuzņēmējs nekavējoties informē 

Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu par šādām plānotajām izmaiņām, nosūtot savlaicīgu paziņojumu, kā 

arī apliecina, ka ir saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Pēc 

izmaiņu apstiprināšanas no Satversmes aizsardzības biroja un Pasūtītāja puses, Puses paraksta grozījumus 

attiecīgā Līguma pielikumā.  

15.35. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.10. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja 

Būvuzņēmējs vai attiecīgo tehnisko iekārtu ražotājs neatbilst kādam no Līguma vispārīgo noteikumu 
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15.31.punktā ietvertajiem nosacījumiem un Satversmes aizsardzības birojs nav saskaņojis Līguma turpināšanu 

izņēmuma kārtā. 

15.36. Līguma vispārīgo noteikumu 15.31. un 15.34.punktā izvirzītā prasība un 15.33. un 15.34. punktā noteiktais 

paziņošanas pienākums attiecināms arī uz Būvuzņēmēja Līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

 

16. BŪVUZŅĒMĒJA KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

16.1. Būvuzņēmējam ir tiesības Līguma saistību izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus. Par apakšuzņēmējiem elektroietaišu 

būvdarbu veikšanai var būt tikai tie būvkomersanti, kuriem Pasūtītājs piešķīris atļauju darbam AS "Sadales tīkls" 

elektroietaisēs. Apakšuzņēmēju iesaistīšana (t.sk. Būvuzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi) nevar būt 

pretrunā ar Līguma un iepirkuma noteikumiem. Būvuzņēmējs atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību 

(t.sk. apakšuzņēmēju veikto darbu izpildes termiņu ievērošanu) kā par paša Būvuzņēmēja darbību/bezdarbību, 

uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. Pasūtītājs 

neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, 

lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. 

16.2. Ja Līguma saistību izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, Līgumam tiek pievienots atsevišķs pielikums – 

Apakšuzņēmēju saraksts, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas 

šos darbus veikt saskaņā ar Līgumu. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji un uz 

tiem attiecas Līguma vispārīgo noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

16.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā minēto apakšuzņēmēju un/vai tiem 

uzticēto darbu nomaiņu un/vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

16.4. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu un/vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, un/vai 

apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar apakšuzņēmēju, kā 

arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma dokumentos. 

16.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

16.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām 

prasībām; 

16.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, 

vai tas atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem vai, ja piemērots Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likums, attiecīgajiem šī likuma 48. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

16.5.3. apakšuzņēmēja maiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 

16.5.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 

EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem vai, ja piemērots Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, attiecīgajiem šī likuma 48. pantā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas iemesliem. 

16.6. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma vispārīgo 

noteikumu 16.5.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: 

16.6.1. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 

16.6.2. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos vai, ja piemērots Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likums, attiecīgajiem šī likuma 48. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem. 

16.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas 

sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

16.8. Ja Līgums ir noslēgts iepirkuma rezultātā un iepirkumā tika vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla 

saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā 

kvalifikācijas atbilstības pamatojums). Būvuzņēmējs nodrošina šajā Pielikumā iekļautā personāla kvalifikācijas 

atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā) iespējamas tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst 

iepirkuma dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija 

un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā (Būvuzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas 

atbilstības pamatojums). 

16.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 

16.punktu. 

 

17. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
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17.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde 

radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un 

kuru iestāšanos Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

17.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, pandēmija, dabas stihija, kā arī citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

17.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

17.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā 

par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

17.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 

izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

 

18. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

18.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Būvuzņēmēja puses, un ir spēkā līdz 

Līgumā noteikto saistību izpildei. 

18.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma speciālo noteikumu 2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes un/vai nodošanas 

termiņu šajā punktā noteiktajos gadījumos, ja Pasūtītājs noteicis tehnoloģisko pārtraukumu – tas ir periods, kad 

Būvuzņēmējam, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, nav iespējama 

atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana, tajā skaitā: 

18.2.1. tiek kavēts materiālu un/vai iekārtu (t.sk. to materiālu un/vai iekārtu, kurus Pasūtītājs atbilstoši Līguma 

noteikumiem nodod Būvuzņēmējam Būvdarbu veikšanai) piegādes termiņš, ja Būvuzņēmējs savlaicīgi, 

nekavējoties ir veicis materiālu pasūtīšanu; 

18.2.2. meteoroloģiskie apstākļi;  

18.2.3. atcelts plānotais atslēgums; 

18.2.4. nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā vai tā tehniskajā risinājumā saistībā ar faktisko pazemes inženiertīklu 

izvietojumu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētāju, valsts vai pašvaldības iestāžu vai 

citu personu, kuru intereses tiek skartas, izvirzītajām pamatotajām prasībām un bez šādu izmaiņu veikšanas 

(tostarp saskaņošanas ar Pasūtītāju) Būvdarbu tālāka izpilde nav iespējama; 

18.2.5. Līguma izpildi kavē trešo pušu (tajā skaitā piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, institūciju vai citu ārēju 

dalībnieku) rīcība vai bezdarbība, kas nav tieši atkarīga no Līdzēju kontrolē esošiem apstākļiem; 

18.2.6.  Ja Pasūtītājs ir apturējis Būvdarbu izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam. 

18.3. Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai Līguma 

vispārīgo noteikumu 18.2.punktā noteiktajos gadījumos, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu 

attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem vai visiem darbiem atbilstoši Būvdarbu izpildes grafikam, ievērojot 

Līguma speciālo noteikumu 2.1.punktā noteikto kopējo Līguma termiņu. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākumu un 

beigas fiksē, izveidojot apakšuzdevumu darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, kuru izvērtē un saskaņo Pasūtītājs. 

18.4. Tehnoloģiskais pārtraukums Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties, tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir 

iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās 

ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus 

Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo 

prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas 

ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja 

uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski nesniedz 

informāciju Pasūtītājam, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, darbu izpildes laiks netiek 

pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. 

18.5. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura Līgumā norādīto darbu izpildes 

pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju. 

18.6. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina citus Līguma noteikumus, un jebkurā gadījumā 

Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas, kavējošam apstāklim pastāvot, ir iespējamas 

un ciktāl tās ir iespējamas.  

18.7. Līguma speciālajos noteikumos norādītais Līguma termiņš tiek grozīts tikai objektīvu un pamatotu apstākļu 

gadījumā un tikai par laiku, kāds ir objektīvi pamatots,  Līdzējiem par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 

18.8. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā. 

18.9. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja 

iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

18.9.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas, izpildes un/vai nodošanas 

termiņiem, ieskaitot atsevišķu objektu un/vai posmu uzsākšanas, izpildes un/vai nodošanas termiņus, un ja 

Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

18.9.2. Būvuzņēmējs nav novērsis defektus Līguma vispārīgo noteikumu 13.8. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

18.9.3. Būvuzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav 

novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 
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18.9.4. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma vispārīgo noteikumu 10.2. 

punktā minēto apdrošināšanas līgumu kopijas vai apdrošināšanas līgums zaudējis spēku, vai pēc 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Būvuzņēmējs nav atjaunojis atbildības limitu iepriekšējā apmērā; 

18.9.5. Būvuzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju un/vai būvvaldes atzīmes par būvniecības 

ieceres akceptu un/vai nosacījumu izpildi, izņemot Speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos; 

18.9.6. ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, 

apturēta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs tiek likvidēts; 

18.9.7. tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs, piedaloties iepirkumā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai; 

18.9.8. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 

devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai 

citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu vai par 

labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

18.9.9. Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā 

kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

18.9.10. tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs vai jebkurš no Būvuzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 

ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

18.9.11. Būvuzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra; 

18.9.12. Būvuzņēmējs pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā un /vai iebūvē Līguma noteikumiem 

neatbilstošus būvizstrādājumus; 

18.9.13. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Būvuzņēmēja puses 

saistībā ar Līguma izpildi; 

18.9.14.  Būvuzņēmējs savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādu būtisku pārkāpumu, kura dēļ ir pamatoti 

apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt Līgumu, vai Būvuzņēmējs, tā dalībnieks vai biedrs (ja 

Būvuzņēmējs ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas 

puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav 

pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai 

koncesijas līgumu un tādējādi Pasūtītājs ir vienpusēji izbeidzis attiecīgo līgumu; 

18.9.15. valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod tiesisko regulējumu vai administratīvo aktu, kas ir 

saistošs, veicot Būvdarbus, un šāds tiesiskais regulējums vai administratīvais akts aptur Būvdarbu izpildi. 

18.10. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un 

šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tajā skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies 

vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

18.10.1. Būvuzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai 

vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Būvuzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

18.10.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Būvuzņēmēja kapitāla daļas 

vai akcijas netieši pieder vai Būvuzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai 

struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tajā skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša 

kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tajā skaitā gadījumos, kad šādai 

Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma 

izpildei; 
18.10.3. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem 

balstītu informāciju par Būvuzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, 

akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 

nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādiem materiāliem Eiropas 

Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma 

noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir 

izmantoti Līguma izpildē; 

18.10.4. Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka 

Būvuzņēmējs vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas 

iemeslam, un Būvuzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

18.11.  Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs 

Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līguma summas apmaksu un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Šo punktu nepiemēro gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo 

noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav 

iespējams. 

18.12. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma vispārīgo noteikumu 18.9., 18.10. vai 18.11.punktā minētajos 

gadījumos, Būvuzņēmējs Līguma vispārīgo noteikumu 18.9. vai 18.10.punktā minētajos gadījumos, bet 
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Pasūtītājs Līguma 18.11.punktā minētajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% 

(desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Šajā punktā Pasūtītājam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts 

gadījumos, kad Būvuzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.10.1.apakšpunktā norādītajām personām 

ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

18.13. Līguma izbeigšana Līguma vispārīgo noteikumu 18.9., 18.10. un 18.11. punktā noteiktajos gadījumos 

neatbrīvo vainīgo pusi no zaudējumu atlīdzības un līgumsoda samaksas. 

18.14. Izbeidzot Līgumu vispārīgo noteikumu 18.8.–18.11. punktā noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji 

paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā 

izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem 

izpildītajiem Būvdarbiem, atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Līguma 1. pielikumā pievienotajām tāmēm. 

Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji 

savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā 

minētā akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Izbūvētais objekts, būvizstrādājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

 

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

19.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma noteikumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, kā arī 

lai izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, Līdzējiem 

ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības. 

19.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu otram Līdzējam. Līdzējs, kurš Līguma 

izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku 

šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

19.3. Gadījumā, ja Līguma priekšmeta (Būvdarbu) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko 

personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem 

"Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums. 

 

20. CITI NOTEIKUMI 

20.1. Izbūvētie objekti ir Pasūtītāja īpašums. 

20.2. Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas saskaņots ar Būvuzņēmēju. 

Ja vienošanās nevar tikt panākta, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, samaksājot Būvuzņēmējam par 

nopirktām (pasūtītām) iekārtām, materiāliem, faktiski veikto darbu līdz Līguma izbeigšanai. 

20.3. Līdzēji Līguma izpildes gaitā, atsevišķi rakstveidā par to vienojoties, var noteikt citu Līguma vispārīgo noteikumu 

8.3.2. apakšpunktā minēto norēķinu kārtību, ja no Būvuzņēmēja rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams uzsākt 

atbilstoši būvprojektam izbūvētā objekta nodošanas procesu būvvaldē. 

20.4. Līdzēji vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, 

izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Līdzējus, izmantojama vienīgi Līgumā noteiktā uzdevuma 

izpildei un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz 

gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās. Līdzēji vienojas, ka 

konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

20.5. Izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un 

papildinājumi ar to parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izmaiņas un papildinājumi 

nav jānoformē rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 20.8.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek paziņotas, 

nosūtot paziņojumu. Līguma grozījumi nav jāveic Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktā noteiktajā gadījumā, 

aizstājot grozījumus ar Aktu par izpildītajiem darbiem.  

20.6. Līguma dokumenti ir šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, iepirkuma nolikums un Būvuzņēmēja piedāvājums 

iepirkuma. Pretrunu gadījumā starp šiem dokumentiem Līdzēji vadās no Līguma noteikumiem. Jautājumi, kas nav 

atrunāti šajā punktā minētajos dokumentos, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

20.7. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

20.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties informē viens 

otru. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā 

minētie Līdzēju rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to 

otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Būvuzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus 

Latvijas Republikas, Būvuzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu 

izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu 

rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs 

ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēji. Šajā punktā minētie noteikumi 

attiecas arī uz Līguma un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. Līguma grozījumi šādā 
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gadījumā netiek sagatavoti.  

 

 

Pielikums Nr.2 

 

 

Adresāts: 

 (zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 

vārds, uzvārds/nosaukums (reģ.Nr.), adrese) 

 

 

INFORMATĪVĀ VĒSTULE 

par  (remonta/ renovācijas/ rekonstrukcijas/ izbūves/ elektroapgādes pieslēguma izbūves) 

būvdarbu veikšanu objektā  , kadastra Nr., adrese  

 

(Datums, vēstules Nr.) 

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā/Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā (atstāt atsauci uz 

atbilstošo normatīvo aktu) noteikto, informējam Jūs, ka no  .gada  . līdz  .gada 

 .,   (Būvuzņēmēja nosaukums, reģ.nr.) veiks 

  (remonta/ renovācijas/ rekonstrukcijas/ izbūves/ elektroapgādes pieslēguma izbūves) 

būvdarbus objektā  ar kadastra Nr.  , kas atrodas  . 

Lūdzam Jūs nodrošināt piekļūšanu elektriskā tīkla objektiem. 

 

Informāciju par personas datu apstrādi, lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Personas datu apstrāde. 

 

 

 (Būvuzņēmēja kontaktpersona, tās mob. tālruņa numurs, e-pasts) 

 

 

 (Būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

http://www.sadalestikls.lv/
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Pielikums Nr.3 

 

 

SPECIĀLIE FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 

Pasūtītājs, turpmāk šajā pielikumā – Pārzinis, un Būvuzņēmējs, turpmāk šajā pielikumā – Apstrādātājs, turpmāk 

katrs atsevišķi – Līdzējs, abi kopā – Līdzēji, nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 

27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, 28. panta 3. un 4. 

punktam, apņemas ievērot šos speciālos fizisko personu datu aizsardzības noteikumus (turpmāk – Noteikumi): 

1. Definīcijas 

Personas datu, personas datu apstrādes, datu subjekta, pārziņa un apstrādātāja definīcijas ir līdzvērtīgas tām, kādas tās 

tiek izmantotas un kā tās tiek interpretētas, ievērojot Regulas prasības. 

2. Apstrādes priekšmets 

Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) u.c. personas datu apstrāde. 

3. Personas datu apstrādes mērķis un ilgums 

3.1. Personas datu nodošanas un apstrādes mērķis: 

3.1.1. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska brīdināšana būvdarbos, atbilstoši Aizsargjoslu 

likuma 35.panta otrajā daļā un Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 

3.1.2. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska informēšana un saskaņojumu iegūšana atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, Enerģētikas likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktajos gadījumos, kā arī būvprojekta 

saskaņošana ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai Būvniecības informācijas 

sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 

3.2. Personas dati tiek apstrādāti starp Pārzini un Apstrādātāju noslēgtā Būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) 

darbības laikā. 

3.3. Personas dati tiek glabāti Līguma darbības laikā (t.sk. pēc Līguma noteikto būvdarbu izpildes) un pēc Līguma 

termiņa beigām vēl trīs gadus, lai nodrošinātu kontroli un pieeju Pārzinim, lai pamatoti pierādītu normatīvajos aktos 

noteikto pienākumu izpildi. 

4. Datu subjektu kategorijas 

4.1. Līguma ietvaros tiek apstrādāti šādu fizisko personu kategoriju dati: 

4.1.1. Pasūtītāja klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) personas dati; 

4.1.2. Trešo personu dati, kurus iesniedz Līdzējs. 

5. Personas datu veidi: 

Līguma ietvaros tiks apstrādāti šādi personas datu veidi: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, deklarētā dzīvesvietas adrese, 

objekta adrese, objekta nosaukums, skaitītāja (t.sk. viedā) sērijas numurs. 

6. Personas datu apstrādes raksturs 

6.1. Līguma ietvaros Apstrādātājs veiks šādas darbības ar personas datiem: 

6.1.1. personas datu saņemšana no Pārziņa; 

6.1.2. personas datu apskate, apstrāde, labošana, pārbaude tiktāl, cik nepieciešams no Līguma izrietošo saistību 

izpildei, tajā skaitā paziņojumu par plānotu darbību sagatavošanai un nosūtīšanai Pasūtītāja klientiem un/vai 

zemes īpašniekiem(tiesiskiem valdītājiem); 

6.1.3. personas datu nosūtīšana Pārzinim; 

6.1.4. papildu informācijas pieprasīšana Pārzinim; 

6.1.5. personas datu dzēšana pēc apstrādes nolūka sasniegšanas. 

6.2. Apstrādātājs personas datu apstrādi veiks Apstrādātāja informācijas sistēmās. 

6.3. Apstrādātājs bez Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs sniegt trešajām personām (izņemot tās 

trešās personas, kuras iegūst informāciju Līdzēja vārdā) jebkādu informāciju, kas satur Noteikumu 5.punktā norādītus 

datus, informāciju, kas saistīta ar Noteikumu 5.punktā norādītiem datiem, un jebkuru citu informāciju no Pārziņa 

sistēmām. 

7. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi personu datu aizsardzības nodrošināšanai 

7.1. Apstrādātājs veic personu datu apstrādi tikai saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, Pārziņa rakstveida 

norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Regulas prasībām. 

7.2. No Apstrādātāja puses veikt datu apstrādi ir tiesīgi tikai Apstrādātāja darbinieki, kurus Apstrādātājs pilnvaro 

veikt personas datu apstrādi. Apstrādātājs piešķir saviem darbiniekiem piekļuvi apstrādē esošajiem personas 

datiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir objektīvi nepieciešams Līguma īstenošanai, pārvaldībai un uzraudzībai. 

7.3. Apstrādātājs nodrošina, ka Apstrādātāja pilnvarotie darbinieki, kuri tiek iesaistīti personas datu apstrādē, ir 

apņēmušies ievērot konfidencialitāti vai tiem ir noteikts attiecīgs tiesisks pienākums ievērot konfidencialitāti. 

Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc tiesisko attiecību 

izbeigšanās. 

7.4. Līdzēji ar personas datus saturošu informāciju apmainās Pārziņa IS vai izmantojot droša savienojuma tīmekļa 

pakalpojumus un/vai sFTP serveri. 
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7.5. Apstrādātājs, novērtējot personas datu apstrādes drošības līmeni, ievieš un īsteno tādus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, kādi nepieciešami, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, īstenošanas 

izmaksas, apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un nolūkus, kā arī datu subjektiem radītos riskus. 

7.6. Apstrādātājs nodrošina personas datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret drošības pārkāpumiem, un veic 

vismaz šādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus: 

7.6.1. nodrošina personas datu apstrādes informācijas sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, 

integritāti, pieejamību un noturību, tajā skaitā iespēju robežās nodrošina personas datu pseidonimizāciju un/vai 

šifrēšanu; 

7.6.2. nodrošina to vietu fizisko drošību, kurās apstrādā personas datus; 

7.6.3. gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums, laicīgi nodrošina personu datu pieejamības un piekļuves 

atjaunošanu; 

7.6.4. veic regulāru tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un 

novērtēšanai; 

7.6.5. veic pasākumus piekļuves kontroles īstenošanai, tajā skaitāveic personas datu piekļuves un piekļuves 

mēģinājumu reģistrēšanu, piekļuves tiesību lomu nodalīšanu, veikto darbību reģistrēšanu un atsekošanu. 

8. Apstrādātāja pienākumi un tiesības 

8.1. Apstrādātājs dara Pārzinim pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai: 

8.1.1. apliecinātu, ka tiek pildīti Noteikumos un Regulas 28.pantā paredzētie Apstrādātāja pienākumi un Regulas 

32.pantā noteiktās apstrādes drošības prasības; 

8.1.2. ļautu Pārzinim vai Pārziņa pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes. 

8.2. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj nekavējoties pēc paziņojuma no Pārziņa saņemšanas 

veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu Noteikumu 13. un 14.punktā noteiktos pienākumus. 

8.3. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj veikt personas datu nodošanu un glabāšanu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem un fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo 

aktu prasībām. 

8.4. Apstrādātājs, saņemot datu subjekta pieprasījumu par Pārziņa veikto personas datu apstrādi vai pakalpojuma 

sniegšanu Līguma ietvaros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā nodod saņemto pieprasījumu 

Pārzinim. 

8.5. Apstrādātājs apņemas veikt personas datu apstrādi Latvijas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai 

Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Ja ir nepieciešams apstrādāt personas datus ārpus Latvijas Republikas, 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, Apstrādātājs vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš 

rakstiski informē Pārzini, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, šādi dodot 

Pārzinim iespēju pamatoti iebilst pret plānoto personas datu apstrādi. 

8.6. Apstrādātājs, ņemot vērā apstrādes raksturu, palīdz Pārzinim atbildēt uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Regulas 

III nodaļā paredzētajām datu subjektu tiesībām. 

8.7. Apstrādātājam ir aizliegts pakalpojumu sniegšanas procesā iegūtos personas datus pārsūtīt vai citādi izplatīt un 

darīt pieejamu trešajām personām. 

9. Pārziņa pienākumi un tiesības 

9.1. Pārzinis nodrošina, ka Apstrādātājam tiek nodoti apstrādei tikai tādi personas dati, kuru apstrādei ir tiesisks 

pamats. 

9.2. Pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek apstrādāti tikai 

tādi personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam. 

10. Rīcība datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā. 

10.1. Personu datu aizsardzības pārkāpums ir jebkura veida neatļauta personu datu apstrāde, datu izpaušana, datu 

noplūde fiziskā vai tehniskā negadījuma rezultātā. 

10.2. Apstrādātājs, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, nekavējoši 1 (vienas) stundas laikā no 

pārkāpuma konstatēšanas brīža paziņo par to Pārzinim, nosūtot Regulas 33.panta trešajā daļā noteikto informāciju par 

pārkāpumu (norādot pārkāpuma būtību, notikšanas laiku, konstatēšanas laiku utt.) uz Pārziņa e-pastu: 

atbalsts@sadalestikls.lv un paziņojot telefoniski uz tālr. Nr. 67728888. 

11. Citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) piesaiste 

11.1. Apstrādātājs bez iepriekšējas konkrētas Pārziņa rakstveida atļaujas nepiesaista citu apstrādātāju 

(apakšuzņēmēju). 

11.2. Piesaistot citu datu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) datu apstrādei Apstrādātāja vārdā, Apstrādātājs nosaka citam 

apstrādātājam (apakšuzņēmējam) pienākumu ievērot visas Noteikumos noteiktās datu aizsardzības prasības. Ja 

minētais cits apstrādātājs (apakšuzņēmējs) nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, Apstrādātājs paliek pilnībā 

atbildīgs Pārzinim par šā cita apstrādātāja (apakšuzņēmēja) pienākumu izpildi. 

12. Atbildība 

12.1. Apstrādātājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, ja tas nav izpildījis Noteikumos un/vai 

Regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti Apstrādātājam, vai ja Apstrādātājs ir rīkojies neatbilstīgi vai 

pretēji Pārziņa likumīgiem norādījumiem. 
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12.2. Ja Pārzinis par nodarīto kaitējumu pilnā apmērā ir izmaksājis kompensāciju vai samaksājis administratīvo 

sodu, Pārzinis ir tiesīgs no Apstrādātāja par nodarīto kaitējumu pieprasīt kompensācijas vai administratīvā soda 

izmaksu daļu, kas atbilst to atbildības apmēram saskaņā ar Noteikumu 12.1.punktu. 

13. Personas datu labošana vai apstrādes ierobežošana 

13.1. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, 

nekavējoties paziņo Apstrādātājam par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi 

un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Apstrādātājs, saņemot paziņojumu, nekavējoties 

izpilda paziņojumā noteikto. 

14. Personas datu apstrādes izbeigšana 

14.1. Apstrādātājs nav tiesīgs turpināt veikt personu datu apstrādi, tajā skaitā datu glabāšanu, pēc Līguma 

izbeigšanas vai pēc datu apstrādes, t.sk. glabāšanas mērķa sasniegšanas. 

14.2. Pēc personas datu apstrādes pabeigšanas Apstrādātājs pēc Pārziņa pieprasījuma nodod Pārzinim atpakaļ un 

dzēš/iznīcina visus Apstrādātāja rīcībā esošos personu datus un to kopijas, kas ir Pārziņa nodoti un Apstrādātāja iegūti 

Līguma darbības laikā. 

14.3. Apstrādātājs, saņemot no Pārziņa paziņojumu par datu subjekta personas datu apstrādes izbeigšanu, 

nekavējoties izbeidz konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod 

Pārzinim un dzēš/iznīcina. 
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Pielikums Nr.4 

Kiberdrošības noteikumi  

1. Pielikumā tiek lietotie šādi termini un saīsinājumi. 

1.1. Informācijas sistēma (turpmāk – IS), organizēta sistēma, kas paredzēta informācijas resursu pārvaldībai un 

elektroniskajai apstrādei, izmantojot tehniskos resursus. 

1.2. Ievainojamība – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai to pakalpojumu vājums, uzņēmība pret tehniskām 

problēmām vai nepilnība, kas var tikt izmantota kiberapdraudējumam. 

1.3. Kiberdrošības incidents (turpmāk – kiberincidents) notikums, kas apdraud apstrādātus datus vai tādu pakalpojumu 

pieejamību, autentiskumu, integritāti vai konfidencialitāti, kurus piedāvā tīklu un informācijas sistēmas vai kuri 

pieejami ar tīklu un informācijas sistēmu starpniecību. 

1.4. Kiberdrošība ir darbības, kas jāveic, lai aizsargātu tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas, 

kuras skar kiberdraudi. 

1.5. Kiberdraudi ir jebkādi iespējami apstākļi, notikums vai darbība, kas varētu radīt bojājumus vai traucējumus vai 

citādi negatīvi ietekmēt tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas. 

2. Droša saziņa un atbildību sadalījums. 

2.1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā nodrošina Būvuzņēmējam drošu un šifrētu datu pārraidi pie Pasūtītāja datu pārraides 

tīkla, Līdzējiem vienojoties par tehnoloģisko risinājumu. 

2.2. Jebkāda informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt Būvdarbu pakalpojuma drošību, tiek veikta tikai ar šajā Līgumā 

norādītajām pilnvarotajām kontaktpersonām un izmantojot turpmāk minētos drošās saziņas kanālus, kas nodrošina 

informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību: 

2.2.1. šifrēts e-pasts; 

2.2.2. Pasūtītāja noteikts ziņu apmaiņas (čats, tērzēšana) risinājums; 

2.2.3. Pasūtītāja noteikta pieteikumu apstrādes IS. 

2.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka darbības Pasūtītāja IS tiek veiktas tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu Līguma 

priekšmeta izpildi. 

3. Piekļuves tiesību kontrole un kontu pārvaldība. 

3.1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā savstarpēji saskaņotiem Būvuzņēmēja pārstāvjiem Pasūtītāja IS izveido Lietotāja 

kontus uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāku par Līgumā noteikto Būvdarbu pakalpojuma sniegšanas termiņu, 

nodrošinot Būvuzņēmējam pieeju Pasūtītāja valdījumā vai īpašumā esošai IS produkcijas, testa un/vai izstrādes videi. 

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina šādus kiberdrošības kontroles pasākumus lietotāju kontu pārvaldībai: 

3.2.1. sākotnējās Lietotāja paroles nomaiņu vietnē https://parole.latvenergo.lv ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc 

saņemšanas; 

3.2.2. urpmākās paroles maiņu saskaņā ar IS paroles maiņas iestatījumiem un drošības paziņojumiem; 

3.2.3. IS autentifikācijas datu drošu glabāšanu, neizpaušanu un konfidencialitāti. 

3.3. Ja Būvuzņēmēja darbinieks, kuram ir izveidots Lietotāja konts, pārtrauc darba attiecības un/vai saistības ar 

Būvuzņēmēju, Būvuzņēmējs nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam. 

4. Kiberdrošības atbilstība. 

4.1. Būvuzņēmējs pastāvīgi nodrošina Būvuzņēmēja īpašumā, valdījumā, lietošanā esošus tehniskos un organizatoriskos 

pasākumus atbilstoši Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam un saistītajiem Ministru kabineta 

noteikumiem, pielietojot drošu IS konfigurāciju ieviešanu, aizsardzību pret ļaunatūrām, tīkla drošības pārvaldību, 

savlaicīgu atjauninājumu un ievainojamību pārvaldību, kā arī atbilstošu fiziskās un vides drošības pasākumu 

nodrošināšanu. Minētās kontroles tiek uzturētas visu Būvdarbu pakalpojuma sniegšanas laiku. 

4.2. Būvuzņēmējs apņemas pielietot Pasūtītāja norādītu papildu kiberdrošības aizsardzības programmatūru un tās 

uzturēšanu Līguma saistību izpildes termiņā, ja tādu pieprasa uzstādīt Pasūtītājs. Programmatūras izmaksas sedz 

Pasūtītājs. 

4.3. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju pastāvīgi uzraudzīt Būvuzņēmējam nodotās informācijas, 

kiberdrošības pasākumu ievērošanu, pārbaudīt atbilstību spēkā esošajām kiberdrošības prasībām attiecībā uz 

informācijas apstrādi, pārvaldību, aizsardzību, kas uzticēta Būvuzņēmējam. Šim nolūkam Pasūtītājam ir tiesības veikt 

auditus – gan patstāvīgi, gan ar trešās personas starpniecību – Būvuzņēmēja telpās un jebkurā vietā, kur tiek sniegti 

Būvdarbu pakalpojumi, par to rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš. 

4.4. Audita process ietver, bet neaprobežojas ar attiecīgās dokumentācijas, fizisko un tehnisko drošības pasākumu, 

programmatūras un IS konfigurāciju pārbaudi, kā arī jebkādas informācijas iegūšanu, kas nepieciešama, lai novērtētu 

atbilstību Līgumam un spēkā esošajām kiberdrošības prasībām.  

4.5. Būvuzņēmējam ir pienākums sadarboties ar Pasūtītāju audita procesa veikšanas laikā. 

5. Drošības apmācības un izpratne. 

5.1. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visas personas, kas iesaistītas Būvdarbu pakalpojuma nodrošināšanā, ir iepazinušās un 

ievēro kiberdrošības prasības, kas noteikts Līgumā.  

5.2. Būvuzņēmējs nodrošina regulāras apmācības par kiberdrošības labās prakses principiem, kiberhigiēnu, 

konfidenciālas informācijas aizsardzību un atbilstību piemērojamajām tiesiskajām un līgumiskajām prasībām 

kiberdrošības jomā. 

https://parole.latvenergo.lv/
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6. Kiberincidentu vadība. 

6.1. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju pa e-pastu palidzibas.dienests@latvenergo.lv vai tālruni +371 

67728888 par jebkādu kiberincidentu, tostarp drošības pārkāpumu, konstatētām ievainojamībām, apdraudējumiem 

vai citām aizdomīgām aktivitātēm, kas var ietekmēt Būvdarbu pakalpojuma drošību, konfidencialitāti, integritāti vai 

pieejamību. 

6.2. Kiberincidenta gadījumā Būvuzņēmējs sniedz detalizētu informāciju par kiberincidenta raksturu, apmēru un 

iespējamo ietekmi, kā arī par veiktajiem tūlītējiem aizsardzības pasākumiem tā seku mazināšanai. 

6.3. Būvuzņēmējs sadarbojas ar Pasūtītāju kiberincidentu izmeklēšanā, sniedzot visu nepieciešamo atbalstu, tostarp 

piekļuvi attiecīgajiem auditācijas pierakstiem, personālam, lai veicinātu kiberincidenta atrisināšanu normatīvos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

6.4. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visi ar kiberincidentu saistītie auditācijas pieraksti, drošības notikumi tiek droši glabāti 

vismaz 18 (astoņpadsmit) mēnešus no kiberincidenta vai notikuma dienas. 

mailto:palidzibas.dienests@latvenergo.lv
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Pielikums Nr.5 

 

APLIECINĀJUMS 

par AS "Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā iekļauto materiālu 

pielietojumu objektā " " 

 

 

(vieta, datums) 

 

Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti,    (uzņēmuma nosaukums) 

vārdā, apliecinām, ka Būvdarbu, kas veikti saskaņā ar 20  .gada    noslēgto Būvdarbu līgumu Nr.   (turpmāk 

– Līgums), izpildē (elektromontāžas darbos) Pasūtītāja objektā     izmantoti šādi AS 

"Sadales tīkls" Materiālu iepriekšējas atbilstības novērtēšanas sistēmā 

(https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/SitePages/ST_materiali.aspx ) iekļautie materiāli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iesniegto informāciju un tās atbilstību Līguma noteikumiem.  

Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds:   

Uzņēmuma vadītāja (pilnvarotās personas) paraksts

Būvdarbu izpildē 

izmantotā materiāla 

kategorijas numurs 

atbilstoši EIS publicētajai 

specifikācijai 

Būvdarbu izpildē izmantotā 

materiāla kategorijas 

nosaukums atbilstoši EIS 

publicētajai specifikācijai 

Būvdarbu  izpildē 

izmantotā materiāla 

kods atbilstoši  AS 

"Sadales   tīkls" 

Materiālu 

iepriekšējas 

atbilstības 

novērtēšanas sistēmai 

Būvdarbu   izpildē 

izmantotā  materiāla 

ražotāja un   tipa 

apzīmējums atbilstoši 

AS "Sadales  tīkls" 

Materiālu 

iepriekšējas 

atbilstības 

novērtēšanas sistēmai 
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Pielikums Nr.6 

APLIECINĀJUMS 

par zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju brīdināšanu 

vieta 20  .gada  . 

 

SIA/AS "Būvfirma", reģ. Nr.  , adrese  , apliecina, ka atbilstoši noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. "nosaukums" noteikumiem Aizsargjoslu 

likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā / Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā (atstāt atsauci uz atbilstošo normatīvo aktu) ir 

nosūtīts rakstisks brīdinājums atbilstoši Būvdarbu līguma Nr.          pielikumā noteiktai formai šādiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, uz kuru zemes tiks veikti 

Būvdarbi: 

 

Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Objekta Nosūtāmās vēstules 

vārds, uzvārds / 

nosaukums (reģ.Nr.) 

adrese nosaukums kadastra Nr. adrese datums Nr. 

       

       

 

Domstarpību vai pretenziju gadījumā SIA/AS "Būvfirma" apņemas pēc AS "Sadales tīkls" pieprasījuma iesniegt zemes īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem nosūtīto brīdinājumu 

vēstuļu kopijas. 

 

SIA/AS "Būvfirma" paraksttiesīgā persona Vārds, Uzvārds 

 


